

Ej avslutade uppdrag per den 30 juni 2026

KS/2018:205 – Detaljplan för verksamheter, Kåbäcken 11:1 m. fl.

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2022-11-09, § 92

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: godkänna samrådsförslag för Ändring av Stadsplan för del av Partille kommun, Kåbäckenområdet, 259; ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra samråd för Ändring av Stadsplan för del av Partille kommun, Kåbäckenområdet, 259.

Ny granskning höst 2026 och antagande 2027.

KS/2018:520 – Detaljplan för besöksverksamheter i Bokedalen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2025-12-10, § 96

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna granskningsförslaget och ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra granskning.

Ny granskning höst 2026 och antagande 2027.

KS/2020:57 – Detaljplan för bostäder, verksamheter mm i Furulunds centrum

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2020-05-12, § 82

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Furulunds centrum med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna plankostnadsavtal med aktuella byggaktörer.

Planerat samråd våren 2027.

KS/2020:200 – Ändring av detaljplan för östra centrum

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2023-03-07, § 40

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att, i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, återkomma till kommunstyrelsen angående hur man tillser att det skapas gröna miljöer, micropark eller dylikt i området på både kort och lång sikt.

Arbete pågår med att utveckla gröna miljöer utifrån rådande förutsättningar. Projektet har projekterats under 2026 men kommer inte och färdigställas förrän ca 2030 när byggnation och övrig etablering av omkringliggande byggprojekt är klart.

KS/2020:622 – Naturreservat vid Björndammsterrassen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2021-04-14, § 51

Status: Vilande

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur man långsiktigt kan bevara biologisk mångfald och skydda natur för rekreation och friluftsliv i enlighet med det rödstreckade området i bild 10 i utredningen, där ett större naturreservat kan vara ett alternativ och uppdatering och utvidgning av områdesplanen för Kåsjöns friluftsområde kan vara ett annat. Det är viktigt att över tid kunna bevara rådighet för att kunna underhålla och förbättra befintlig infrastruktur (exempelvis ledningar, stigar, cykelvägar) i området. I uppdraget ingår även att initiera en formell diskussion med markägarna i området.

Arbete påbörjat men vilande i avvaktan på framtida arbete med detaljplanering i området.

KS/2020:636 – Detaljplan för bostäder vid Östra Röliden

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2024-09-11, § 84

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra granskning av Detaljplan för bostäder vid Röliden i Sävedalen, Ugglum 5:107 m.fl. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta med alternativ för att förstärka tillgängligheten till grönområdet vid sidorna.

Detaljplanen är återremitterad.

KS/2021:193 – Detaljplan för bostäder mm i Anneberg

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2021-11-30, § 166

Status: Pågående

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Anneberg med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planerat samråd 2026.

KS/2022:120 – Hyresmodell kommunala bolag

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen KK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KF 2022-05-03, § 69

Status: Pågående

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att efter samråd med Partillebo AB utvärdera modellen och dess konsekvenser inom 5 år.

Utvärdering 2027.

KS/2022:517 – Detaljplan för centrumverksamhet i Kvarteret Kniven vid Partille station

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2024-12-11, § 131

Status: Vilande

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra samråd av detaljplan för centrumändamål i kvarteret Kniven vid Partille station.

Vilande på grund av utredning av 4-vägsspår.

KS/2022:583 – Detaljplan för stadskvarter norr om Arenatorget inom fastigheten Partille 11:24

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2022-11-22, § 144

Status: Pågående

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för stadskvarter norr om Arenatorget inom fastigheten Partille 11:24 med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna plankostnadsavtal med aktuell byggaktör.

Inväntar föravtal, samråd 2027.

KS/2023:62 – Detaljplan för verksamheter i Brodalen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2024-12-11, § 132

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra samråd av detaljplan för verksamheter i Brodalen, Lexby 1:95 m.fl.

Planerat granskning 2027 och antagande 2027/2028.

KS/2023:539 – Motion, cykelställ längs Sävedalens köpgata

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK, näringslivsenheten

Typ av uppdrag: Bifallen motion

Beslutat: KF 2024-04-24, § 67

Status: Klart för redovisning

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ett informationsbrev är förmedlat till föreningen "Sävedalens Köpgata" i juni 2026. Trafikenheten kommer också att delta på informationsmöte med företag och fastighetsägare den 9 september tillsammans med Näringslivsenheten. Vid detta tillfälle kommer vi att informera om det nya cykelprogrammet och ambitionen vad gäller cykelparkeringar längs köpgatan.

KS/2023:826 – Detaljplan för gruppbostad LSS vid Smedjegårdsvägen, Lexby

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2024-03-06, § 39

Status: Pågående

Uppdrag

Antagen men överklagad.

KS/2023:827 – Detaljplan för förskola och fotbollsplan vid Ugglumsleden, Sävedalen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2024-03-06, § 40

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att: - Upprätta en detaljplan för förskola och fotbollsplan vid Ugglumsleden, Sävedalen - Genomföra samråd av planförslaget - Genomföra granskning av planförslaget.

Antagen men överklagad.

KS/2024:334 – Avsiktsförklaring för Trafiksystem centrala Partille

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen KK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2024-05-22, § 88

Status: Pågående

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta för att få delfinansiering av Brännetleden från staten, regionen eller andra aktörer då denna väg har stor regional nytta och kostnaden därför bör bäras av flera parter, samt att hantering av eventuella kostnadsökningar kopplade till vägprojekten ska redas ut och tydliggöras innan kommunen tecknar medfinansieringsavtal. Kommunens inriktning är att vi inte ska stå för kostnadsökningar kopplade till den regionala nyttan.

Avsiktsförklaringar är klara och medfinansieringsavtal för planering är klara. Arbetet pågår.

KS/2024:586 – Detaljplan för centrumbebyggelse och stadsgata i Södra centrum vid Landvettervägen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2025-01-15, § 6

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta detaljplan för centrumbebyggelse och stadsgata i Södra centrum vid Landvettervägen.

Arbete pågår, samråd planeras våren 2027.

KS/2024:621 - Mobilitet och parkering i Partille kommun - Policy och norm

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2025-10-01, § 124

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Partillebo tillse ett utökat samutnyttjande av kommunkoncernens parkeringsplatser.

Trafikenheten har startat upp ett samarbete med Partillebo gällande avgifter och samnyttjande av kommunens parkeringsanläggningar. Som en del av samarbetet planerar vi att identifiera pilotanläggningar där vi kan testa samnyttjande mer aktivt.

KS/2024:786 – Pensionsriktlinjer för medarbetare

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen KK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2025-01-15, § 3

Status: Pågående

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att två år efter genomförandet redovisa utfallet av möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare, med särskilt fokus på vilka funktioner som sökt respektive beviljats att gå ner i tid.

Redovisas 2027.

KS/2025:131 – Uppdrag och samråd för ändring av detaljplan för bostäder i Öjersjö Brasegård

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2025-04-01, § 59

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbete med ändring av detaljplan för fastigheterna Öjersjö 1:9, Öjersjö 1:12 och Öjersjö 1:19 i Öjersjö, Brasegård, samt genomföra samråd.

Pågår, samråd genomfört 2026, granskning planeras 2026 och preliminärt antagande under 2027.

KS/2025:132 – Uppdrag och samråd för detaljplan för bostäder vid Skulebergsvägen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2025-04-01, § 61

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbete med detaljplan för fastigheten Partille 121:6 vid Skulebergsvägen 14 samt genomföra samråd.

Pågår, granskning planeras 2026 och preliminärt antagande under 2027.

KS/2025:133 – Uppdrag och samråd för detaljplan för bostäder vid Älgstigen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2026-05-06, § 46

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra granskning.

Pågår, granskning är genomfört under 2026 men ny granskning måste göras och planeras höst 2026. Preliminärt antagande under 2027.

KS/2026:173 – Beslut om nybyggnation av äldreboende i simhallskvarteret

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2026-05-27

Status: Pågående

Partillebo AB, vård- och omsorgsförvaltningen och Lokalgruppen har genomfört både en förstudie och projektering för byggnation av ett äldreboende på fastighet i simhallskvarteret med fastighetsbeteckning Partille 11:55.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (§ 57) att

- genomföra en nybyggnation av ett äldreboende till en beräknad kostnad av 217 miljoner kronor.
- godkänna att nybyggnationen genererar en preliminär hyra om ca 15,6 miljoner kronor per år (2026 års hyresnivå).
- ge lokalstrategen befogenheter att godkänna ändring- och tilläggskostnader upp till 100 000 kronor, exklusive moms, därefter ska det göras i samråd med kommundirektören, inom ramen för beloppet som anges i punkt 1 och därutöver ett belopp om 2 miljoner kronor.

Arbete med byggnation pågår, beräknas vara klart i slutet av 2028.

KS/2025:334 – Renovering av Vallhamra ishall samt lokalisering av ny ishall

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2025-05-28, §

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger lokalgruppen i uppdrag att ta fram en lokaliseringsutredning för en ny ishall.

Arbetet pågår, ombyggnationen påbörjas i höst 2026. Lokalisering av ny ishall vilande.

KS/2025:453 - Viltpolicy samt inköp termiska riktmedel

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2025-08-19, §

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram styrdokument för hantering och förvaltning av vilt i kommunen.

- *Termiska riktmedel – Köptes in 2025 och har gett önskad effekt*
- *Viltpolicy – Uppe i BERAU innan sommaren och ska upp till KF under hösten 2026*

KS/2025:514 – Detaljplan för bostäder vid Öjersjövägen västra delen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2025-10-21, § 141

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta detaljplan för bostäder vid Öjersjövägen västra delen samt genomföra samråd. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inom planarbetet beakta möjligheten till kommersiella lokaler.

Arbete pågår, preliminär tidsplan är samråd under 2026, granskning och antagande under 2027.

KS/2025:548 – Detaljplan för bostäder vid Mimersvägens norra del

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2026-05-06, § 44

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra granskning.

Arbete pågår, preliminär tidsplan är antagande under 2026.

KS/2025:578 – Beslut om nybyggnation av gruppbostad LSS i Öjersjö

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2026-05-27, §

Status: Pågående

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- genomföra en nybyggnation av gruppbostad LSS till en beräknad kostnad av 36 miljoner kronor.
- godkänna att nybyggnationen genererar en preliminär hyra om ca 2,6 miljoner kronor per år (2026 års hyresnivå).
- ge lokalstrategen befogenheter att godkänna ändring- och tilläggskostnader upp till 100 000 kronor, exklusive moms, därefter ska det göras i samråd med kommundirektören, inom ramen för beloppet som anges i punkten 1 och därutöver ett belopp om 2 miljoner kronor.

Byggnationen har påbörjats och byggnaden beräknas stå färdig för inflyttning i mars 2028.

KS/2025:779 – Detaljplan för bostäder och centrum vid Vallhamra torg, västra delen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2026-04-01, § 51

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta arbete med detaljplan för bostäder och centrum vid Vallhamra torg, västra delen. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott under processens gång angående gestaltningen av byggnaderna såsom volymer, sol, höjder, trafikering, lokalklimat och planområdets storlek.

Arbetet pågår, preliminär tidsplan är antagande tidigast 2028.

KS/2026:16 - Revisionsrapport – Granskning av investeringsprocessen

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen KK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2026-03-03, § 35

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utveckla formerna för regelbunden övergripande uppföljning av utfall och prognos för större investeringar, till exempel i månadsrapporterna.

Uppföljningen av investeringar redovisas i samband med kommunens prognoser och budgetprocess. Samtliga investeringsprojekt sammanställs i en gemensam uppföljningsmodell där budget, utfall, helårsprognos och avvikelser följs upp och kommenteras. Projekten grupperas även i olika investeringskategorier för att ge en mer överskådlig redovisning.

KS/2026:65 – Reglemente för förtroendevalda (tidigare Förtroendemanna-reglemente)

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen KK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2026-05-19, § 66

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger arvodesutskottet i uppdrag att till beslut om reglemente för förtroendevalda som ska gälla för mandatperioden 2031–2034 särskilt beakta översyn av arvodesnivåer utifrån uppdragets karaktär samt genomföra en översyn av beräknings- och uppräkningsmodell.

Redovisas 2030.

KS/2026:173 – Beslut om nybyggnation av äldreboende i simhallskvarteret

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KSAU 2026-05-27

Status: Pågående

Partillebo AB, vård- och omsorgsförvaltningen och Lokalgruppen har genomfört både en förstudie och projektering för byggnation av ett äldreboende på fastighet i simhallskvarteret med fastighetsbeteckning Partille 11:55.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar (§ 57) att

- genomföra en nybyggnation av ett äldreboende till en beräknad kostnad av 217 miljoner kronor.

- godkänna att nybyggnationen genererar en preliminär hyra om ca 15,6 miljoner kronor per år (2026 års hyresnivå).
- ge lokalstrategen befogenheter att godkänna ändring- och tilläggskostnader upp till 100 000 kronor, exklusive moms, därefter ska det göras i samråd med kommundirektören, inom ramen för beloppet som anges i punkt 1 och därutöver ett belopp om 2 miljoner kronor.

Arbete med byggnation pågår, beräknas vara klart i slutet av 2028.

KS/2026:178 – Ändring av detaljplan för Partille 1:18 m.fl. Östra centrum, garagenedfart

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2026-05-19, § 79

Status: Pågående

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att: Upprätta en ändring av detaljplan för Partille 1:18 m.fl. Östra centrum, garagenedfart; Genomföra samråd av planförslaget; Genomföra granskning av planförslaget

Arbete pågår och planerat samråd är 2027.

KS/2026:509 - Förvärv Partille 11:47

Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen SBK, Partillebo

Typ av uppdrag: Uppdrag i protokoll

Beslutat: KS 2026-06-26, § 89

Status: Pågående

Kommunstyrelsen ger VD för Partillebo och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna nödvändiga avtal för att genomföra förvärvet i enlighet med lämnat bud, förutsatt att den företagsbesiktning (due diligence) som genomförs inför köp inte påvisar något hinder.