

Regionstyrelsen

Förnyat genomförandebeslut avseende nya vårdplatser IVA på Södersjukhuset

Föredragande regionråd: Jens Sjöström

Ärendebeskrivning

Södersjukhuset har en stor akut- och operationsverksamhet vilket ställer höga krav på intensivvården. De nuvarande lokalerna uppfyller inte dagens krav på intensivvårdsverksamhet och saknar fysisk möjlighet till expansion. I enlighet med tidigare genomförandebeslut (FSN 2020-0442) från oktober 2023 planeras en ny intensivvårdsavdelning i byggnaderna 01, 02, 07 och 09 på plan 4 uppföras med 22 intensivvårdsplatser.

Under bygghandlingsprojekteringen har iordningsställande av de nya vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen visat sig vara mer komplext än som först bedömts, vilket föranlett att omfattningen på investeringen utökats samt val av genomförandestrategi förändrats. Därtill har vissa förberedande arbeten, såsom lätttrivning och evakueringar, inte kunnat genomföras i den takt som planerats, delvis på grund av tekniska upprustningar som pågår i byggnaderna. Detta har inneburit en förlängd produktionstidplan med en färdigställandetid som nu beräknas till årsskiftet 2028/2029 samt med det en direkt kostnadsdrivande påverkan med fler produktionstimmar.

Beslutet innebär att fastighets- och servicenämnden får fortsätta genomförandet och färdigställa de nya intensivvårdsplatserna på Södersjukhuset till en total investeringsutgift på 275 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

Fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta genomförandefasen avseende nya vårdplatser IVA på Södersjukhuset, inom ramen för 2026 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för planår 2027-2035, med en utökad investeringsutgift på 71 miljoner kronor till en ny total investeringsutgift på 275 miljoner kronor.

Regionrådsberedningens motivering

Nuvarande lokaler för IVA-verksamhet på SÖS uppfyller inte de krav som ställs för intensivvårdsverksamhet, arbetsmiljö eller brandskydd. Därtill möter nuvarande antal platser inte det befintliga kapacitetsbehovet, vilket innebär att kritiskt sjuka patienter måste transporteras till andra sjukhus inom Region Stockholm. Regionfullmäktige fattade därför i oktober 2023 genomförandebeslut om avseende en ny intensivvårdsavdelning (IVA) på Södersjukhuset med 22 nya intensivvårdsplatser.

Sedan beslutet fattades och genomförandet har påbörjats har ett antal olika omständigheter upptäckts och uppstått som inte varit kända sedan tidigare. Bland annat är flertalet relationshandlingar bristfälliga, vilket medför en ny komplexitet i projekteringen och innebär att betydligt större ingrepp i byggnaden kan komma att krävs. IVA-projektet har ett starkt beroende till projektet *Teknisk upprustning byggnaderna 02, 07, 09 på Södersjukhuset*, där liknande och betydande oförutsedda omständigheter har upptäckts.

Sammantaget innebär detta att den ursprungliga tidplanen och beslutade budgeten för de båda projekten inte kommer att kunna hållas, varför två förnyade genomförandebeslut behöver fattas med en utökad tidplan och budget. Den nya budgeten för detta projekt är 275 miljoner kr.

Konsekvenserna av att inte fatta ett förnyat genomförandebeslut är dels att Södersjukhuset inte får de nya intensivvårdsplatser som krävs för att upprätthålla verksamheten och uppfylla lagkrav avseende patientsäkerhet, arbetsmiljö och brandsäkerhet, dels att det arbete som redan är påbörjat måste återställas vilket i sig medför kostnader.

Regionrådsberedningen tillstyrker förslaget och vill framhålla vikten av att detta projekt slutförs och nya IVA-platser tillkommer på SÖS.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Fastighets- och servicenämndens protokollsutdrag den 10 december 2025
3. Fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 november 2025
4. Protokollsutdrag från Locum AB:s styrelse den 10 december 2025
5. Akutsjukhusnämndens protokollsutdrag den 11 december 2025
6. Södersjukhusets tjänsteutlåtande den 20 november 2025

Aida Hadžialić

Jens Sjöström