

§ 51

Genomförandebeslut, tillfälligt högstadium i Barkarbystaden

Dnr UTB 2026/244

Beslut

1. Utbildningsnämnden fattar genomförandebeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att fatta igångsättningsbeslut för ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden.

Ärendet i korthet

I enlighet med utbildningsnämndens planeringsbeslut 2026-02-19 (Dnr UTB 2026/83) planerar utbildningsförvaltningen för en tillfällig högstadieskola i Barkarbystaden från och med hösten 2027. Skolan planeras i två steg med en kapacitet för totalt 270 elever. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar genomförandebeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse samt att utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att fatta igångsättningsbeslut.

Handlingar

1. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-08-25
2. Utbildningsnämndens beslut 2026-02-19, § 7 (Dnr UTB 2026/83)
3. Genomföranderapport tillfälligt högstadium 2026-07-12
4. Ekonomisk kalkyl, sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
5. Underlag barnkonsekvensanalys

Utbildningsnämndens behandling*Lämnade förslag*

Richard Lindforss (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.


Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Fastighetsstrateg KSF

Frågor till elever i årkurs 5 gällande högstadieskola i Barkarbystaden

Just nu pågår planering för att öppna en högstadieskola i Barkarbystaden från och med höstterminen 2027. Syftet med att öppna en högstadieskola i Barkarbystaden är att elever som bor i området kan gå hela sin skoltid i en skola i Barkarbyskolan. Inför ett genomförandebeslut behöver barn bli hörda i vad de tänker kring att öppna en högstadieskola.

Skolan kommer att ligga här:



Utbildningsförvaltningen behöver hjälp av lärarna i åk 5 på Herrestaskolan och Ålstaskolan att föra dialog med eleverna kring detta. Svaren kommer vara underlaget till en barnkonsekvensanalys som görs inför kommande genomförandebeslut. Nedan kan du ta del av frågeställningen. Anteckna det som eleverna lyfter och maila det till rektor som sammanställer och mailar vidare till verksamhetschef.

Samtalets upplägg

Börja med att förklara syftet med varför det ska byggas en ny skola.



Informera därefter om barns rättigheter, till exempel om rätten att delta och att få sina åsikter hörda och andra rättigheter och att det därför är viktigt att barnen får komma till tals när vi fattar denna typ av beslut. Det är för att barnens röster är viktiga och att deras röster används i vårt arbete att hitta bäst lösningar när det gäller sådana här beslut/lösningar. Förklarar att du kommer skriva ned allt som sägs och att de som bestämmer kommer ta del av deras åsikter och synpunkter. Det är frivilligt, vill de inte prata så behöver de inte.

Förklara vilket upplägg som samtalet kommer att ha så att barnen vet vad de kan förvänta sig.

Ge barnen möjlighet att ställa frågor innan samtalet börjar.

Fråga att ställa till eleverna:

Barkarbystaden har två skolor för årskurserna F-6, Herrestaskolan och Ålstaskolan, men saknar högstadieskola. De närmast belägna skolorna med högstadium är idag Björkebyskolan och Kvarnskolan. Kommunen planerar en ny högstadieskola i Barkarbystaden från och med höstterminen 2027.

- Vad tycker du om det?

Sammanställning av elevsvar årskurs 5 på Ålstaskolan och Herrestaskolan

Ålstaskolan

Två klasser i åk 5 vt 26

Svar från klass 1:

Jag tycker det är bra och dåligt. Det bra är att de som bor nära kan ta sig till skolan enkelt. Men det dåliga är att vi som är 5or nu i Ålstaskolan kommer nog bli äldst i den nya högstadieskolan som kommer byggas. Och så kommer du bli barker innan man kommer in på skolan.

Jag tycker att det är en underbar idé för att för de som bor i Barkaby, om de går i de andra skolorna som är inte nära så kan man bli försenad till lektionerna
Det är bra för då finns det flera högstadium.

De jag tycker är bra är att de som inte kommer in i Björkby eller Kvarnskolan får en möjlighet att börja där

Bra! för att vi behöver mer högstadium och det finns inte högstadium i Barkarby.

Jag tycker att det känns bra för att man kanske får gå kvar med alla sina vänner och att man kanske skaffar nya vänner från Herrestaskolan också. Jag tycker att det känns bra för att man fortsätter sin skolgång på samma ställe.

Läget är helt okej, men att det är barackerna stör mig. Om kommunen visste att vi skulle bli årskurs-6 elever så småningom; varför började de inte att bygga tidigare? De kunde ha börjat tidigare men de valde att inte göra det. DET VAR ETT VAL. INGEN SA ATT DE INTE FICK, INGEN SA ATT DE INTE KUNDE. Jag vet att jag inte kommer att börja där (så jag är inte orolig över den delen) men jag hoppas att eleverna i den skolan får en riktig skola så snabbt som möjligt och att de får en bra utbildning och bra jobb.

En inte så nöjd elev från Ålstaskolan

Jag tycker att det är bra.

Man kan gå till högstadiet utan att vakna 5 på morgonen och komma till skolan för sent ändå.

Det är bättre att ha skolan närmare.

Då kan man sova längre, och få energi när man är i skolan.

Vi har lektioner från 8 på morgonen till 2 på eftermiddagen.

För att kunna fokusera på lektionerna måste man kunna sova i minst 7 timmar.

Och om vi inte får tillräckligt med tid att sova, då kan vi inte fokusera på lektionerna, och då kan man få skäl från lärarna för att man inte jobbar.

Att sova är viktigt, och alla barn måste kunna sova för att gå till skolan.

Det är därför jag tycker att det här är en bra händelse.

Jag tycker att det är bra för att vi behöver en skola lite närmare. Men man skulle kunna lägga den i mellan Ålstaskolan och Herrestaskolan för att vi kommer vara exakt bredvid Herrestaskolan då så det hade varit bättre om den var lite mer i mitten.

Jag tycker det är perfekt jag kommer gå där det som är perfekt är att mina mamma går lemnar mina sysskon i heresta och jag kommer var med henne och den är nära heresta så jag behöver inte gå själv jag gillar inte gå själv Och jag bor nära barkarby så jag behöver inte gå till en annan skola så jag kommer vara där

Jag tycker att det är bra med en högstadieskola i Barkarby och det är bra att vi i Årstaskolan kommer ha en stor chans att komma in i skolan. Men skolan kommer att vara på andra sidan än Årstaskolan. Det är bra för man behöver inte åka buss Så det är bra med en högstadieskola i Barkarby men också dåligt.

jag tycker det är bra för att det är nära och man inte behöver åka buss. Jag tycker det är dåligt om man inte kommer kunna vara med sina vänner om de bor typ vid björkeby eller jakobsberg.

Jag tycker att det är bra för att vi får en skola som är närmare till våra hem. Det som är dåligt är att vi behöver ha baracker.

Svar från klass 2:

Bra med nära till skola för de som bor i Barkarbystaden

Bra för att det inte finns någon högstadieskola, och det blir fler och fler barn

Att det blir lättare för alla barn i Järfälla att ha nära, att man kan gå till skolan

Bra med närhet, så man slipper ta buss

Att fortsätta vara i närområdet och få gå med kompisar

Spännande och bra med en ny skola

Att det finns fler skolor i närområdet att välja på, näst närmast om man inte kommer in på sitt första val

Bra för att man inte behöver åka så långt till skolan

Jättebra att de bygger en till skola, så att fler vill bo i staden och gå i skola där

Herrestaskolan

TVÅ klasser åk 5 vt 26

Barkarbystaden har två skolor för årskurserna F-6, Herrestaskolan och Ålstaskolan, men saknar högstadieskola. De närmast belägna skolorna med högstadium är idag Björkeby-skolan och Kvarnskolan. Kommunen planerar en ny högstadieskola i Barkarbystaden från och med höstterminen 2027.

- Vad tycker du om det?

Svar från klass 1:

- Skulle vi kunna få en bild på hur skolan kommer att se ut?
- Jag tycker att för den nya generationen kommer det vara bättre, men inte för oss då vi kommer att gå i tillfälliga baracker.
- Hur lång tid kommer det att ta att bygga den nya skolan?
- Vad kommer skolan att heta?
- Hur ser budgeten ut?
- Vi tycker att det är jättebra att det byggs en ny högstadieskola nära oss, och att vi är de första eleverna som får börja där.
- Det bästa som vi kan få är att vi inte behöver göra en stor förändring, vi slipper splittras och åka buss till skolorna.
- Hela klassen är mycket positiv till den nya skolan!

Svar från klass 2:

- Jag tycker att det är bra för att man behöver inte gå/åka långt.
- Jag tycker det är bra för att många kanske inte har bilar och måste ta bussen.
- Många vill inte börja i kvarnskolan för att den har inte har bra rykte.
- Det är bra för att det är jobbigt att vakna tidigt varje morgon för att åka långt.
- Det skulle vara bra med högre tak.
- Det är bra för att det finns två mellanstadieskolor men ingen högstadie.
- Jag hoppas det blir en extra bra skolgård och en stor gymnastiksal.
- Jag hoppas de kan bygga en stor fotbollsplan.
- Det skulle vara bra att ha japanska toaletter där man kan trycka på en knapp som styr toaletten. Smart toaletter.
- Klassen är positiva till att gå i en högstadieskola som är närmare.

Tillfälligt högstadium i Barkarbystaden

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden fattar genomförandebeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att fatta igångsättningsbeslut för ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden.

Ärendet i korthet

I enlighet med utbildningsnämndens planeringsbeslut 2026-02-19 (Dnr UTB 2026/83) planerar utbildningsförvaltningen för en tillfällig högstadieskola i Barkarbystaden från och med hösten 2027. Skolan planeras i två steg med en kapacitet för totalt 270 elever. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar genomförandebeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden i enlighet med föreliggande tjänsteskrivelse samt att utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att fatta igångsättningsbeslut.

Handlingar

1. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-08-25
2. Utbildningsnämndens beslut 2026-02-19, § 7 (Dnr UTB 2026/83)
3. Genomföranderapport tillfälligt högstadium 2026-07-12
4. Ekonomisk kalkyl, sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
5. Underlag barnkonsekvensanalys

Bakgrund

Barkarbystaden har två grundskolor för årskurs F–6, Herrestaskolan och Åltaskolan. Det finns för närvarande ingen högstadieskola i kommundelen. De närmast belägna alternativen är Björkebyskolan och Kvarnskolan, med ett avstånd på upp till knappt 4 km.

[Förvaltningens namn]

Josefina Erenius, Lokalsamordnare

Telefon:

E-post: Josefina.Erenius@jarfalla.se

Webbplats: www.jarfalla.se

Besöksadress: ,

Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA

[ange funktionsbrevlåda]

Telefon växel: 08-580 285 00

Organisationsnummer: 212000-0043

Barkarbystaden är ett av Järfällas utbyggnadsområden, där den planerade expansionen förväntas generera ett behov av nya skolplatser. Enligt gällande lokalförsörjningsplan för perioden 2027–2031, med utblick mot 2035, planerar utbildningsförvaltningen för ytterligare en permanent grundskola för årskurs F–9 i Barkarbystaden. Färdigställandet är planerat till slutet av prognosperioden och är starkt kopplat till takten i den fortsatta utbyggnaden av Barkarby–Veddesta.

Behovet av högstadieplatser uppstår dock tidigare. Utifrån de antaganden som redovisades inför planeringsbeslutet bedömer utbildningsförvaltningen att elevunderlaget från och med läsåret 2027/2028 kommer att motsvara två till tre klasser i årskurs 7.

Förvaltningen bedömer att många elever i årskurs 6 i Barkarbystaden sannolikt skulle välja ett högstadium i närområdet. Samtidigt finns viss osäkerhet kring elevunderlaget vid en nyetablering. Fler elever bedöms också stanna kvar på mellanstadiet i Barkarbystaden i stället för att byta skola i syfte att säkra en framtida högstadieplats. En lokal högstadielösning kan därmed bidra till ökad kontinuitet för eleverna och minska behovet av skolbyten i tidiga årskurser.

Inför genomförandebeslut har utbildningsförvaltningen genomfört en barnkonsekvensanalys där berörda elever har getts möjlighet att framföra sina tankar och synpunkter på förslaget.

Som underlag för genomförandeskedet har samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit med en genomföranderapport, se bilaga. Rapporten bygger vidare på tidigare förstudierapport och innehåller uppdaterade ritningar, kalkyler och tidplaner. De ekonomiska underlagen redovisas i en separat bilaga.

Överväganden

Det finns en risk för överkapacitet av högstadieplatser i Järfälla kommun vid etablering av ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden. Förvaltningen kan därför behöva omstrukturera i verksamheterna framöver för att anpassa till den nya demografiska verkligheten.

Föreslagen paviljongskolan skulle få ett strategiskt läge centralt i Barkarbystaden med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Liknande lösningar har tidigare etablerats med goda resultat, exempelvis i Hammarby Sjöstad i Stockholms kommun, där en paviljongskola för högstadiet blivit en välfungerande och populär skolenhet.

Elevunderlaget skulle kunna påverkas av att bostadsbeståndet i Barkarbystaden till stor del utgörs av små lägenheter, vilket kan begränsa möjligheten för familjer att bo kvar när barnen blir äldre. Förvaltningen bedömer dock att kommande bostadsprojekt kommer att innehålla en större andel stora bostäder, både stora lägenheter och småhus, vilket kan bidra till ett mer stabilt elevunderlag över tid.

Den tidplan som redovisas i samhällsbyggnadsförvaltningens genomföranderapport är ansträngd och förutsätter att projektet fortlöper enligt plan för att skolan ska kunna tas i bruk höstterminen 2027.

Etableringen av ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden som möter behovet av högstadieplatser i området bedöms kunna skjuta investeringen i en permanent F-9 skola fram i tiden, vilket ytterligare motiverar en inhyrning enligt föreliggande förslag. Inhyrningen skapar samtidigt en större flexibilitet i utbildningsförvaltningens skolplanering i Barkarbystaden. Eftersom behovsprognoserna för området fortfarande är osäkra kan de tillfälliga lokalerna bli en värdefull pusselbit i den fortsatta planeringen. Paviljongerna etableras dessutom i två etapper, vilket innebär att endast en paviljong, med kapacitet för 180 elever, behöver hyras in om det visar sig vara tillräckligt för att möta behovet.

Barnkonsekvensanalys

I vilken utsträckning bedöms ärendet påverka barn? Motivera kort.

Föreslagen inhyrning bedöms påverka barn i hög utsträckning då det handlar om tillskapandet av ett högstadium i en stadsdel som idag inte har tillgång till en högstadieskola.

Om ärendet bedöms påverka barn, vilka positiva eller negativa effekter bedöms ärendet innebära?

En inhyrning enligt föreliggande förslag bedöms ge positiva effekter för barnen i Barkarbystaden. Inhyrningen innebär att barnen får ändamålsenliga och funktionella skollokaler inom rimligt avstånd.

Utbildningsförvaltningen har undersökt andra alternativ till tillfälliga högstadieplatser i Barkarbystaden, såsom inhyrning i befintliga fastigheter, men bedömer att det här skulle vara den bästa lösningen.

Som en del av planeringen av en tillfällig högstadieskola i Barkarbystaden har elever i årskurs 5 på Herrestaskolan och Ålstaskolan fått möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor kring förslaget. Samtalen har letts av elevernas lärare, som sammanställt synpunkterna.

Eleverna är övervägande positiva till planerna. De ser fördelar med att få en högstadieskola i närområdet, särskilt möjligheten att gå eller cykla till skolan, få kortare resväg och fortsätta sin skolgång tillsammans med sina vänner. Några ser även positivt på möjligheten att träffa nya elever från andra skolor.

Samtidigt finns viss oro kring att skolan ska vara tillfällig och önskemål om bra och ändamålsenliga lokaler. Eleverna efterfrågar också en bra skolgård, gärna med en stor fotbollsplan, samt mer information om den nya skolan.

Sammantaget är närheten till skolan, gemenskapen med vänner och möjligheten att gå i skolan i närområdet särskilt viktigt för eleverna.

När utbildningsförvaltningen tar fram förslag gällande lokaler är det barnen och verksamheten som står i centrum. Målet är att skapa trygga och praktiska lokaler utan att kostnaderna blir för höga. Utgångspunkten är alltid att hålla verksamheterna samlade på en plats så långt det är möjligt.

Finns en fördjupad barnkonsekvensanalys eller motsvarande i underlaget?

Ja i den mån att förvaltningen har låtit barnen komma till tals och analyserat deras svar.

Har barn/barnet hörts i frågan?

Ja berörda barn har genom pedagoger fått komma till tals angående förslaget, underlaget är bilagt handlingarna.

Företagskonsekvensanalys

Ärendet har ingen påverkan på näringslivet i Järfälla kommun, mer än i förlängningen i positiv bemärkelse för de arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer som kan få uppdrag i samband med beställning och uppförande av paviljonger.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en genomföranderapport med tillhörande ekonomiska underlag, vilka redovisas i separat bilaga.

Enligt bifogad rapport uppskattas den genomsnittliga årshyran, för en hyrestid om 6 år, uppgå till:

- **56 800** kr/elev vid dimensionering för 180 elever
- **51 000** kr/elev vid dimensionering för 180 + 90 elever

Ytterligare ekonomiska underlag framgår av bilagan.

Då framförallt uppställning men även avveckling av paviljonger är stora kostnadsposter kan det vara fördelaktigt att nyttja paviljongen under en längre tid än 6 år och på så vis få ett mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande med en lägre snitthyra.

Med tillskott av skolplatser enligt föreliggande förslag kommer investeringen i den planerade skolan i Barkarbystaden eventuellt att kunna skjutas på framtiden. Vilket ytterligare kan motivera en längre uppställningstid av de tillfälliga lokalerna.

Projekteringskostnaderna för planeringsskedet uppgår till cirka 3 miljoner kronor enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid uteblivet genomförande riskerar dessa kostnader att bli förgäves.

Slutsatser

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar genomförandebeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden och hemställer åt kommunstyrelsen att fatta ett igångsättningsbeslut.

Happy Hilmarsdottir Arenvall

Utbildningsdirektör

Wiktor Andersson

Områdeschef ekonomi och systemförvaltning

Beslut ska skickas till

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Fastighetsstrateg KSF

Genomföranderapport

Tillfällig högstadieskola,
Kv. 23 Barkarbystaden

Dnr: TEN 2026/380

Innehåll

BAKGRUND	3
SYFTE/MÅL	3
OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE I PLANERINGSFASEN.....	3
TIDPLAN	9
KOSTNADER	10
RISK.....	10
BILAGOR & HÄNVISNINGAR	10

BAKGRUND

Barn- och ungdomsnämnden gav i december 2023 barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga ett högstadium i Barkarby-Veddesta området. Detta då en ny permanent skola planeras för i närområdet och förväntas stå klar ca 2033, men behovet av platser väntas uppstå innan dess.

Förstudien som genomfördes identifierade kvarter 23 inom Barkarbystaden 3 som passande för behovet. En uppställning av två paviljonger i två etapper föreslogs som totalt skulle inrymma 270 elever när bägge paviljonger står på plats. I etapp 1 för 180 elever ska den första paviljongen inklusive utemiljö vara på plats till skolstart, augusti 2027. I etapp 2 för ytterligare 90 elever installeras paviljong 2 till skolstart 2029. Paviljongerna avetableras efter sommaren 2032.

SYFTE/MÅL

Att vidare utreda och planera föreslagen lösning i närmare detalj, samt ta fram en mer detaljerad kostnadsberäkning som underlag för beslut om dess genomförbarhet.

OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE I PLANERINGSFASEN

Planeringen har omfattat projektering av lösningar, att fastställa hur projektet ska upphandlas samt framtagandet av en kostnadsberäkning.

Upphandlingen genomförs i två delar. För byggnaderna har upphandling via Addas avtal *Temporära lokaler för temporära behov* bedömts vara bästa alternativet och projekteringen för detta har delvis utformats i samråd med ansvarig upphandlare hos Adda.

Markarbeten som omfattar skolans utemiljö inom fastigheten och provisoriska lösningar för intilliggande gator upphandlas via kommunens ramavtal för markanläggningsarbeten.

Funktionskrav för både skolan och dess utemiljö har fastställts tillsammans med utbildningsförvaltningens lokalsamordnare. Utformning och utrustning av mottagningsköket har planerats i samråd med kommunens kostkonsult.


I projektet ingår också att provisoriskt iordningställa gatorna Jaktfalksgatan, Safirgatan och Dialoggatan för att skapa säkra passager och lastzoner för inlastning, avfallshämtning mm. Jaktfalksgatan, Safirgatan och Diagonalgatan är planerade som gånggator och kompletteras med ny asfalt, övergångsställe och vissa trafik hinder.

Färdigställandet av Flygfältsvägen söder om kvarteret utförs av Barkarbystadens projektgrupp och beräknas vara färdigt innan skolan öppnar. Här utförs inga arbeten av skolprojektet.

Översiktskarta, kvarter 23:



Kartbild visar ungefärlig utbredning av entreprenadområde inom röd linje (kvarter 23 inklusive Jaktfalksgatan, Safirgatan och Diagonalgatan). Bilden visar ett tidigare flygfoto då kvarteret användes som etableringsyta.



Lokaler

Kravställningen för lokalerna utgår ifrån ett rumsfunktionsprogram och planritningar där fokus har lagts på att kommunicera önskade funktioner och rumssamband. Övriga detaljer som kvaliteter och hållbarhetskrav har tidigare kravställts av Adda i ramavtalet.

- **Paviljong 1**

Består främst av lärosalar, administration och mottagningskök och matsal med tillhörande ytor.


I anslutning till kökets varumottagning finns ett miljörum som ska ta hand om allt avfallsbehov på skolan.

- **Paviljong 2**


Består främst av lärosalar, slöjdsalar och administration.

Paviljong 1, plan 1 och 2:


Paviljong 2, plan 1 och 2:




PLAN 2



PLAN 1

Utemiljö



Utemiljön på fastigheten planeras för en multisportarena för bollsport, umgängesytor i form av gradänger intill multisportarenan och annan bänk och bordutrustning. En begränsad mängd plantering planeras i mark samt i odlingslådor.


Parkering och trafik

Utredningsarbetet avseende bilparkeringarna har visat att det inte går att uppnå det antal parkeringsplatser som rekommenderas enligt kommunens parkeringsnorm. Initialt planerades 9 platser in, men en mer detaljerad utredning har visat att endast 5 platser + 1 RHP kan planeras för, för att samtidigt uppnå rätt backningsutrymmen mm.


För att kompensera för det minskade antalet platser har två korttidsparkeringar planerats in längs med Jaktfalksgatan.

Cykelparkering har minskats ner från 170st enligt parkeringsnormen till 80st i samråd med kommunens trafikplanerare då antalet enligt normen har visat sig vara överdimensionerat.

Samtliga cykelställ beräknas kunna återbrukas från Ålstaskolan där man vill minska på antalet ställ.



20 cykelplatser på tomtens norra sida vid ingång från Safirgatan, markerat i gult.



60 cykelplatser på tomtens södra sida vid ingång från Flygfältsvägen, markerat i gult.

TIDPLAN

Genomförandebeslut Utbildningsnämnden – 2026- 08-19

Igångsättningsbeslut Kommunstyrelsen – 2026-09-07

Igångsättningsbeslut Kommunfullmäktige – 2026-09-21

Upphandling start – Oktober

Tilldelning kontrakt – November

Genomförande – Januari – Juli 2027

Färdigställande – Juli 2027

KOSTNADER

Enligt bilaga Kalkyl

RISK

Utvalda risker	Risknivå	Kommentar
Tidplan		Pressad tidplan från planering till genomförande.
Exploateringsområde med risk för hinder.		Pågående entreprenader intill skolan

BILAGOR & HÄNVISNINGAR

Ekonomisk kalkyl



Tillfälligt högstadium i Barkarbystaden

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden fattar planeringsbeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag.
2. Utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att fatta inriktningsbeslut för ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden.

Ärendet i korthet

Barn- och ungdomsnämnden gav i december 2023 barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga ett högstadium i Barkarby-Veddesta. Våren 2024 presenterades en delrapport som visade att ett elevunderlag motsvarande cirka 2-3 klasser per årskurs i årskurs 7-9 bedöms uppstå inom några år. I november 2024 beslutade nämnden att initiera en förstudie av möjliga lokaliseringar och kostnader för en tillfällig högstadieskola.

En lokalsökning som genomfördes under våren 2025 visade att det saknas lämpliga befintliga lokaler för inhyrning av högstadieverksamhet i området. Mot denna bakgrund gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i juli 2025 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en paviljongskola i Barkarby-Veddesta. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar planeringsbeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden samt att utbildningsnämnden hemställer åt kommunstyrelsen att fatta inriktningsbeslut.

Handlingar

1. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-01-15
2. Förstudierapport tillfälligt högstadium 2026-01-26
3. Ekonomisk kalkyl, sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
4. Utbildningsnämndens beslut 2024-11-14, § 20 (Dnr UTB 2024/100)
5. Utredning högstadium Barkarbystaden, delrapport maj 2024

6. Ordförandeförslag högstadium Barkarby-Veddesta 2023-11-20

Bakgrund

Barkarbystaden har två grundskolor för årskurserna F-6 respektive F-5, Herrestaskolan och Ålstaskolan. Det finns för närvarande ingen högstadieskola i kommundelen.

I enlighet med gällande lokalförsörjningsplan för perioden 2026-2030, med utblick mot 2034, bedömer utbildningsförvaltningen att det kommer uppstå ett framtida behov av ytterligare en grundskola från årskurs F till årskurs 9 i Barkarbystaden. Behovet bedöms uppstå i slutet av prognosperioden, tidigast omkring år 2031, och är bland annat kopplat till den fortsatta utbyggnaden i Barkarby-Veddesta.

Tidigare barn- och ungdomsförvaltningen fick vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 7 december 2023 (§ 87) i uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av förutsättningarna för att tidigarelägga etableringen av ett högstadium i området Barkarby-Veddesta. Under våren 2024 presenterades en delrapport för nämnden, se bilaga.

Delrapporten omfattade en analys av det möjliga elevunderlaget för ett högstadium samt överväganden att ta i beaktning vid etablering av ytterligare en högstadieskola i Järfälla. Av delrapporten framgår att ett behov motsvarande cirka 2-3 klasser per årskurs i årskurs 7-9 bedöms uppstå i området inom några år.

I oktober 2024 redovisade förvaltningen en uppföljande utredning avseende lokalbehovet för ett nytt högstadium. Med utgångspunkt i denna beslutade utbildningsnämnden att starta en förstudie för att utreda möjliga lokaliseringar och kostnader för att tidigarelägga ett högstadium i Barkarby-Veddesta (Dnr UTB 2024/100).

Under våren 2025 fick fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en lokalsökning gällande möjlig inhyrning av lokaler för högstadieverksamhet. Flera alternativa lokaler identifierades och presenterades för förvaltningen. Samtliga bedömdes dock sakna grundläggande förutsättningar för att utredas vidare för skolverksamhet. Bedömningen grundades bland annat på lokalernas läge, bristande tillgång till utemiljö, behov av omfattande anpassningar, osäkerhet kring hyreskostnader samt krav på tillfälliga bygglov i strid med gällande detaljplan. De lokaler som presenterades för förvaltningen var:

- BAS Barkarby, fastighetsägare Atrium Ljungberg
- Fakturavägen 6, fastighetsägare Milestone
- Elektronikhöjden 12, fastighetsägare Milestone

Behovsanalys

Järfällas officiella befolkningsprognos omarbetas årligen, där byggnadstakten och förväntat antal födda barn har en stor inverkan på utfallet i prognosen. Som ett resultat av det nya demografiska läget, med paus i många bostadsprojekt i kombination med färre födda barn har tidigare behovsprognoser för förskola och skola i Järfälla kommun justerats ner. Järfälla kommun kommer efter en period med utbyggnad av både skolor och förskolor att behöva ställa om planeringen i vissa områden. Alla områden träffas dock inte lika av utmaningen med vikande barnantal. I kommunens utbyggnadsområden Barkarby-Skälby och Barkarbystaden förväntas den planerade expansionen generera ett behov av nya skolplatser.

Barkarbystaden saknar högstadieskola idag. De närmast belägna alternativen är Björkebyskolan och Kvarnskolan, med ett avstånd på upp till knappt 4 km beroende på startpunkt i Barkarbystaden:

Från Generalsgatan

- Björkebyskolan cirka 3,1–3,9 km
- Kvarnskolan cirka 2,9–3,5 km

Från Barkarbyvägen

- Björkebyskolan cirka 2,7–3,1 km
- Kvarnskolan cirka 3,6–3,8 km

Nuläge elever Barkarbystaden

Årskurs	Elever boende i Barkarbystaden	Går i skola Barkarbystaden	Går i kommunal skola övriga Järfälla	Går i fristående skola Järfälla	Går i skola annan kommun
Förskoleklass	121	98	16	1	6
Årskurs 1	122	97	19	0	6
Årskurs 2	98	80	12	0	6
Årskurs 3	95	83	9	0	3
Årskurs 4	99	68	11	0	20
Årskurs 5	79	60	7	2	10
Årskurs 6	92	52	14	6	20
Årskurs 7	74	0	50	2	22
Årskurs 8	81	0	48	7	26
Årskurs 9	64	0	37	5	22
Totalt	925	538	223	23	141

Nuvarande fördelning av högstadieelever från Barkarbystaden

Skolenhet	Årskurs 7	Årskurs 8	Årskurs 9	Totalt
Björkebyskolan	11	40	9	60
Fjällenskolan	11	3	10	24
Kvarnskolan	16	2	13	31
Källtorpskolan	5	2	2	9
Viksjöskolan	7	2	3	12
Fristående Järfälla	2	6	5	13
Extern enhet	22	27	23	72
Totalt	74	82	65	221

Prognos årskurs 6 utifrån dagens inskrivna elever i Barkarbystadens skolor

Elever årskurs 6	25/26		26/27		27/28		28/29		29/30		30/31	
Skola	Antal klasser	Antal elever	Antal klasser	Antal elever	Antal klasser	Antal elever	Antal klasser	Antal elever	Antal klasser	Antal elever	Antal klasser	Antal elever
Ålstaskolan	0	0	2	37	2	44	3	62	3	67	2	51
Herrestaskolan	3	68	2	50	2	51	2	52	2	46	3	68
Totalt	3	68	4	87	4	95	5	114	5	113	5	119

På Ålstaskolan kommer kapaciteten att utökas genom att befintliga förskolelokaler byggs om till skollokaler. Utbyggnaden innebär att 60 nya skolplatser tillkommer år 2026 och ytterligare 60 skolplatser år 2028. Till följd av kapacitetsökningen utökas Ålstaskolan från årskurserna F-5 till F-6. Från och med höstterminen 2026 tillkommer därmed två klasser i årskurs 6, utöver befintliga klasser i årskurs 6 på Herrestaskolan.

Förvaltningen bedömer att en betydande andel av eleverna i årskurs 6 i Barkarbystaden skulle välja ett högstadium i närområdet vid en nyetablering. Fler elever bedöms också stanna kvar på mellanstadiet i Barkarbystaden i stället för att byta skola i syfte att säkra en framtida högstadieplats. En lokal högstadielösning kan därmed bidra till ökad kontinuitet för eleverna och minska behovet av skolbyten i tidiga årskurser.

Med utgångspunkt i de antaganden som redovisades i tidigare delrapport bedömer utbildningsförvaltningen att elevunderlaget från och med läsåret 2027/2028 kommer att motsvara 2-3 klasser i årskurs 7. De uppdaterade nulägesuppgifterna i föreliggande tjänsteskrivelse bekräftar denna bedömning och visar att elevunderlaget är tillräckligt för etablering av en högstadieenhet i Barkarbystaden från och med höstterminen 2027.

Förvaltningen uppfattar att det finns en stark efterfrågan från familjer i Barkarbystaden på en lokal högstadieskola. Resvägen till både Björkebyskolan och Kvarnskolan korsas av en hårt trafikerad väg. Till Björkebyskolan finns för närvarande inga bra bussförbindelser. Björkebyskolan kommer dessutom att fyllas upp med elever från Barkarby-Skälby de

kommande åren. Till Kvarnskolan är bussförbindelserna bättre, men avståndet längre. Förvaltningen bedömer inte att Kvarnskolan kommer att vara ett förstahandsval för familjer från Barkarbystaden, utan att elever i högre utsträckning söker sig till andra kommuner eller fristående skolor.

I dag går en förhållandevis stor andel av högstadiel eleverna i Barkarbystaden på skolor i Stockholms kommun. Detta kan delvis förklaras av att det inte finns något högstadium i området samt tillgången på direkt kollektivtrafik till Stockholm.

Förvaltningen bedömer att en lokal högstadielösning i Barkarbystaden skulle säkerställa tillgången till skolplatser nära elevernas hem och möta vårdnadshavares förväntningar inom ramen för det fria skolvalet. I Barkarbystaden finns en efterfrågan på högstadieplatser som förvaltningen i dagsläget inte kan tillgodose. I slutändan handlar kommunens skolplanering om att möta det fria skolvalet. Det innebär att kommunen inte enbart behöver erbjuda en skolplats i årskurserna 7–9, utan även beakta hur nära elevernas hem en skolplats kan erbjudas.

Utformning lokaler

Fastighetsavdelningen har tagit fram förslag på uppställningsplats och utformning av ett tillfälligt högstadium i Barkarby-Veddesta samt en kostnadsuppskattning för detta. Högstadieskolan ska initialt kunna ta emot cirka 180 elever vilket motsvarar sex klasser i årskurserna 7-9. Målet är att ha en paviljonglösning plats inför läsåret 27/28.

Inför föreliggande förslag till planeringsbeslut har fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit med en förstudierapport, se bilaga. Rapporten innehåller förslag på placering och planlösning, nyckeltal för friyta, tidplan och bedömda kostnader.

Föreslagen tomt för uppställning ligger centralt i Barkarbystaden med närhet till Herrestaskolan. Paviljonguppställningen föreslås i två steg med 180 elever i en första etapp, och option på en andra etapp för ytterligare 90 elever. Målet har varit att skapa ändamålsenliga lokaler och samtidigt planera för ett så kostnadseffektivt lokalutnyttjande som möjligt. Skolan utrustas med matsal och ett mottagningskök medan ämnen som idrott och hemkunskap kommer att samplaneras och bedrivs på Herrestaskolan alternativt Ålstaskolan. Lokaler för slöjd tillkommer i etapp två men initialt behöver även slöjd bedrivs externt.

Tidplan



Överväganden

Det finns en risk för överkapacitet av högstadieplatser i Järfälla kommun vid etablering av ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden. Förvaltningen kan därför behöva omstrukturera i verksamheterna framöver för att anpassa till den nya demografiska verkligheten.

Föreslagen paviljongskolan skulle få ett strategiskt läge centralt i Barkarbystaden med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Även om det inte går att veta säkert hur elevers skolval påverkas av närhet till skolan, bedömer förvaltningen att en betydande andel av eleverna i årskurs 6 kommer att välja en närliggande högstadieskola. Liknande lösningar har tidigare etablerats med goda resultat, exempelvis i Hammarby Sjöstad i Stockholms kommun, där en paviljongskola för högstadiet blivit en välfungerande och populär skolenhet.

Elevunderlaget skulle kunna påverkas av att bostadsbeståndet i Barkarbystaden till stor del utgörs av små lägenheter, vilket kan begränsa möjligheten för familjer att bo kvar när barnen blir äldre. Det finns dock en gräns för hur många små bostäder en marknad tål och förvaltningen bedömer att kommande bostadsprojekt kommer att innehålla en större andel stora bostäder, både stora lägenheter och småhus, vilket kan bidra till ett mer stabilt elevunderlag över tid.

Den tidplan som redovisas i fastighetsavdelningens förstudierapport är ansträngd och förutsätter att projektet fortlöper enligt plan för att skolan ska kunna tas i bruk höstterminen 2027.

Etableringen av ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden som möter behovet av högstadieplatser i området bedöms kunna skjuta behovet av att investera i en permanent F-9 skola fram i tiden, vilket ytterligare motiverar en inhyrning enligt föreliggande förslag.

Barnkonsekvensanalys

I vilken utsträckning bedöms ärendet påverka barn? Motivera kort.

Föreslagen inhyrning bedöms påverka barn hög utsträckning då det handlar om tillskapandet av ett högstadium en stadsdel som idag inte har tillgång till en högstadieskola.

Om ärendet bedöms påverka barn, vilka positiva eller negativa effekter bedöms ärendet innebära?

En inhyrning enligt föreliggande förslag bedöms ge positiva effekter för barnen i Barkarbystaden. Inhyrningen innebär att barnen får ändamålsenliga och funktionella skollokaler inom rimligt avstånd.

Utbildningsförvaltningen har undersökt andra alternativ till tillfälliga högstadieplatser i Barkarbystaden, såsom inhyrning i befintliga fastigheter, men bedömer att det här skulle vara den bästa lösningen.

När utbildningsförvaltningen tar fram förslag gällande lokaler är det barnen och verksamheten som står i centrum. Målet är att skapa trygga och praktiska lokaler utan att kostnaderna blir för höga. Utgångspunkten är alltid att hålla verksamheterna samlade på en plats så långt det är möjligt.

Finns en fördjupad barnkonsekvensanalys eller motsvarande i underlaget?

Nej, men förvaltningen kommer att ta fram en fördjupad barnkonsekvensanalys i underlaget till genomförandebeslut.

Har barn/barnet hörts i frågan?

Nej.

Företagskonsekvensanalys

Ärendet har ingen påverkan på näringslivet i Järfälla kommun, mer än i förlängningen i positiv bemärkelse för de arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer som eventuellt får uppdrag i samband med beställning och uppförande av paviljonger.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en förstudierapport med tillhörande ekonomiska underlag, vilka redovisas i separat bilaga.

Enligt bifogad rapport uppskattas den genomsnittliga årshyran, för en hyrestid om 6 år, uppgå till:

- **54 300** kr/elev vid dimensionering för 180 elever
- **46 500** kr/elev vid dimensionering för 180 + 90 elever

Ytterligare ekonomiska underlag framgår av bilagan.

Då framförallt uppställning men även avveckling av paviljonger är stora kostnadsposter kan det vara fördelaktigt att nyttja paviljongen under en längre tid än 6 år och på så vis få ett mer kostnadseffektivt lokalutnyttjande med en lägre snitthyra.

Med tillskott av skolplatser enligt föreliggande förslag kommer investeringen i den planerade skolan i Barkarbystaden eventuellt att kunna skjutas på framtiden. Vilket ytterligare kan motivera en längre uppställningstid av de tillfälliga lokalerna.

Projekteringskostnaderna i planeringsskedet uppgår till cirka 3 miljoner kronor enligt uppgift från fastighetsavdelningen. Vid uteblivet genomförande riskerar dessa kostnader att bli förgäves

Slutsatser

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar planeringsbeslut gällande ett tillfälligt högstadium i Barkarbystaden och hemställer åt kommunstyrelsen att fatta ett inriktningsbeslut.

Happy Hilmarsdottir Arenvall
Utbildningsdirektör

Wiktor Andersson
Områdeschef ekonomi och systemförvaltning

Beslut ska skickas till

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Fastighetsstrateg KSF