Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-02-18

LS 1402-0210

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -02- 20
Dnr LS 1402-0210
Rotel I

Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS), till två investeringsobjekt i investeringsplanen

Ärendebeskrivning

Ärendet avser uppdelning av investeringsobjektet Thorax/lab med inriktningsbeslut inom landstingsstyrelsen till två investeringsobjekt i investeringsplanen.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2014

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att dela investeringsobjektet Thorax/lab NKS med totalutgift 797 700 000 kronor i investeringsplan för åren 2014-2018 till investeringsobjekten N-kvarteren – ombyggnad med totalutgift 714 700 000 kronor respektive L-kvarteret ombyggnad lab med totalutgift 83 000 000 kronor.

att uppdra åt landstingstyrelsen att genom teknisk justering omarbeta investeringsplanen för åren 2014-2018 för landstingsstyrelsen med uppdelning av investeringsobjektet Thorax/lab NKS till två investeringsobjekt.

Förvaltningens förslag och motivering

I samband med beslut om 2014 års budget fattade landstingsfullmäktige den 11-12 juni 2013, § 103, beslut om inriktning för investeringsobjektet Thorax/lab-kvarteren NKS. I underlag till beslut anges att N-husen, Thorax och L-kvarteren (laboratoriekvarteren) omdanas och blir en integrerad del av NKS. Det krävs därmed ombyggnad av dessa fastigheter. L-kvarteret kommer fortsättningsvis att inrymma stora delar av Karolinska

Universitetslaboratoriet och biobank. N-kvarteret blir en integrerad del av forskningsklustret vid NKS. N-kvarteret ska användas för forsknings- och administrativa lokaler samt patologi och cytologi, sjukhusfysik samt sjukgymnastik.

Tidplanerna för dessa objekt skiljer sig emellertid åt. Genomförandebeslut för L-kvarterens ombyggnad planeras till andra kvartalet 2014 och genomförande till och med år 2015. Genomförandebeslut för ombyggnad av N-kvarteren planeras till år 2016 med påbörjat genomförande under år 2017.

L-kvarteret är en integrerad del av det nya universitetssjukhuset. Det är av stor vikt att det står klart vid öppnandet av Nya Karolinska Solna. Därför föreslås en uppdelning i syfte att nå en hållbar hantering av objekten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den uppdelning till två objekt i investeringsplanen som föreslås påverkar inte den totala investeringsutgiften och inte heller de framtida kostnaderna. Förslaget ger ingen ytterligare ekonomisk konsekvens än vad som är beskrivet i samband med budget 2014.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Marit Brusdal Penna
Direktör SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2014-03-04

Justerat den 11 mars 2014

Justeringen anslogs 12 mars 2014

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -03- 13
Dnr LS 1402-0210
Rstel I

Torbjön Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson

---

§ 20
Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS) till två investeringsobjekt i investeringsplanen
LS 1402-0210

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 18 februari 2014.

Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att dela investeringsobjektet Thorax/lab NKS med totalutgift 797 700 000 kronor i investeringsplan för åren 2014-2018 till investeringsobjekten N-kvarteren - ombyggnad med totalutgift 714 700 000 kronor respektive L-kvarteret ombyggnad lab med totalutgift 83 000 000 kronor

att uppdra åt landstingstyrelsen att genom teknisk justering omarbeta investeringsplanen för åren 2014-2018 för landstingsstyrelsen med uppdelning av investeringsobjektet Thorax/lab NKS till två investeringsobjekt.

Helene Hellmark Knutsson anmälde att S-ledamöterna *inte deltog i arbetsutskottets beslut.*

Vid protokollet
Elisabeth Angard-Levander

Exp
LS, Akten

12/3 -14 EAL