Vården digitalisering i Region Gotland och Stockholm

2022-03-21

Aktuella aktiviteter

- **PDMS – anestesi/intensivvård – avtal skrivet – införande påbörjat: Gotland ✓**
- Ersätta Obstetrix – förlossningssystem – RFI – upphandling förbereds: Gotland ✓
- Digitalt system för tvångsvård - upphandling påbörjad: Gotland ✓
- Nationella läkemedelslistan – fortlöpande anpassning: Gotland ✓
- Ersätta Take Care – fokuserat system – påbörja förbereda upphandling: Gotland ✓
- Vårddatalager – frågan under beredning – projektgrupp tillsätts: Gotland ✓


Utgångspunkt i upphandlingsunderlag och GEs anbud

- Milstolpe 4.0	Danderyds sjukhus	maj 2023
- Milstolpe 4.1	Södersjukhuset	september 2023
- Milstolpe 4.2	Karolinska Huddinge	februari 2024
- Milstolpe 4.3	Karolinska Solna	februari 2024
- Milstolpe 4.4	Visby lasarett	oktober 2024
- Milstolpe 4.5	Södertälje sjukhus	oktober 2024
- Milstolpe 4.6	S:t Eriks ögonsjukhus	mars 2025
- Milstolpe 4.7	Norrtälje sjukhus	mars 2025

Aktuella aktiviteter

- PDMS – anestesi/intensivvård – avtal skrivet – införande påbörjat: Gotland ✓
- **Ersätta Obstetrix – förlossningssystem – RFI – upphandling förbereds: Gotland ✓**
- Digitalt system för tvångsvård - upphandling påbörjad: Gotland ✓
- Nationella läkemedelslistan – fortlöpande anpassning: Gotland ✓
- Ersätta Take Care – fokuserat system – påbörja förbereda upphandling: Gotland ✓
- Vårddatalager – frågan under beredning – projektgrupp tillsätts: Gotland ✓

Övergripande preliminär tidplan



Aktuella aktiviteter

- PDMS – anestesi/intensivvård – avtal skrivet – införande påbörjat: Gotland ✓
- Ersätta Obstetrix – förlossningssystem – RFI – upphandling förbereds: Gotland ✓
- **Digitalt system för tvångsvård - upphandling påbörjad: Gotland ✓**
- **Nationella läkemedelslistan – fortlöpande anpassning: Gotland ✓**
- Ersätta Take Care – fokuserat system – påbörja förbereda upphandling: Gotland ✓
- Vårddatalager – frågan under beredning – projektgrupp tillsätts: Gotland ✓

Aktuella aktiviteter

- PDMS – anestesi/intensivvård – avtal skrivet – införande påbörjat: Gotland ✓
- Ersätta Obstetrix – förlossningssystem – RFI – upphandling förbereds: Gotland ✓
- Digitalt system för tvångsvård - upphandling påbörjad: Gotland ✓
- Nationella läkemedelslistan – fortlöpande anpassning: Gotland ✓
- **Ersätta Take Care – fokuserat system – påbörja förbereda upphandling: Gotland ✓**
- Vårddatalager – frågan under beredning – projektgrupp tillsätts: Gotland ✓

Ersätta TakeCare - Omfattning

För att kunna ersätta TakeCare behöver ett antal funktionsområden finnas med i det IT-stöd som upphandlas.

- Patientadministration omfattande patientuppgifter, remisshantering, vårdkontaktregistrering och rapportering, vårdplanering, bokningar, resursplanering och betalningsunderlag anpassat för svenska förhållanden och lagstiftning.
- Beställningar och svar avseende labb-analyser samt bild- och funktionsanalyser.
- Vårdinformation såsom journalanteckningar, mätvärden, patientöversikter, uppmärksamhetsinformation och om möjligt gärna funktionalitet för graviditet och förlossning (partogram, tillväxtkurvor m m).
- Läkemedelshantering omfattande ordinationer, förskrivningar, läkemedelslista och beslutsstöd.

Aktuella aktiviteter

- PDMS – anestesi/intensivvård – avtal skrivet – införande påbörjat: Gotland ✓
- Ersätta Obstetrix – förlossningssystem – RFI – upphandling förbereds: Gotland ✓
- Digitalt system för tvångsvård - upphandling påbörjad: Gotland ✓
- Nationella läkemedelslistan – fortlöpande anpassning: Gotland ✓
- Ersätta Take Care – fokuserat system – påbörja förbereda upphandling: Gotland ✓
- **Vårddatalager – frågan under beredning – projektgrupp tillsätts: Gotland ✓**