Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Veksamhetsstyrning och ekonomi
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Central styrning

Handläggare
Anna-Maria Nordman
070-786 3624
anna-maria.nordman@sll.se

KALKYL
2018-02-12
Version 1.3

Kalkyl inför investeringsbeslut

Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt. Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar".

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda **projektregistreringsblanketten** användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens Excel-mallar i menyn ovan.

2. Information

Program (namn)	Ospecificerade investeringar
Program (nummer)	8000
Huvudprojekt (namn)	Prioriterade solcellsanläggningar
Huvudprojekt (nummer)	
Projekt (namn)	970874
Projekt (nummer)	
Ärendenummer för beslut - Utredning	TN2018-0241
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda projektregistreringsblanketten användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens Excel-mallar i menyn ovan.

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

3. Utredning (Fas 10)

Program: Ospecificerade investeringar
Huvudprojekt: Prioriterade solcellsanläggningar
Ospecificerade i **Projekt:** 970874
8000 **Ärendenr:** TN2018-0241
Prioriterade solcellsanläggningar

Kalkylår	2018

Investeringar exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
Konsult	700 000	194 175									894 175
Interntid	100 000										100 000
											0
											0
											0
Total exkl. index	**800 000**	**194 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994 175**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index	**800 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Totalt**
[Kostnadspost]											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index	**800 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**

Kalkyl utförd av: Erik Dunkars

Kommentarer

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Ospecificerade investeringar
Huvudprojekt	Prioriterade solcellsanläggningar
Projekt	970874

Fas 10 - Utredning

Beslut

Kalkylår	2018
Investeringar	1 000 000
Kostnader	0
Utredningsbeslut	**1 000 000**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Erik Dunkars

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	1 000 000
Planering	0
Genomförande	0
Total utgift	**1 000 000**

Nominella värden

Tidigare beslut

Utredning	0
Planering	0
Genomförande	0
Total utgift	**0**

Nominella värden