

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Trafiknämnd

2020-02-18


Tunnelbana till Barkarby



- **Arbetstunnlar pågår**
- **Upphandling huvudtunnel, avvaktas**
- **Upphandling rulltrappor**


Tunnelbana till Arenastaden
JP Planprövning
Arbetstunnlar Södra Hagalund och Hagastaden tilldelade
Implenia
Subterra
Råsunda
Råsundavägen
Arenastaden
Hagalund
Frösundaleden
Solnavägen
Solna centrum
Södra Hagalund
Uppsalavägen
E4
Norra Djurgården
Koppartälten
Rosta
Rosta
Solna kyrkväg
Storgatan
Huvudsta
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Institutet
Hagastaden
Västra Skogen
Norra Stationsgatan
Norra tornen
Vasastan
Norra Länken
Wenner-Gren Center
E20
Vanadis-lunden
Valhallavägen
Sveavägen
Odengatan
Stockholms stadsbibliotek
Odenplan
Karlberg
Pampaslänken
Essingeleden
Ulvsundasjön
Karlbergssjön
Vasaparken
S:t Eriksplan
Rådmansgatan

Tunnelbana till Nacka och Söderort



- **Arbetstunnel Sundsta backe och Hammarby fabriksväg tilldelade**
- **Arbetstunnlar London och Nacka pågå**



- **Miljödomsansökan kungjord**
- **Granskning JP klar**

Tunnelbana Fridhemsplan - Älvsjö

- **Planering påbörjad**
- **Organisering projektledning**



Information, formalisering av muntlig presentation redovisat av FC under punkten Förvaltningschefsinformation

Trafiknämnden 25/11 2019

- **FC redovisade summering av kostnadsanalys samt övergripande förklaringar till avvikelsen**

Trafiknämnden 28/1 2020

- **FC redovisade upphandlingsläget och att tilldelning Järfällatunneln avvaktas**