Införande och anpassning av digital sjukskrivningsfunktion vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Syfte/mål med projektet

Syftet är att utveckla och anpassa en digital sjukskrivningsfunktion baserad på en befintlig och beprövad applikation, för att skapa en enhetlig, säker och effektiv hantering av sjukfrånvaro vid S Eriks Ögonsjukhus (STE).

Målen är att:

- minska den administrativa belastningen för chefer och administrativ personal
- skapa en standardiserad och digital kanal för sjukfrånvaro
- säkerställa att sjukfrånvaro registreras med korrekt och komplett information
- förbättra överblick och uppföljning av frånvaro
- lägga grund för framtida integration med exempelvis schemasystem

Mätbara mål (KPI för pilot):

• minska manuell hantering av sjukfrånvaro med minst 30 %
• uppnå minst 90 % komplett registrerade frånvarodata
• uppnå minst 80 % användning i pilotverksamheten

Medsökanden/Partners

Projektet genomförs i samverkan mellan:

- **S:t Eriks Ögonsjukhus (STE)** – sökande verksamhet och pilotmiljö
- **Teknisk utvecklingskompetens** – ansvar för stöd och information för att kunna göra en modifiering och anpassning av applikationen

Projektet bedrivs som ett samverkansinitiativ mellan verksamhet och tekniska funktioner, med ambition att möjliggöra återanvändning inom regionen.

Omvärldsanalys

Inom Region Stockholm finns redan en etablerad applikation som är framtagen av Folktandvården och som används för digital frånvarohantering, inklusive sjukfrånvaro. Denna lösning omfattar funktioner för:

- digital anmälan av frånvaro
- notifieringar till berörda funktioner
- översikt av frånvaro i verksamheten

Den befintliga lösningen har använts i drift hos Folktandvården och bedöms uppfylla relevanta krav på säkerhet och funktionalitet.

Vid S:t Eriks Ögonsjukhus saknas idag motsvarande digitalt stöd. Nuvarande arbetssätt är fragmenterat och bygger på flera parallella kommunikationskanaler, vilket leder till:

- varierande och ibland ofullständig information
- ökad administrativ belastning
- begränsad överblick

Vi är medvetna om att man parallellt utvecklas funktionalitet i centrala system (schemasystem Tessa), men införande ligger flera år fram i tiden.

Den aktuella ansökan bygger vidare på redan genomförd utveckling genom att:

- återanvända befintlig funktionalitet
- anpassa den till S:t Eriks Ögonsjukhus organisation och behov
- fokusera på sjukskrivningshantering som ett första steg

Information om medel

Inga andra medel har sökts eller erhållits för detta projekt.

Ansökan avser finansiering från Samordningsgruppen Innovation för en projektperiod om cirka 6 månader.

Sökt belopp: **150 000 kronor**

Plan för samverkan och spridning

Projektet genomförs i nära samverkan mellan verksamhet, IT och teknisk utveckling.

Planen omfattar:

- etablering av en gemensam projektgrupp

- genomförande av kravanalys i dialog med verksamheten
- pilotinförande i utvalda delar av verksamheten
- strukturerad uppföljning av resultat (nytta, användning, datakvalitet)
- dokumentation av krav, lösning och lärdomar

Resultaten kommer att:

- delas inom relevanta nätverk i Region Stockholm
- presenteras i forum för verksamhetsutveckling och digitalisering
- möjliggöra återanvändning i samtliga verksamheter inom S:t Eriks Ögonsjukhus

Detta projekt bygger på principen om återanvändning och samverkan inom regionen. Genom att vidareutnyttja en redan utvecklad lösning från en annan verksamhet skapas möjligheter att dra nytta av befintlig funktionalitet och erfarenhet. På så sätt kan utvecklingsinsatser delas mellan verksamheter, vilket minskar behovet av parallell utveckling av liknande funktioner och bidrar till en mer effektiv och sammanhållen digital utveckling inom regionen.

Långsiktig förvaltningsplan (avgränsning i detta projekt)

Projektet omfattar inte att ta fram en fullständig långsiktig förvaltningsplan i detta skede.

Fokus för projektet är att genomföra en teknisk och verksamhetsmässig prövning av om den befintliga applikationen kan modifieras och anpassas för S Eriks Ögonsjukhus behov av sjukskrivningshantering.

Målet är att:

- verifiera teknisk genomförbarhet
- testa funktionalitet i en pilotmiljö
- utvärdera verksamhetsnytta och användbarhet

En eventuell långsiktig förvaltningsmodell, inklusive ansvarsfördelning, drift, support och integration med framtida system, kommer att hanteras i ett senare skede baserat på resultatet från detta projekt.

Denna avgränsning säkerställer att projektet har ett tydligt och realistiskt fokus på utveckling, test och utvärdering inför ett eventuellt vidare införande.

Övrig information om finansiering

Detta projekt avser en initial utvecklings- och pilotfas. Eventuell fortsatt finansiering för vidareutveckling eller införande kommer att prövas genom ny ansökan enligt ordinarie process.