Region Stockholm

Prioritering och riskbedömning

Prioritering och riskbedömning av investeringsobjekt över 100 miljoner kronor. **Prioriteringskriterier ska göras utifrån respektive nämnds och bolags mål och krav.** Prioritering, samband och konsekvensanalys gäller för objekt där genomförandebeslut inte ännu fattats. Riskanalysen gäller för samtliga objekt. Se kommentarer i kolumnerna för vidare förklaring.

Nämnd/bolag

Investeringsobjekt					Prioriteringskriterier								Kompletterande information		
Investeringsobjekt enligt investeringsplanen	Prioriterad inom/utom investerings-utrymme?	Prognostiserad total utgift (Mnkr)	Osäkerhetsgrad (%)	Prioritering	Måluppfyllelse	Mål och strategier	Lagkrav och myndighetskrav	Tidsprioritet - hälsa och säkerhet	Tidsprioritet - samband	Rationalisering	Riskbedömning	Senareläggning (år)	Sambandsobjekt	Konsekvensanalys	Riskanalys
LFS HS - Anpassning 1 avd/år Framtidens vårdavdelning, etapp 2	Inom	236,0	2%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS HS-ombyggnad mottagning, 1 per år Framtidens vårdmottagning, etapp 2	Inom	134,0	2%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	Inom	235,0	10%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Nacka - Utbyte stammar för avlopp by 01 och 05 lågdelen	Inom	116,0	10%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Helix etapp 2	Inom	1 050,0	15%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS SÖS IVA platser	Inom	275,0	15%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS SÖS Teknisk upprustning byggnad 02, 07 och 09	Inom	595,0	15%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	Inom	682,0	15%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Anpassning patologi och cytologi samt skyway till Bioclinicum (LFS del)	Inom	65,0	10%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
NKS Anpassning patologi och cytologi SHP (NKS del)	Inom	200,1	10%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS SÖS Ny reservkraft	Inom	576,0	15%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Solna - Uppförande av byggnad L9 LFS del	Inom	730,0	15%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
NKS - Uppförande av byggnad L9 NKS del	Inom	20,0	15%	0,0											Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Ungdomens Hus	Inom	1 250,0	20%	9,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Pågående genomförande	Uppfyller 2/3	Hög		Norra Hagastaden	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS HS Ventilation	Inom	1 150,0	20%	9,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Pågående genomförande	Uppfyller 1/3	Hög		Övriga investeringar på Huddinge	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS SÖS Ombyggnad TDKA-rum	Inom	192,0	10%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NtS Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 1	Inom	750,0	20%	9,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Ej beslutat objekt	Uppfyller 1/3	Medel		Ambulans/parkeringsgarage NtS	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Handens sjukhus	Inom	2 523,5	30%	9,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Ej beslutat objekt	Uppfyller 1/3	Låg		Närsjukhusen	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS DS By 62 Ny vårdbyggnad psykiatri och logistikcentrum (förstudie)	Inom	3 075,0	2%	9,5	Ja	Ja	Ja	Minimerar	Ej beslutat objekt	Uppfyller 1/3	Medel		Ersätter byggnad 42 (DS) samt byggnd 40 (SLSO+privat vårdgivare), godscentral	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Nacka - by01 - Teknisk upprustning vårdavdelningar södra delen	Inom	800,0	30%	9,5	Ja	Ja	Ja	Minimerar	Nej	Nej	Medel			Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Dalens sjukhus (förstudie)	Inom	2 340,0	5%	9,5	Ja	Ja	Ja	Minimerar	Ej beslutat objekt	Nej	Medel		Jakobsberg, Sabbatsberg	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Jakobsbergs sjukhus (förstudie)	Inom	1 752,2	2%	9,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Ej beslutat objekt	Uppfyller 1/3	Låg		Närsjukhusen	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Sabbatsberg sjukhus (förstudie)	Inom	2 022,6	2%	9,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Nej	Uppfyller 2/3	Låg		Närsjukhusen, evakueringsprojekt	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS HS Upprustning operationsenhet, Karolinska Huddinge	Inom	304,0	20%	9,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Nej	Nej	Hög			Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS HS I-huset- upprustning och verksamhetsanpassning	Inom	515,0	20%	9,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Nej	Uppfyller 1/3	Hög			Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Förstärkt infrastruktur för helikoptertransporter	Inom	110,0	20%	9,5	Ja	Ja	Ja	Minimerar	Nej	Uppfyller 2/3	Medel			Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS SÖS Strålbyggnad, By 27	Inom	1 300,0	30%	9,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Pågående genomförande	Uppfyller 1/3	Hög		Efter by L9 Solna	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS DS, By 13 - Kvinnokliniken operation ombyggnad, förstudie	Inom	450,0	10%	9,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Nej	Uppfyller 1/3	Hög			Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Södertälje sjukhus - by 18 - Teknisk upprustning och hyresgästanpassning	Inom	750,0	30%	9,5	Ja	Ja	Ja	Minimerar	Avtalat/driftsatt objekt	Uppfyller 1/3	Medel		Efter påbyggnad by 20 StS klar	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS DS, By 22 - Renovering och anpassning till mottagningar och admin (förstudie)	Inom	700,0	10%	9,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Avtalat/driftsatt objekt	Uppfyller 1/3	Medel		Direkt anslutning by 61	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS SÖS- Ombyggnad vårdavdelningar by 14/15 (förstudie)	Inom	1 200,0	10%	9,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Ej beslutat objekt	Uppfyller 1/3	Låg		Strål By 27 & BY 13 Modul 5 Kvinno op. & Geriatrik Sabb	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS SÖS - Modul 5, Kvinnokliniken om- och tillbyggnad (förstudie)	Inom	500,0	10%	9,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Ej beslutat objekt	Nej	Mycket hög		Samband med by 14/15	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS Labbverksamhet Karolinska Solna/Huddinge (förstudie)	Inom	3 670,0	10%	9,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Pågående genomförande	Uppfyller 2/3	Medel		Norra Hagastaden	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan

		800,0	30%	9,0										Om investeringen inte genomförs innebär det sannolikt konsekvenser i förhållande till Lag (2006:544) även känd som LEH, Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt den tillhörande förordningen 2006:637 (en svensk förordning som kompletterar lagen om kommuner och regioners krisberedskap som ställer konkreta krav på hur kommuner och regioner ska förebereda sig för - och agera under - extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap samt krig). Detta skulle sannolikt innebära en brist i efterlevnad av lag samt och praktiskt sårbarhet avseende förmåga att hantera kris.	
LFS Robusthetshöjande åtgärder i pågående specificerade projekt	Utom														
LFS NH - Ombyggnad för K i befintliga byggnader	Inom	2 405,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NH - Ny byggnad i kvarter 4 Karolinska Solna	Inom	2 930,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NH - Mediaomläggning, försörjning	Inom	745,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NH - Kulvertar etc	Inom	215,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NH - Parkering, ny byggnad	Inom	304,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NH - L-kvarter ny- och ombyggnad	Inom	3 650,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NH - Norrbacka ombyggnad S3 (exkl rivning)	Inom	500,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS NH - Interimslösningar för bårhus och Q-kvarteret	Inom	60,0	30%	9,5										Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan	Se Appendix Vårdens fastigheter – planerade investeringar inom plan
LFS HS - Extempore Beredningslokaler för Läkemedel	Utom	200,0	15%	9,0	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Nej	Uppfyller 1/3	Mycket hög			Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Medicarrier - Lagerstruktur (inriktningsfas/förstudie)	Utom	500,0	30%	8,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Nej	Uppfyller 2/3	Hög		Nuvarande hyresavtal löper ut 2031	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS DS - By 62 Ny vårdbyggnad psykiatri & logistikcentrum	Utom	3 075,0	20%	8,0	Ja	Ja	Ja	Minimerar	Ej beslutat objekt	Uppfyller 1/3	Medel		By 40, Psykiatrin behöver lämna By 40	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS, Dalens sjukhus	Utom	2 340,0	30%	7,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Nej	Nej	Hög			Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS AMBULANS Program lokaler för ambulansverksamhet	Utom	440,0	30%	7,0	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Ej beslutat objekt	Nej	Medel		Ett antal ambulans inv.objekt	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS DS-By 13 KK operation sal 1-6 Ombyggnation /modernisering	Utom	450,0	30%	6,5	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Ej beslutat objekt	Nej	Hög		Kan gå parallellt med KK SöS	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS SÖS Modul 5 Kvinnokliniken om- och tillbyggnad	Utom	500,0	30%	6,0	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Ej beslutat objekt	Nej	Mycket hög		Samband med by 14/15, KK DS by 13	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS SÖS- Ombyggnad vårdavdelningar by 14/15	Utom	1 200,0	30%	5,5	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Ej beslutat objekt	Nej	Medel		Strål By 27 & By 14/15 & BY 13 Modul 5 Kvinno op. & Geriatrik	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS HS Byggnad XX- Nytt labbhus	Utom	2 350,0	30%	5,0	Ja	Ja	Nej	Förebygger	Ej beslutat objekt	Uppfyller 2/3	Medel		Ev logistikbgn på Huddinge (S-huset), Norra Hagastaden	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS KS Nybyggnad - labb	Utom	1 320,0	30%	5,0	Ja	Ja	Nej	Förebygger	Ej beslutat objekt	Uppfyller 2/3	Mycket hög		Ev logistikbgn på Huddinge (S-huset), Norra Hagastaden	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS HS- Byggnad C2-HK-Interventionscenter	Utom	400,0	30%	4,5	Ja	Ja	Nej	Akut åtgärd	Ej beslutat objekt	Ökade intäkter (utomläns/lands)	Medel		HS- Ombyggnad av hjärta/kärl	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS DS - By 22 Renovering och anpassning till mottagningar och admin	Utom	700,0	30%	4,0	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Avtalat/driftsatt objekt	Uppfyller 1/3	Medel		Direkt anslutning by61	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Sabbatsbergs sjukhus by 01, Teknisk upprustning och hyresgästanpassning	Utom	250,0	25%	3,5	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Uppfyller 1/3	Låg			Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS HS ATMP center	Utom	200,0	30%	3,5	Ja	Ja	Nej	Förebygger	Ej beslutat objekt	Uppfyller 2/3	Medel		Extempore Beredningslokaler för Läkemedel har samma typ av lokaler, kan hitta synergier	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Permanent helikopterbas	Utom	900,0		3,0	Ja	Delvis	Nej	Minimerar	Nej	Nej	Medel			Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS DS - Ombyggnad By 19/20 till vårdavdelningar inkl teknisk upprustning	Utom	1 062,2		0,0	Ja	Ja	Ja	Minimerar	Ej beslutat objekt	Nej	Låg		Direkt anslutning till by61, 'Före by 40	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS StG - Nybyggnation vårdbyggn för psykiatrisk vård inkl logistik	Utom	1 800,0		0,0										Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS DS - By 40 Ombyggnad till vårdavdelningar och teknisk upprustning	Utom	900,0		0,0										Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS HS- Ombyggnad av hjärta/kärl	Utom	120,0		0,0	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Ej beslutat objekt	Uppfyller 2/3	Låg		Byggnad C2-HK-Interventionscenter	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LSF KS - Ersättning operationskapacitet samt vårdnära admin Solna (ersätter tidiga	Utom	0,0		0,0	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Ej beslutat objekt	Uppfyller 1/3	Hög		Hänger ihop med K avvecklande av operationssalar i Norra Haga dvs Q och A-E huvudbyggnad.	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS HS- FVA etapp 3	Utom	640,0		0,0	Ja	Ja	Ja	Förebygger		Uppfyller 1/3	Låg		Etapp 2 behöver genomföras först	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS HS-FVM etapp 3	Utom	480,0		0,0	Ja	Ja	Ja	Förebygger		Uppfyller 1/3	Låg		Etapp 2 behöver genomföras först	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS HS Upprustning och utveckling av försörjningsbyggnad.	Utom	870,0		0,0	Ja	Ja	Ja	Förebygger	Ej beslutat objekt		Medel		Extempore Beredningslokaler för Läkemedel	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Ambulanssjukvården - Ambulansstation Norrtälje sjukhus	Utom	200,0		0,0									Nts parkeringsgarage västra delen	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS NtS - Parkeringsgarage västra delen	Utom	165,0		0,0									Ambulanscentral NtS	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Medicarrier - Lagerstruktur	Utom	500,0		0,0	Ja	Ja	Ja	Akut åtgärd	Nej	Uppfyller 2/3	Hög		Nuvarande hyresavtal löper ut 2031	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS NtS - Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 1 (By 21)	Utom	851,0		0,0									Genomförs med vårdavdelningar	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan

LFS NtS - Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 1 (By XX)	Utom	616,0		0,0									Genomförs med By 21	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS NtS - Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 2 & 3 (By 22)	Utom	440,0		0,0					Ej beslutat objekt				NtS - Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 1. Evakuering	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Ambulanssjukvården - Ambulansstation Danderyds sjukhus	Utom	200,0		0,0					Ej beslutat objekt				Koppling till by 32 (DS)	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Ambulanssjukvården - Ambulansstation Upplands Väsby (ingår (som helt objek	Utom	0,0		0,0									Före DS ambulanscentral	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS, Jakobsbergs sjukhus	Utom	1 752,2		0,0										Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS SÖS- Ombyggnad byggnad 25	Utom	200,0		0,0									Strål By 27 & By 14/15 & BY 13 Modul 5 Kvinno op. & Geriatrik	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS SÖS- Ombyggnad vårdavdelningar by 13	Utom	505,0		0,0									Strål By 27 & By 14/15 & BY 13 Modul 5 Kvinno op. & Geriatrik	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS, Sabbatsbergs sjukhus	Utom	2 022,6		0,0										Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS Hemtagning rättspsykiatri (ca 100 platser)	Utom	10,0		0,0										Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS DS - Ny godscentral (om by 62 ej blir av) Ta bort de 10 mnkr på 2029? Eller flytt	Utom	910,0		0,0										Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
LFS NtS - Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 2 & 3 (By 01)	Utom	350,0		0,0										Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan	Appendix Vårdens fastigheter - investeringar utom plan
				0,0											
				0,0											

Region Stockholm

Kommande beslut

Beskriv de enskilda investeringsobjekt (över 100 miljoner kronor) som ligger som beslut för kommande budgetperioder i investeringsplanen.

Nämnd/bolag

Investeringsbjekt enligt bilaga 1	Objektsbeskrivning	Investeringsobjektets aktuella fas/status	Kommande beslut	Förvantad beslutstidpunkt - år och kvartal
LFS Ungdomens Hus	Samlokalisering av regionens barn- och ungdomspsykiatriska slutenvård	Planeringsfas	Förnyat planeringsbeslut	
LFS HS Ventilation	Teknisk upprustning och modernisering av ventilationssystemen i sex byggnader på Huddinge sjukhusområde.	Inriktning/planering/genomförande	Genomförandebeslut	Kvartal 1 2027
LFS SÖS Ombyggnad TDKA-rum	Tillskapa, upprusta och modernisera 120-160 TDKA-rum för placering av serviceförvaltningens aktiva utrustning för datakommunikation.	Planering/genomförande	Genomförandebeslut under 100 mnkr per delbeslut	Delbeslut löpande under 100 mnkr
LFS NtS Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 1	Modernisering och utbyggnad av sjukhuset avseende det akuta flödet.	Planeringsskede	Genomförandebeslut	Kvartal 4 2027
LFS Handens sjukhus	Handens nya närsjukhus	Planeringsskede	Genomförandebeslut	Kvartal 4 2028
LFS Nacka - by01 - Teknisk upprustning vårdavdelningar södra delen	Renovering av vårdavdelningar samt upprustning av stammar, fasad och fönster.	Inriktningsskede	Planeringsbeslut	Kvartal 4 2026
LFS HS Upprustning operationsenhet, Karolinska Huddinge	Upprustning av operationslokaler för dagoperationer i byggnad B2-B4	Planeringsskede	Genomförandebeslut	Kvartal 3 2027
LFS HS I-huset- upprustning och verksamhetsanpassning	Teknisk upprustning samt hyresgästanpassning.	Inriktningsskede	Planeringsbeslut	Kvartal 3 2026
LFS Förstärkt infrastruktur för helikoptertransporter	Möjliggöra tankning på NKS och DS samt ytterligare landningsmöjlighet på SÖS.	Inriktningsskede	Planeringsbeslut	Kvartal 1 2027
LFS SÖS Strålbyggnad, By 27	Ny byggnad för strålbehandling	Inriktningsskede	Planeringsbeslut	Kvartal 2 2027
LFS Södertälje sjukhus - by 18 - Teknisk upprustning och hyresgästanpassning	Teknisk upprustning och hyresgästanpassning av hela byggnad 18.	Behovsanalys	Inriktningsbeslut	Kvartal 3 2026
LFS NH - Ombyggnad för K i befintliga byggnader		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	
LFS NH - Ny byggnad i kvarter 4 Karolinska Solna		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	
LFS NH - Mediaomläggning, försörjning		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	
LFS NH - Kulvertar etc		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	
LFS NH - Parkering, ny byggnad		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	
LFS NH - L-kvarter ny- och ombyggnad		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	
LFS NH - Norrbacka ombyggnad S3 (exkl rivning)		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	
LFS NH - Interimslösningar för bårhus och Q-kvarteret		Initiera/behovsanalys	Inriktningsbeslut	