

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Trafiknämnd, förvaltningschefsinformation

2022-01-25


Barkarby
Bana EL
Strukton
Barkarbystaden
Herresta
Robot-
höjden
Barkarby
handelsplats
E18
Landningsbanan
Gamla
flygfältet
Barkarbystaden
Akallalänken
Akalla
Stadspark
Akalla
E4
Kyrkbyn
Norrviksvägen
Berg och anläggning,
Järfällatunneln
Subterra
Bygg, installation och tele,
Skanska
275
Husby
Husby
Igelbäcken
Veddesta
Barkarby
Rulltrappor
Kone
Granholmstopp
Enköpingsvägen
Kista

Genomförda upphandlingar

- Bygg/Installation/Tele Barkarby

	OHL Sverige AB	Peab Sverige AB	Skanska Sverige AB
Anbudssumma	**987 429 746**	**1 068 035 000**	**904 260 000**
Totalt avdrag mervärde (SEK)	0	**170 000 000**	**150 000 000**
Jämförelsetal	**987 429 746**	**898 035 000**	**754 260 000**
Placering	**3**	**2**	**1**

- Bana/EL Barkarby

	Anbud 1 Broby Spår AB	Anbud 2 Rover Infraestructuras S.A	Anbud 4 Infrakraft Sverige AB	Anbud 5 Infranord AB
Anbudssumma	**192 492 351**	**212 397 215**	**196 627 158**	**200 560 000**
Totalt avdrag	**33 333 333**	0	0	**16 666 667**
Jämförelsesumma	**159 159 018**	**212 397 215**	**196 627 158**	**183 893 333**
Placering	**2**	**6**	**5**	**4**

	Anbud 6 Nordic Railway Construction Sverige AB	Anbud 7 NVBS Projekt AB	Anbud 8 JV Sacyr NEOPUL S.A./Rosenqvist Entreprenad AB	Anbud 9 Steconfer Infrastructures and Construction AB	Anbud 10 Strukton Rail AB
Anbudssumma	**227 724 568**	**179 189 150**	**261 631 183**	**247 948 802**	**167 878 000**
Totalt avdrag	0	0	**24 166 667**	**2 500 000**	**14 166 167**
Jämförelsesumma	**227 724 568**	**179 189 150**	**237 464 516**	**245 448 802**	**153 711 833**
Placering	**7**	**3**	**8**	**9**	**1**

Arenastaden



Depå

Betongtunnel under Kvicksundsvägen
PEAB

Berg och anläggning
Arbetstunnel
YIT

Bygg och installation
7 fastigheter
ABT (samverkan)
NCC

BEST
Utvärdering pågår

Berg och anläggning
Huvudtunnel,
och uppställningshall
Anbud in 18 mars-22




Järnvägsplanen överklagad

Nacka - Söderort




Status upphandlingar (exkl Älvsjö)




Hela utbyggnaden

49 % klara
24 % pågående
27 % kvar




Barkarby

96 % klara
0 % pågående
4 % kvar




Depå

41 % klara
56 % pågående
3 % kvar



Arenastaden

34 % klara
32 % pågående
32 % kvar




Nacka, Södermalm, Söderort

44 % klara
20 % pågående
36 % kvar


Fortsatt arbete tunnelbana till Älvsjö

- Viktiga områden för fortsatt arbete
  - Säkerhetskoncept
  - Miljötillstånd
  - Järnvägsplan och MKB



Region Stockholm

Planeringsfasen Tunnelbana till Älvsjö



Assignments



Tilldelningar projektering T - Älvsjö

- Uppdrag 1, Utformning: Tilldelning denna vecka
- Uppdrag 2, Genomförande: AFRY/Ramboll
- Uppdrag 3, Järnvägsplan: Sweco
- Uppdrag 4, Miljötillstånd och hydrogeologi : Sweco

- Under våren ytterligare:
- Uppdrag 5: Stationsdesign
- Uppdrag 6: Stationsdesign
- Uppdrag 7: Tunneldesign