Översikt studier inför upphandling 2023 Genomgång TN

Strategisk utveckling


Affärsutveckling

Innehåll

1. Upphandlingsprocessen
2. Upphandlingsplan 2023-2025
3. Pågående/planerade studier 2023
4. Pågående upphandlingar 2023

1. UPPHANDLINGS-PROCESSEN

Studier är en viktig del av upphandlingsprocessen



Studierna sätter affärsinriktningen

- Mål för affären
- Affärens omfattning och innehåll
- Ansvarsfördelning och gränsdragning
- Fokusområden
- Ersättningsmodell och drivkrafter
- Riskfördelning
- Avtalstid
- Behov av verksamhetsutveckling för att möta affärsinriktningen

2. UPPHANDLINGSPLAN 2023-2024

Upphandlingsplan 2023-2024



		2023		2024	
Trafikslag	**Trafikaffär**	**VT**	**HT**	**VT**	**HT**
Buss	E45 Handen, Tyresö och Nynäshamn				
	E42 Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna (E20B1)				
	E48 Järfälla och Upplands-Bro (E28)				
	E46 Innerstaden och Lidingö (E22)				
	E47 Södertälje och Nykvarn (E27)				
Spår	E40 Tunnelbanetrafik				
	E43 Lokalbanor				
	E24 Pendeltåg				
Sjö	E29 Paket med flera avtal				
	E39 Paket med flera avtal				
	Pendelbåtsavtal (Linje 83, 89, 80)				
	Godstrafikavtal				
Färdtjänst	E44 Rullstolstaxi				
	E44 Beställningscentral				
	E44 Färdtjänst Taxi				
	Anropsstyrd närtrafik				
Drift- och underhåll	UH2024 Paket med avtal för infrastrukturunderhåll				
	UH2026 Paket med avtal för fastighetsunderhåll				

5. PÅGÅENDE/PLANERADE STUDIER 2023

Studier inför upphandling 2023

- **Buss**
  - E48 Buss Järfälla och Upplands-Bro (E28)
  - E46 Buss Innerstaden och Lidingö (E22)
  - E47 Buss Södertälje och Nykvarn (E27)
- **Spår**
  - *EXX Pendeltågstrafiken (E24)*
- **Sjö:**
  - E29 Skärgårdstrafik (4 st avtal)
  - E39 Skärgårdstrafik (3 st avtal)
  - Linje 89 Pendelbåtstrafik
  - Linje 83 Pendelbåtstrafik
  - Linje 80 Pendelbåtstrafik
- **Drift och underhållsaffärer**
  - UH2026 Fastighetsunderhåll
- **Övriga studier**
  - Studie Reklamaffären
  - Egendomsskydd Studie Del 1: Studie inför affärer Egendomsväktartjänster.
  - Egendomsskydd Studie Del 2: Studie inför affärer Skyddsvakter. (hösten 2023)
  - Studie Trygghetsvärdar

Översikt studier 2023 - Buss

E46 Innerstad och Lidingö (E22)

- Omfattning:
  - Ca 350 bussar
- Tidplan:
  - Studie mars-dec 2023
  - Trafikstart augusti 2026

E48 Järfälla och Upplands-Bro (E28)

- Omfattning:
  - ca 100 bussar
- Tidplan:
  - Studie april-okt 2023
  - Trafikstart augusti 2026

E47 Södertälje och Nykvarn (E27)

- Omfattning:
  - Ca 90 bussar
- Tidplan:
  - Utvärdering mars-juni 2023
  - Studie aug-dec 2023
  - Trafikstart augusti 2026

Fokusområden för studierna:

- Anpassa trafikutbud efter de nya ekonomiska förutsättningarna och ändrade resbehov efter pandemin.
- Ökad andelen eldriven trafik för att möjliggöra grön omställning.
- Förbättra säkerhetsskydd och återinförande av totalförsvarsansvar till följd av det förändrade säkerhetsläget.
- Digitalisering för att skapa bättre förutsättningar för kundupplevelse samt uppföljning av utförd trafik.

Översikt studier 2023 - Spår

Pendeltågstrafiken (E24)

- Omfattning:
  - 129 fordon
- Tidplan:
  - Studie april – december 2023
  - Trafikstart december 2026

Fokusområden för studien:

- Säkerställ bättre drivkrafter för tillgångsförvaltning av fordon och fastigheter
- Ersättningsmodell och riskfördelning
- Förbättra säkerhetsskydd och återinförande av totalförsvarsansvar till följd av det förändrade säkerhetsläget.
- Digitalisering för att skapa bättre förutsättningar för kundupplevelse samt uppföljning av utförd trafik.

Översikt studier 2023 - Sjö

E29 Skärgårdstrafik

- Omfattning:
  - 4 avtal
- Tidplan:
  - Studie: april - december 2023
  - Trafikstart Tidigast 2026 senast 2028

E39 Skärgårdstrafik

- Omfattning:
  - 3 avtal
- Tidplan:
  - Studie: april - december 2023
  - Trafikstart Tidigast 2026 senast 2028

Fokusområden för studierna:

- Utformningen och ägarskapet av framtida tonnage
- Strategi för Grön omställning
- Bränsleersättningsmodeller
- Avtalspaketering
- Skapa god konkurrens-utsättning inom Sjö

Linje 83 Pendelbåtstrafik

- Omfattning
- Tidplan:
  - Studie: Pågår fram till juni 2023
  - Trafikstart TBD

Linje 89 Pendelbåtstrafik

- Omfattning
- Tidplan:
  - Studie: Pågår fram till juni 2023
  - Trafikstart 2025-08-17

Linje 80 Pendelbåtstrafik

- Omfattning
- Tidplan:
  - Studie: Pågår fram till juni 2023
  - Trafikstart 2027-01-01

Översikt studier 2023 – Drift och underhållsaffärer

UH2026 Fastighetsunderhåll

- Omfattning:
  - Fastigheter Tunnelbana, lokalbanor, spärrar, hissar och rulltrappor fördelat över sju avtal
- Tidplan:
  - Studie: Pågår fram till Q3 2023
  - Upphandlingsfas:2024-2025
  - Driftstart: 2026

Fokusområden för studien:

- Avtalens omfattning, tydlig gränsdragning för entreprenörs respektive trafikförvaltningens ansvar
- Tillgångsförvaltning, avtalen skall bidra till en förstärkt tillgångsförvaltning och god ekonomi över hela livscykeln
- Digitalisering, effektiva processer samt hållbara mål

Översikt studier 2023 – övriga studier

Studie Reklamaffären

- Omfattning:
  - 4 avtal
- Tidplan:
  - Studie: Q1-Q2 2023
  - Upphandling: Q3 2023- Q2 2024
  - Avtalsstart: Q1 2026

Studie Väktartjänster (Egendomsskydd)

- Omfattning: Skydd av anläggning och fordon
- Tidplan:
  - Studie: Q1-Q2 2023
  - Upphandling: Q3 2023 – Q2 2024
  - Avtalsstart: Januari 2025

Studie Skyddsvaktstjänster (Egendomsskydd)

- Omfattning: Skydd av anläggningar
- Tidplan:
  - Studie: Q1-Q2 2023
  - Upphandling: Q3 2023 – Q2 2024
  - Avtalsstart: 2026

Studie Trygghetsvärdar

- Omfattning: trygghetsvärdar på stationer och fordon
- Tidplan:
  - Studie: Q2 2023
  - Upphandling: TBD
  - Trafikstart: TBD

Fokusområden för studien:

- Avtalsutformning för uppfyllnad av trafikförvaltningen mål inom bland annat intäktssäkring, trygghet och tillgångsförvaltning
- Avtalens omfattning och gränsdragning
- Avtalspaketering

5. PÅGÅENDE/PLANERADE UPPHANDLINGAR 2023

Trafikupphandlingar 2023

E45 Buss Handen, Tyresö, Nynäshamn

- Upphandling startar mars 2023
- Upphandlingsdokumentation publiceras juli 2023
- Anbudsinlämning november 2023
- Tilldelning mars 2024
- Trafikstart juni 2025



E42 Buss Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

- Upphandling pågår
- Anbudsinlämning januari 2023
- Tilldelning april 2023
- Trafikstart augusti 2024



E43 Lokalbanor

- Upphandling pågår
- Anbudsinlämning januari 2023
- Tilldelning maj 2023
- Trafikstart augusti 2024



Trafikupphandlingar 2023 forts

E40 Tunnelbanan

- Upphandling startad
- Kvalificering klar
- Anbudsdokumentation publiceras i mars 2023
- Anbudsinlämning juni 2023
- Tilldelning prel. feb 2024
- Trafikstart oktober 2025



E44 Rullstolstaxi och Beställningscentral

- Upphandling startade december 2022
- Upphandlingsdokumentation publiceras feb 2023
- Anbudsinlämning mars 2023
- Tilldelning juni 2023
- Avtalsstart april 2024



Drift- och underhållsupphandlingar 2023

UH2024 Nya BEST-avtal

- Upphandling pågår
- Anbudsinlämning:
    - TUB: Q2 2023
    - Spårväg: Q3 2023
    - Järnväg: Q3 2023
    - Banunderbyggnad: Q4 2023
    - Inspektion och expertstöd banunderbyggnad: Q4 2023
- Tilldelning
    - TUB: Q2 2023
    - Spårväg: Januari 2024
    - Järnväg: Januari 2024
    - Banunderbyggnad: Januari 2024
    - Inspektion och expertstöd banunderbyggnad: Januari 2024

Driftstart alla kontrakt: September 2024

