Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

SÄRSKILT UTTALANDE
2023-02-20

TN 2023–1157

Trafiknämnden
Ärende 6

Beslut om förnyat genomförandebeslut avseende Enlunda bussdepå Ekerö

Under 2015 beslutade Region Stockholm att ersätta den befintliga bussdepån i Ekerö centrum med en ny depå. Innan detaljplanen för den nya depån hunnit godkännas av Ekerö kommun valde regionen att sälja den befintliga fastigheten. Detaljplanen för projektet överklagades och vann sedan laga kraft 2019 men projektet drog först i gång 2020. Nu kantas projektet, likt många andra projekt, av fördyringar och aktuella tidsförskjutningar.

Vi anser att en försäljning av den befintlig depå inte borde skett innan detaljplanen för den nya depån blivit godkänd. Risken med detta förfarande är att man kan hamna i ett läge där man blir utan såväl depå som godkänd detaljplan. Förutom detta har det tagit anmärkningsvärt lång tid från att projektet återupptogs till att den idag behöver ett nytt genomförandebeslut.

Vi ställer oss kritiska till hur projektet hanterats från start.