Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv.utgift beslut, Mkr	Total inv.utgift inv.objekt, Mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
HS I-huset, upprustning- och verksamhetsanpassning	Planerings-beslut	15	400	2026-05-27	2026-08-25
SÖS Ombyggnad vårdavdelningar by 14/15 (förstudie)	Inriktningsbeslut	10	1 200	2026-06-17	2026-08-25
Södertälje sjukhus - by 18 - Teknisk upprustning och hyresgästanpassning	Inriktningsbeslut	10	750	2026-06-17	2026-08-25
DS By 22 – Renovering och anpassning till mottagningar och admin (förstudie)	Inriktningsbeslut	5	700	2026-06-17	2026-08-25
Labbverksamhet Karolinska Solna/Huddinge (förstudie)	Inriktningsbeslut	10	3 670	2026-06-17	2026-08-25
Dalens sjukhus	Förnyat inriktningsbeslut	30	2 340	2026-06-17	2026-08-25
Ungdomens hus	Förnyat planeringsbeslut	50	1 250	2026-09-30	2027-10-27
K verksamheter övr GKS till annan lokalisering	Inriktningsbeslut	15	2 200	2026-09-30	
Förstärkt infrastruktur för helikoptertransporter	Planerings-beslut		110	2026-10-22	2027-01-19
Nacka, byggnad 01 - Upprustning vårdavdelningar södra delen	Planerings-beslut		800	2026-12-16	
Södersjukhuset TDKA, förstärkt kyla	Planerings-/genomförande-beslut		192	Delbeslut fattas löpande enligt delegation.	-

Tider på kommande beslut från Maria i mejl 2026-05-21 som SÖS efterfrågat

SÖS Stråk	Planerings-beslut	Q2 2027
SÖS Modul 5	Planerings-beslut	Q3 2027
SÖS vårdavd 14/15	Planerings-beslut	Q3 2027