Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2024-05-29

TN 2023-0681

Trafiknämnden
Ärende 5

Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbana Norr Kistagrenen

Kostnadsutvecklingen sedan ärendet senast var uppe för behandling för två år sedan och övergången till löpande räkning är anmärkningsvärd. De beräknade kostnaderna har ökat med 1,5 miljarder kronor.

För att undvika att projektet blir ännu mer kostnadsdrivande, bör en tydlig plan för kostnadskontroll finnas. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att satsningen genomförs på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och att offentliga resurser används effektivt möjligast.

Vi föreslår därför att tydliga kontrollstationer till trafiknämnden inrättas för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för nämndens ledamöter.

Med anledning av ovanstående föreslår vi trafiknämnden besluta:

att tydliga kontrollstationer till trafiknämnden inrättas för att säkerställa tid, ekonomi och kvalitet i projektet och därmed även transparens samt insyn för nämndens ledamöter.