Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT
2025-11-25

TN 2023–0681

Trafiknämnden
Ärende 8

Förnyat genomförandebeslut Tvärbanan Kistagrenen

Kistagrenens kostnader fortsätter att skena. Sedan 2016 har projektets budget ökat från 4,9 till 9,3 miljarder kronor, en ökning med 4,4 miljarder kronor. Samtidigt visar den externa granskning som Region Stockholm beställt att projektet sedan start har präglats av bristfällig styrning, otillräcklig intern kontroll, svag riskhantering och problem kopplade till både totalentreprenad och uppföljning av entreprenörer.

Sverigedemokraterna var det enda parti som motsatte sig beslutet 2023 att ändra ersättningsformen till löpande räkning. Vi varnade då för att det skulle försvaga kostnadskontrollen, öka oförutsägbarheten och öppna för betydligt större ekonomiska risker. Granskningen bekräftar den bilden genom att peka på att minskad insyn i projektet har påverkat både utgifter och tidplan negativt, särskilt efter att ersättningsformen ändrades.

Förseningar, kostnadsökningar, avtalsproblem och osunda ekonomiska åtaganden som projektet dras med kan därför inte enbart förklaras med externa faktorer. Interna brister i Region Stockholms organisation, såsom svag riskhantering och bristande intern kontroll, har på ett avgörande sätt bidragit till att situationen eskalerat. Det krävs ett tydligare politiskt ansvarstagande och en stärkt styrning på övergripande nivå.

Mot denna bakgrund anser Sverigedemokraterna att ansvaret för genomförande och uppföljning av projektet bör flyttas till regionstyrelsen. Innan skattebetalarna belastas med ytterligare miljarder krävs en trovärdig omstart med stärkt styrning, tydligare ansvarsfördelning och en riskhantering som fungerar i praktiken, inte bara på papperet.

Trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Ansvaret för genomförande av och uppföljning av investeringsprojekt Tvärbana Norr Kistagrenen överförs från trafiknämnden till regionstyrelsen.

2. Regionstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till regionfullmäktige med nytt förslag till genomförandebeslut

Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT
2025-11-25

TN 2023–0681

Trafiknämnden
Ärende 8

inom ramen för av regionfullmäktige angiven budget, genomföra erforderliga upphandlingar, inklusive att fastställa upphandlingsdokument, fatta beslut om tilldelning eller avbrytande, teckna upphandlingskontrakt och överlåta kontraktet till AB Storstockholms Lokaltrafik samt förvalta kontrakten varvid ändringar och tillägg till kontrakten ska beslutas enligt gällande beslutsordning. Beslutsfattande enligt ovan får ej delegeras.