





Nya tunnelbanan

Trafiknämnd, 2020-04-21

Niklas Bergman



Region Stockholm

Så påverkas vi av Coronaviruset

- Vi följer rekommendationerna, de flesta i byggherreorganisationen arbetar hemifrån.
- Vi håller våra leveranser och projekten går enligt plan
- Ytterst få sjuka

Tunnelbana till Barkarby



- **Arbetstunnlar pågår**
- **Upphandling huvudtunnel, Subterra**
- **Upphandling rulltrappor, Kone**

Tunnelbana till Arenastaden


- JP Planprövning
- Genomförandeavtal TrV
- Arbetstunnlar pågår
- Upphandling huvudtunnlar på gång



Tunnelbana till Nacka och Söderort



- Arbetstunnlar pågår
- Upphandling likriktarstationer, Siemen
- Upphandling Kungsträdgården och Sockenplan
- Upphandling Sofia och Nacka FU ute



- **Miljödomsförhandling bokad sept**
- **Genomförandeavtal Stockholm**
- **Granskning JP klar**
- **Kontrakt Ö Spont Peab**

Tunnelbana Fridhemsplan - Älvsjö

- **Planering påbörjad**
- **Organisering projektledning**
- **Upphandling lokaliseringsutredning**

