Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

SÄRSKILT UTTALANDE
2024-05-29

TN 2023–0681

Trafiknämnden
Ärende 5

## Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbanan Norra Kistagrenen

Gång på gång behöver politiken ta ställning till förnyade genomförandebeslut samt kostnadsökningar i våra investeringsprojekt. Oavsett anledning ska inte skattemedel ösas över regionens investeringsprojekt utan konsekvens.

Oaktat om det föreligger bristande underlag, otydliga partförhållanden eller optimistiska budgetramar så måste dessa motverkas. Kunskapsåterföring från gamla projekt till nya måste finnas på plats innan projektstart för att projektorganisationen ska kunna dra nödvändiga lärdomar av tidigare misstag.

Politiken är ytterst ansvarig när det inte fungerar och ett bristande politiskt ledarskap leder till det vi ser nu. Projekt efter projekt lider av att ekonomin inte går ihop och behöver äska mer medel.

Innan budgeten för Norr Kistagrenen utökas behövs en genomlysning av projektet göras för att få en projektstyrning och därmed säkerställa att kostnaderna inte skenar i väg okontrollerat.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.