Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2025-05-27 TN 2023–0385

Trafiknämnden
Ärende 8

Förnyat planeringsbeslut avseende ”Framtida Radiokommunikation”, avsiktsförklaring med MSB samt inledning av upphandling för Interworking function

Sverigedemokraterna anser att genomförandefasen för projektet riskerar att bli alltför kort för att tidplanen ska kunna hållas, särskilt mot bakgrund av de komplexa installationer och systemintegrationer som krävs i fordon och ledningscentraler.

Planeringsarbetet har pågått sedan 2021 och enligt föreliggande tjänsteutlåtande föreslås ytterligare planeringsaktiviteter genomföras under perioden 2025–2027. Det innebär att hela planeringsfasen omfattar minst sex år. Samtidigt har det sedan länge varit känt att ett nytt kommunikationssystem måste vara i drift senast 2032, när befintligt sändartillstånd kan komma att löpa ut.

Vi menar att det därför finns skäl att ifrågasätta den utsträckta planeringsfasens effektivitet. Flera av de moment som nu föreslås genomföras under fortsatt planeringsarbete, såsom upphandling av IWF, kvalificering av leverantörer och kravställning, är aktiviteter som normalt sker inom ramen för genomförande.

Sverigedemokraterna anser därför att det finns skäl att tidigarelägga vissa delar av genomförandefasen, i syfte att komprimera planeringsfasen. Detta bedömer vi som avgörande för att projektet ska kunna hantera både tidspress och det ökade resursbehov som identifierats, samt för att undvika ytterligare förseningar och kostnadsrisker.

Sverigedemokraterna föreslår trafiknämnden besluta:

1. Förvaltningschefen uppdras att korta ner planeringsfasen för att möjliggöra att igångsättningen av genomförandefasen påbörjas tidigare än gällande plan.