TILLÄGGSAVTAL NR. 270

till Avtalet

ÄF 301 – Translationellt Humanfyslab

REGION STOCKHOLM
(STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING)

och

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus

Mellan:

(1) **REGION STOCKHOLM (STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING)**, org.nr 232100-0016, med adress Box 22550, 104 22 Stockholm; ("**SLL**"); och

(2) **SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB**, org.nr 556741-8743, med adress Eugeniavägen 3, 171 64 Solna; ("**Projektbolaget**"),

har träffats följande

TILLÄGGSAVTAL NR. 270

BAKGRUND

A. SLL och Projektbolaget träffade den 30 juni 2010 ett avtal om att projektera, bygga, driva och underhålla samt finansiera ett nytt sjukhus på Karolinska sjukhusområdet i Solna ("**Avtalet**").

B. Definierade begrepp som används i Avtalet skall ha samma innebörd i detta tilläggsavtal, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

C. SLL har beslutat att låta genomföra vissa tillkommande Arbeten för att genomföra anpassningar på plan 5 i Bioclinicum i syfte att tillskapa bättre funktionalitet i enlighet med vad som närmare framgår av Bilaga A till detta tilläggsavtal.

D. Ändringen innebär en ökning av i Tjänsterna ingående Tekniska Förvaltningstjänster samt Tjänsteadministration enligt följande:

- ökade kostnader för tillsyn och skötsel av tillkommande installationer;
- ökade kostnader för Felavhjälpande Underhåll; och
- ökade kostnader för Planerat Underhåll.

Ändringen som omfattas av detta tilläggsavtal medför även ändringar i Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) till Avtalet, enligt vad som närmare beskrivs i punkt 1.1 (j) nedan.

Ändringen som omfattas av detta tilläggsavtal påverkar därtill Projektbolagets livscykelkostnader men har inte någon påverkan på Projektbolagets kostnader för försäkringar som Projektbolaget är skyldigt att teckna och vidmakthålla under Driftfasen.

E. Detta tilläggsavtal är ett resultat av förhandlingar relaterade till:

- SLLs Ändringsförfrågan ÄF 301 daterad den 9 oktober 2025;
- Projektbolagets svar daterat den 17 december 2025;
- Projektbolagets reviderade svar 1 daterat den 20 februari 2026;
- Projektbolagets svar 2 daterat den 20 augusti 2026; och
- Projektbolagets reviderade svar 2 daterat den 9 september 2026.

F. Detta tilläggsavtal har vidare föregåtts av en brevöverenskommelse mellan Parterna rörande förstudie och projektering av de tillkommande Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal.

G. SLL har, för att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ("**LOU**") att upphandla arbeten som i allt väsentligt avser anpassningar av lokalerna inom NKS och som utgör en Arbetsändring, genomfört upphandling av ramavtal rörande bygg- och installationsarbeten respektive ramavtal rörande konsultuppdrag. SLL har överfört sina rättigheter och skyldigheter enligt upphandlade ramavtal till Projektbolaget. Projektbolaget har därigenom ersatt SLL som part och beställare i varje sådant ramavtal.

Projektbolaget har avropat tjänster och arbeten enligt träffade ramavtal för den Arbetsändring som omfattas av detta tilläggsavtal ("**Avropet**").

H. Med anledning av ovanstående har Parterna ingått den överenskommelse som framgår av detta tilläggsavtal.

1. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

I enlighet med vad som anges i punkt 30.3 i Projektavtalet, som föreskriver att samtliga ändringar i och tillägg till Avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av en behörig företrädare för respektive Part för att vara bindande, har Parterna kommit överens om följande ändringar i och tillägg till Avtalet.

1.1 Parterna är överens om följande.

(a) Projektbolaget skall utföra tillkommande Arbeten i den omfattning som framgår av punkt C ovan samt i enlighet med vad som närmare beskrivs i Bilaga A till detta tilläggsavtal. I Projektbolagets åtagande ingår projektering och utförande av nämnda Arbeten.

(b) Parterna är ense om att bestämmelserna i Avtalet som reglerar Arbeten som utförs under Byggfasen i tillämpliga delar skall gälla för Arbetsändringar som utförs under Driftfasen. I detta sammanhang noteras bland annat att i artikel 12 i Bilaga 4 (*Administrativa föreskrifter för projektering och byggande m.m*) anges att bestämmelserna däri skall gälla för Arbetsändringar som utförs under Driftfasen, inklusive, utan begränsning, bestämmelserna i artikel 3.13 och artikel 3.14.

(c) Utförande i enlighet med detta tilläggsavtal skall anses uppfylla Krav avseende Anläggningen såvitt avser Klinisk Funktionalitet.

(d) Parterna är ense om att Projektbolaget skall ha färdigställt de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal senast den dag som infaller 8 (åtta) veckor från den dag då båda Parter undertecknat detta tilläggsavtal. Projektbolaget skall i samband med att de arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal färdigställts utfärda ett intyg till SLL som bekräftar att samtliga Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal har slutförts.

SLL skall ge Projektbolaget tillträde till berörda rum (inklusive kringliggande ytor som krävs för Projektbolagets utförande av Arbetena) snarast efter den dag då båda Parter undertecknat detta tilläggsavtal.

(e) Parterna är ense om att det är nödvändigt att utföra de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal parallellt med SLLs verksamhet i de rum som direkt berörs av Arbetena och att Arbetena skall anses utgöra Planerat Underhåll vid tillämpning av punkt 21.3.1

i Projektavtalet, förutsatt att Arbetena färdigställs senast vid den tidpunkt som anges i punkt 1.1 (d) ovan.

(f) Projektbolaget skall vara berättigat till tidsförlängning om och i den mån Projektbolagets Samarbetspartner är berättigad till tidsförlängning för utförande av de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal enligt villkoren i Avropet. Detta gäller dock inte om rätten till tidsförlängning för Projektbolagets Samarbetspartner är hänförlig till omständighet som beror på Projektbolaget eller förhållande på Projektbolagets sida.

Projektbolaget är vidare berättigat till kompensation för ersättning för extra kostnader för försening av de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal om och i den mån Projektbolaget är skyldigt att erlägga ersättning för sådana extra kostnader till Projektbolagets Samarbetspartner enligt villkoren i Avropet. Detta gäller dock inte om rätten till ersättning för extra kostnader för Projektbolagets Samarbetspartner är hänförlig till omständighet som beror på Projektbolaget eller förhållande på Projektbolagets sida.

(g) Parterna är ense om att de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal blir en del av Anläggningen och omfattas av Projektbolagets åtaganden enligt Avtalet som om Arbetena ursprungligen varit en del av Anläggningen.

(h) Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) skall justeras i enlighet med vad som framgår av Bilaga B till detta tilläggsavtal. Parterna är överens om att senast den 1 april 2027 enas om att ersätta Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med en ny Underbilaga C, vari konsolideras och beaktas ändringarna i Bilaga B till detta tilläggsavtal samt de ytterligare ändringar i Underbilaga C som överenskommits i tilläggsavtal fram till den tidpunkt Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) sålunda ersätts och vilka inte redan konsoliderats genom den nya Underbilaga C som fastställts i tilläggsavtal nr 253 till Avtalet.

(i) Parterna skall i samband med nästa uppdatering av den Finansiella Modellen göra en översyn av Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) för att genomföra en justering gällande berörda rum med hänsyn till de förändringar i Anläggningen som skett till följd av detta tilläggsavtal.

(j) Parterna är ense om att de Ändringar som sker till följd av detta tilläggsavtal föranleder justeringar i Underbilaga 6 till Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) till Avtalet. Parterna är därför överens om att Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) till Avtalet utgår och ersätts av en ny Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) till Avtalet med den lydelse som fogats som Bilaga C till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) till Avtalet skall avse den nya bilagan. Det noteras vidare att Parterna identifierat vissa felaktigheter i tidigare antagna versioner av Underbilaga 6 till Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) till Avtalet och att sådana felaktigheter nu har korrigerats i den nya Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) som fogats som Bilaga C till detta tilläggsavtal. Parterna är ense om att de felaktigheter som nu har korrigerats inte skall föranleda någon påverkan på Vederlaget eller berättiga endera Part till, såsom tillämpligt, ökad eller minskad ersättning avseende Tjänsterna.

1.2 SLL skall, som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som framgår av detta tilläggsavtal, ersätta Projektbolaget enligt följande.

(a) **Arbeten**

Parterna är överens om att SLL skall ersätta Projektbolaget för utförande av de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal enligt följande.

SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget med SEK 4 829 769 (fyramiljoneråttahundratjugoniotusensjuhundrasextionio för utförande av de Arbeten som närmare beskrivs i Bilaga D till detta tilläggsavtal. Ersättningen är fast och skall inte indexregleras. I tillägg till den ersättning som Projektbolaget är berättigat till enligt detta stycke äger Projektbolaget även rätt till ett arvodespåslag om fem (5) procent på ersättningen, inbegripet ersättning för risk, vinst, räntor och centraladministration.

SLL skall betala ersättningen enligt ovan (inklusive arvodespåslag) till Projektbolaget i takt med att Projektbolaget erlägger ersättning till av Projektbolaget anlitad Projektbolagets Samarbetspartner enligt Avropet. Betalning skall ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget.

SLL skall vidare erlägga ersättning till Projektbolaget på löpande räkning för utförd förstudie, projektering samt utförande av de Arbeten till stöd för produktionen som närmare beskrivs i Bilaga E till detta tilläggsavtal. Projektbolagets rätt till ersättning skall fastställas med tillämpning av de priser samt de konsultarvoden som framgår av Avropet med av Projektbolaget anlitad Projektbolagets Samarbetspartner. Ersättningen beräknas indikativt uppgå till SEK 1 471 674 (enmiljonfyrahundrasjuttioentusensexhundrasjuttiofyra) (exklusive arvodespåslag). I tillägg till den ersättning som Projektbolaget är berättigat till enligt detta stycke äger Projektbolaget även rätt till ett arvodespåslag om fem (5) procent på ersättningen, inbegripet ersättning för risk, vinst, räntor och centraladministration. SLL skall betala ersättningen enligt ovan (inklusive arvodespåslag) löpande i takt med att arbete utförts och Projektbolaget erlägger ersättning till Projektbolagets Samarbetspartner. Betalning skall ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Inför Projektbolagets fakturering till SLL (och innan Projektbolaget erlägger betalning för utförda tjänster till Projektbolagets Samarbetspartner) skall Projektbolaget tillhandahålla erforderligt underlag till SLL till styrkande av utförda tjänster och det belopp Projektbolaget avser fakturera SLL. Nämnda underlag skall godkännas av SLL. Det noteras att SLL, inom ramen för den brevöverenskommelse som hänvisas till i punkt F ovan, per den 20 augusti 2026 redan erlagt ersättning till Projektbolaget med SEK enmiljonetthundranittioentusensexhundrasjuttiofyra (1 191 674) (exklusive arvodespåslag) för kostnader hänförliga till de Arbeten som nämns ovan i detta stycke. Detta belopp ska således avräknas från det indikativa belopp som SLL skall erlägga till Projektbolaget enligt ovan.

I tillägg till vad som anges ovan skall SLL erlägga ersättning till Projektbolaget på löpande räkning för utförande av projektledning och besiktning hänförlig till de Arbeten som omfattas av detta tilläggsavtal. Projektbolagets rätt till ersättning skall fastställas i enlighet med vad som framgår av Bilaga F till detta tilläggsavtal. Ersättningen beräknas (indikativt) uppgå till SEK 772 367 (sjuhundrasjuttotvåtusentrehundrasextiosju) (exklusive arvodespåslag) beräknat enligt vad som närmare framgår av Bilaga F till detta tilläggsavtal). SLL skall betala ersättningen till Projektbolaget månadsvis i takt med att arbete utförts i enlighet med vad som anges i Bilaga F till detta tilläggsavtal. Betalning skall ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Det noteras att SLL, inom ramen för den brevöverenskommelse som hänvisas till i punkt F ovan, per den 20 augusti 2026 redan erlagt ersättning till Projektbolaget med SEK

tvåhundrasjuttiotvåtusenniohundrasjuttioen (272 971) (exklusive arvodespåslag) för kostnader hänförliga till de Arbeten som nämns ovan i detta stycke. Detta belopp ska således avräknas från det indikativa belopp som SLL skall erlägga till Projektbolaget enligt ovan.

SLL skall därtill, i tillägg till vad som anges i styckena ovan, erlägga ersättning till Projektbolaget på löpande räkning för Tjänsteleverantörens och Tjänsteleverantörens samarbetspartners utförande av de Arbeten som närmare beskrivs i Bilaga G till detta tilläggsavtal. Projektbolagets rätt till ersättning skall fastställas utifrån den à-prislista för Småarbeten som Parterna, från tid till annan, enats om skall gälla i enlighet med vad som närmare beskrivs i punkt 5.2 i Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*) till Avtalet. I den mån à-prislistan för Småarbeten inte är tillämplig skall Projektbolagets rätt till ersättning fastställas i enlighet med de principer som kommer till uttryck i punkt 5.3 i Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*) till Avtalet. Ersättningen beräknas (indikativt) uppgå till SEK 263 367 (tvåhundrasextiotretusentrehundrasextiosju) (exklusive arvodespåslag). SLL skall betala ersättningen till Projektbolaget månadsvis i takt med att arbete utförts. Betalning skall ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. I samband med Projektbolagets fakturering till SLL skall Projektbolaget tillhandahålla erforderligt underlag till styrkande av fakturerat belopp. Endast skäliga och verifierade kostnader ersätts av SLL. Det noteras att Parterna är överens om att Projektbolaget inte skall äga rätt till något arvodespåslag på den ersättning som avses i detta stycke. Det noteras vidare att SLL, inom ramen för den brevöverenskommelse som hänvisas till i punkt F ovan, per den 20 augusti 2026, redan erlagt ersättning till Projektbolaget med SEK åttioentusentrehundrasextiosju (81 367) för kostnader hänförliga till Arbeten som nämns ovan i detta stycke. Detta belopp ska således avräknas från det indikativa belopp som SLL skall erlägga till Projektbolaget enligt ovan.

(b) **Tjänster**

SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget för hanteringen av den Ändringsförfrågan som omfattas av detta tilläggsavtal med SEK 26 763 (tjugosextusensjuhundrasextiotre) vid undertecknandet av detta tilläggsavtal. SLL skall erlägga sådan ersättning senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget.

Den ändrade omfattningen av Tjänsterna som beskrivs i punkt D ovan innebär en ändring (ökning) av Projektbolagets ersättning för Tjänster enligt vad som redovisas i Bilaga B till detta tilläggsavtal och skall regleras genom en ändring av Vederlaget. En preliminär beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som Bilaga H till detta tilläggsavtal, visar att den ändrade omfattningen av Tjänsterna tillsammans med ökade livscykelkostnader enligt punkt 1.2 (c), har en inverkan på faktorn $\mathbf{ÅV_0}$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*), från och med den 1 april 2025 (vilket enligt tilläggsavtal nr. 253 till Avtalet motsvarar den senaste tidpunkten för fastställande av $\mathbf{ÅV_0}$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)), om indikativt SEK 6 768 (sextusensjuhundrasextioåtta).

(c) **Livscykelkostnader**

Den Ändring som omfattas av detta tilläggsavtal innebär en ökning av Projektbolagets livscykelkostnader om SEK 7 660 (sjutusensexhundrasextio), uttryckt i prisnivå den 1 april 2010, och skall regleras genom en ändring av Vederlaget. En preliminär beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som Bilaga H till detta tilläggsavtal, visar att Ändringen tillsammans med ökade kostnader för Tjänsterna

enligt punkt 1.2 (b) ovan nedan, har en inverkan på faktorn **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*), från och med den 1 april 2025 (vilket enligt tilläggsavtal nr. 253 till Avtalet motsvarar den senaste tidpunkten för fastställande av **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)), om indikativt SEK 6 768 (sextusensjuhundrasextioåtta).

(d) **Finansiärernas extra kostnader m.m.**

SLL skall, i den mån sådana kostnader slutligen uppkommer, erlägga ersättning till Projektbolaget med SEK 5 000 (femtusen) (indikativt) avseende Finansiärernas extra kostnader samt med SEK 3 000 (tretusen) (indikativt) avseende Projektbolagets externa kostnader för beräkning av livscykelkostnader. Ersättningen skall erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturabelopp skall baseras på av Finansiärerna (samt deras rådgivare) faktiskt fakturerat belopp för extra kostnader respektive på Projektbolagets faktiska externa kostnader för beräkning av livscykelkostnad föranledda av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.

(e) **Betalning för vissa Tjänster och livscykelkostnader**

Parterna noterar att den Finansiella Modellen och faktorn **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) kommer respektive kan komma att justeras först efter den tidpunkt då ersättning för ökade priser för tillkommande Tjänster och ökade livscykelkostnader, som uppkommer som ett resultat av detta tilläggsavtal, skall börja utgå enligt Bilaga H till detta tilläggsavtal. SLL skall i förekommande fall - i tillägg till Vederlaget - erlägga ersättning till Projektbolaget för ökade priser för Tjänster och ökade livscykelkostnader, som uppkommer som ett resultat av detta tilläggsavtal, med belopp som anges i Bilaga I till detta tilläggsavtal fram till den tidpunkt då den Finansiella Modellen och faktorn **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) justeras nästa gång, senast den 1 april 2027, och ersättning för sådana ökade priser och kostnader ingår i Vederlaget. SLL skall erlägga sådan ersättning månadsvis mot faktura och betalning skall ske samma dag som när betalning av Vederlag skall ske för berörd Avtalsmånad. Belopp som anges i Bilaga I till detta tilläggsavtal är uttryckta i prisnivå april 2010 och skall indexeras i enlighet med artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*).

Parterna är ense (i) om att vid justeringen av den Finansiella Modellen och faktorn **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) vederbörlig hänsyn skall tas till belopp som erlagts av SLL till Projektbolaget i enlighet med denna punkt (e) samt (ii) om att den indikativa förändring av faktorn **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) som anges i ovan i punkterna 1.2 (b) och 1.2 (c) kan komma att påverkas av belopp som sålunda erlagts av SLL till Projektbolaget.

(f) **Ändring av Vederlaget**

Parterna är införstådda med att beräkningen av den indikativa inverkan på faktorn **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) som anges i detta tilläggsavtal bygger på en oförändrad profil på **ÅV**$_0$ (sådan den framgår av tilläggsavtal nr 253 till Avtalet) och kan innefatta en indikativ justering av faktorn **AÅV** enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*).

Parterna skall, baserat på ökade kostnader för Tjänsterna enligt punkt 1.2 (b) ovan och ökade livscykelkostnader enligt punkt 1.2 (c) ovan, genomföra en justering av den Finansiella Modellen i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 i Projektavtalet och

avsnitt 4 i Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*). En sådan justering skall utföras senast den 1 april 2027.

När den Finansiella Modellen sålunda justerats skall parterna i ett tilläggsavtal, vilket skall ingås senast den 1 april 2027, enas om och fastställa (i) nya värden för faktorn **ÅV**$_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) samt, om så krävs, (ii) en justering av faktorn **AÅV** enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*), varvid **AÅV** skall justeras så att denna faktor fortsätter att motsvara den underliggande andel kostnader som är föremål för indexering (relativt det justerade Årsvederlaget), förutsatt att Projektbolaget på ett för SLL skäligen tillfredställande sätt kan visa hur den nya andelen beräknats.

Projektbolaget skall överlämna ett (1) exemplar av den ändrade Finansiella Modellen till SLL och två (2) exemplar därav till Depositarien i enlighet med vad som anges i punkt 5.3.2 i Projektavtalet.

Projektbolaget skall inte vara berättigat till, och Projektbolaget avstår från all eventuell rätt att begära, ersättning av SLL, inklusive ändring av Vederlaget, utöver vad som anges i punkt 1.1 (f) ovan eller ovan i denna punkt 1.2, eller att begära tidsförlängning, utöver vad som anges i punkt 1.1 (f) ovan, som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.

1.3 Med undantag av vad som anges i punkt 1.1 och 1.2 ovan i detta tilläggsavtal skall Avtalet gälla med oförändrade villkor och anses inkludera detta tilläggsavtal.

1.4 Detta tilläggsavtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som tilläggsavtalet berör. Dokument, uttalanden, överenskommelser (innefattande den brevöverenskommelse som hänvisas till i punkt F ovan), förbehåll eller reservationer som föregått undertecknandet av detta tilläggsavtal ersätts helt av innehållet i detta tilläggsavtal, såvida inte annat uttryckligen föreskrivs i tilläggsavtalet.

2. ÄNDRING I OCH TILLÄGG TILL PROJEKTDOKUMENT

SLL är införstått med att de ändringar i och tillägg till Avtalet som anges i punkt 1 ovan kräver att Projektbolaget träffar motsvarande överenskommelse med Tjänsteleverantören om ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet så att det avtalet återspeglar berörda ändringar i och tillägg till Avtalet.

Parterna är ense om att bestämmelserna i Bilaga 6 (*Granskningsprocedur*) inte skall tillämpas på de åtgärder rörande ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet som beskrivs i föregående stycke. SLL bekräftar i ljuset av punkt 13.1 (b) i Projektavtalet att SLL inte motsätter sig att Projektbolaget överenskommer med Tjänsteleverantören om ovan beskrivna ändringar i och tillägg till Tjänsteavtalet.

3. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Bestämmelserna i kapitel 31 och kapitel 32 i Projektavtalet skall äga tillämpning på detta tilläggsavtal.

Detta tilläggsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav vardera Parten tagit sitt.

Stockholm, dag som anges nedan.

REGION STOCKHOLM
(STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING)

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Mikael Lindberg

BILAGOR

BILAGA A

- Beskrivning av Arbeten

BILAGA B

- Ändringar i Underbilaga C till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*)

BILAGA C

- Ny Bilaga 12 (*Krav avseende Tjänsterna*)

BILAGA D

- Offert från Bravida AB

BILAGA E

- Beställningsunderlag

BILAGA F

- Ersättning för Arbetsändring på löpande räkning och betalning

BILAGA G

- Tjänsteleverantörens Arbeten

BILAGA H

- Indata och indikativ ändring av Vederlaget

BILAGA I

- Ersättning för vissa Tjänster och livscykelkostnader

Region Stockholm

Underskriven av: Victoria Hörnedal, 2026-10-07 14:28:23