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Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 

§ 46 
Förnyat genomförandebeslut avseende nya vårdplatser IVA på Södersjukhuset 
RS 2025-1310 

Sammanfattning 
Södersjukhuset har en stor akut- och operationsverksamhet vilket ställer höga krav på 
intensivvården. De nuvarande lokalerna uppfyller inte dagens krav på 
intensivvårdsverksamhet och saknar fysisk möjlighet till expansion. I enlighet med tidigare 
genomförandebeslut (FSN 2020-0442) från oktober 2023 planeras en ny 
intensivvårdsavdelning i byggnaderna 01, 02, 07 och 09 på plan 4 uppföras med 22 
intensivvårdsplatser.  
 
Under bygghandlingsprojekteringen har iordningsställande av de nya vårdplatserna på 
intensivvårdsavdelningen visat sig vara mer komplext än som först bedömts, vilket föranlett 
att omfattningen på investeringen utökats samt val av genomförandestrategi förändrats. 
Därtill har vissa förberedande arbeten, såsom lättrivning och evakueringar, inte kunnat 
genomföras i den takt som planerats, delvis på grund av tekniska upprustningar som pågår i 
byggnaderna. Detta har inneburit en förlängd produktionstidplan med en färdigställandetid 
som nu beräknas till årsskiftet 2028/2029 samt med det en direkt kostnadsdrivande 
påverkan med fler produktionstimmar. 
 
Beslutet innebär att fastighets- och servicenämnden får fortsätta genomförandet och 
färdigställa de nya intensivvårdsplatserna på Södersjukhuset till en total investeringsutgift på 
275 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag 
1. Regionrådsberedningens skrivelse 
2. Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
3. Fastighets- och servicenämndens protokollsutdrag den 10 december 2025 
4. Fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 november 2025 
5. Protokollsutdrag från Locum AB:s styrelse den 10 december 2025 
6. Akutsjukhusnämndens protokollsutdrag den 11 december 2025 
7. Södersjukhusets tjänsteutlåtande den 20 november 2025 

 

Yrkanden 
Ordförande Aida Hadzialic (S) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 
28 januari 2026 (bilaga). 
 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande. 
 

Fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta genomförandefasen avseende 
nya vårdplatser IVA på Södersjukhuset, inom ramen för 2026 års investeringsbudget 
och inriktningsnivåer för planår 2027-2035, med en utökad investeringsutgift på 71 
miljoner kronor till en ny total investeringsutgift på 275 miljoner kronor. 
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_______________________________________________ 

Paragrafen är justerad 
 

Skickas till 
Fastighets- och servicenämnden 
Locum AB 
Akutsjukhusnämnden 
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Regionrådsberedningen 
 

SKRIVELSE 
2026-01-28 

RS 2025-1310 
 

 Regionstyrelsen 
 
 
Förnyat genomförandebeslut avseende nya vårdplatser 
IVA på Södersjukhuset 
 
Föredragande regionråd: Jens Sjöström 
 
Ärendebeskrivning 
Södersjukhuset har en stor akut- och operationsverksamhet vilket ställer  
höga krav på intensivvården. De nuvarande lokalerna uppfyller inte dagens 
krav på intensivvårdsverksamhet och saknar fysisk möjlighet till expansion. 
I enlighet med tidigare genomförandebeslut (FSN 2020-0442) från oktober 
2023 planeras en ny intensivvårdsavdelning i byggnaderna 01, 02, 07 och 
09 på plan 4 uppföras med 22 intensivvårdsplatser.  
 
Under bygghandlingsprojekteringen har iordningsställande av de nya 
vårdplatserna på intensivvårdsavdelningen visat sig vara mer komplext än 
som först bedömts, vilket föranlett att omfattningen på investeringen 
utökats samt val av genomförandestrategi förändrats. Därtill har vissa 
förberedande arbeten, såsom lättrivning och evakueringar, inte kunnat 
genomföras i den takt som planerats, delvis på grund av tekniska 
upprustningar som pågår i byggnaderna. Detta har inneburit en förlängd 
produktionstidplan med en färdigställandetid som nu beräknas till 
årsskiftet 2028/2029 samt med det en direkt kostnadsdrivande påverkan 
med fler produktionstimmar. 
 
Beslutet innebär att fastighets- och servicenämnden får fortsätta 
genomförandet och färdigställa de nya intensivvårdsplatserna på 
Södersjukhuset till en total investeringsutgift på 275 miljoner kronor. 
 
Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att 
regionfullmäktige beslutar följande. 
 

Fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta 
genomförandefasen avseende nya vårdplatser IVA på Södersjukhuset, 
inom ramen för 2026 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 
planår 2027-2035, med en utökad investeringsutgift på 71 miljoner 
kronor till en ny total investeringsutgift på 275 miljoner kronor. 
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Regionrådsberedningens motivering 
Nuvarande lokaler för IVA-verksamhet på SÖS uppfyller inte de krav som 
ställs för intensivvårdsverksamhet, arbetsmiljö eller brandskydd. Därtill 
möter nuvarande antal platser inte det befintliga kapacitetsbehovet, vilket 
innebär att kritiskt sjuka patienter måste transporteras till andra sjukhus 
inom Region Stockholm. Regionfullmäktige fattade därför i oktober 2023 
genomförandebeslut om avseende en ny intensivvårdsavdelning (IVA) på 
Södersjukhuset med 22 nya intensivvårdsplatser.  
 
Sedan beslutet fattades och genomförandet har påbörjats har ett antal olika 
omständigheter upptäckts och uppstått som inte varit kända sedan tidigare. 
Bland annat är flertalet relationshandlingar bristfälliga, vilket medför en ny 
komplexitet i projekteringen och innebär att betydligt större ingrepp i 
byggnaden kan komma att krävs. IVA-projektet har ett starkt beroende till 
projektet Teknisk upprustning byggnaderna 02, 07, 09 på Södersjukhuset, 
där liknande och betydande oförutsedda omständigheter har upptäckts.  
 
Sammantaget innebär detta att den ursprungliga tidplanen och beslutade 
budgeten för de båda projekten inte kommer att kunna hållas, varför två 
förnyade genomförandebeslut behöver fattas med en utökad tidplan och 
budget. Den nya budgeten för detta projekt är 275 miljoner kr. 
 
Konsekvenserna av att inte fatta ett förnyat genomförandebeslut är dels  
att Södersjukhuset inte får de nya intensivvårdsplatser som krävs för att 
upprätthålla verksamheten och uppfylla lagkrav avseende patientsäkerhet, 
arbetsmiljö och brandsäkerhet, dels att det arbete som redan är påbörjat 
måste återställas vilket i sig medför kostnader.  
 
Regionrådsberedningen tillstyrker förslaget och vill framhålla vikten av att 
detta projekt slutförs och nya IVA-platser tillkommer på SÖS.  

Beslutsunderlag 
1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
2. Fastighets- och servicenämndens protokollsutdrag den 10 december 

2025 
3. Fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 november 2025 
4. Protokollsutdrag från Locum AB:s styrelse den 10 december 2025  
5. Akutsjukhusnämndens protokollsutdrag den 11 december 2025 
6. Södersjukhusets tjänsteutlåtande den 20 november 2025 

 
 
Aida Hadžialić  Jens Sjöström 
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