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Handlaggare:

Totalekonomiska konsekvenser

Syftet med detta dokument ar att fungera som kalkylunderlag infér beslut om finansiering av projekt.
Dokumentet ingar som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar”.

For instruktioner kring anvandandet av kalkylmallen hanvisas till dokumentet "Instruktion for Totalekonomiska
konsekvenser" i Ekonomihandboken.

Lank till Ekonomihandboken




2. Information

Program (namn)

Program (nummer) |

Huvudprojekt (hamn) Lagfrekvent underhall X60, X60A, X60B

Huvudprojekt (nummer) 20004/

Projekt (namn) Lagfrekvent underhall av pendeltagsfordon 2021-2026
Projekt (nummer) Flertal projekt under huvudprojekt 20004

Arendenummer for beslut - Atgardsval
Arendenummer for beslut - Inriktning
Arendenummer fér beslut - Planering
Arendenummer for beslut - Genomforan| TN 2024-0325

Kalkyl utférd av: Torbjérn Olsson



3. Atgirdsval

Program:

0

Huvudprojekt: Lagfrekvent underhall X60, X60A, X60B

Ange om informationen utgdr beslut eller prognos for

Projekt: Lagfrekvent underhall av pendeltagsfordon 2021-2026
|Kalkylar [ 2026 | Arendenr: 0
Kostnader exkl. index (tkr) Aktivitet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt
0
0
0
0
0
Total exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Totalt indexpaslag (%) 100% 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130%
Total kostnader inkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] | 0]
|Total beslut inkl. index | of [ of [ of [} of 0] 0] o] | 0]

Kommentarer




4. Inriktning Program: 0 Ange om informationen utgér beslut eller prognos 6
Huvudprojekt: Lagfrekvent underhall X60, X60A, X60B
Projekt: Lagfrekvent underhall av pendeltagsfordon 2021-2026

[Kalkylar 2026 | Arendenr: 0

Investeringar exkl. index (tkr) Aktivitet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt
0
0
0
0
0

Total exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Totalt indexpaslag (%) 100% 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130%

Total investeringar inkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] | 0]

Kostnader exkl. index (tkr) Aktivitet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt
0
0
0
0
0

Total exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Totalt indexpaslag (%) 100% 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130%

Total kostnader inkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o | 0]

[Total beslut inkl. index 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] | 0]

Kommentarer




5. Planering

Program:
Huvudprojekt: Lagfrekvent underhall X60, X60A, X60B

0

Ange om informationen utgor beslut eller prognos 6

Projekt: Lagfrekvent underhall av pendeltagsfordon 2021-2026

[Kalkylar 2026 | Arendenr: 0

Investeringar exkl. index (tkr) Aktivitet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt
0
0
0
0
0

Total exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Totalt indexpaslag (%) 100% 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130%

Total investeringar inkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] | 0]

Kostnader exkl. index (tkr) Aktivitet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt
0
0
0
0
0

Total exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Totalt indexpaslag (%) 100% 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130%

Total kostnader inkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o | 0]

[Total beslut inkl. index 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] | 0]

Kommentarer




6.G férande och Overla

Program:

0

Huvudprojekt: Lagfrekvent underhall X60, X60A, X60B

Ange om informationen utgér beslut eller prognos fér denna fas:

Projekt: Lagfrekvent underhall av pendeltagsfordon 2021-2026
[Kalkylar [ 2021 | Arendenr: TN 2024-0325
Investeringar exkl. index (tkr) Aktivitet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt
Lagfrekvent underhall pendel [140 - Fordon 66 511 85778 78 684 196 587 144 080 206 360 778 000
0
0
0
0
Total exkl. index 66 511 85778 78 684 196 587 144 080 206 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 000
Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Totalt indexpaslag (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130%
Total investeringar inkl. index 66 511 85778 78 684 196 587 144 080 206 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 000]
K exkl. index (tkr) Aktivitet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Totalt
0
0
0
0
0
Total exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indexprognos 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Totalt indexpaslag (%) 100% 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130% 134% 138% 143% 147% 151%
Total kostnader inkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] | 0]
Total beslut inkl. index [ 66 511] 85 778] 78 684] 196 587] 144 080] 206 360] 0] o] 0] o] o] o] 0] o] o] | 778 000]
2021 [ 2022 | 2023 [ 2024 | 2025 [ 2026 | 2027 [ 2028 | 2029 [ 2030 | 2031 [ 2032 | 2033 [ 2034 | 2035 | [ Totalt]
[Andel aktiverat (Alla faser) [ 9%] 11%] 10%] 25%| 19%] 26%| | | | | | 100%
Medfinansiering
[investeringsbidrag (tkr) [ [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | | o]

Kommentarer




7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

Investeringar

Inriktning

Planering

Genomférande och Overlamnande

0
0
778 000

|Total investeringsutgift

778 000]

Avskrivnings-
tid Andel (%) Virde
Sparanlaggningar 20 0
Fordon underhall X60/A 9 64% 500 574
Fordon underhall X60B 14 36% 277 426
Depaer 20 0
Fartyg 30 0
Mark- och kajanlaggningar 20 0
Maskiner och inventarier 10 0
Ovriga investeringar 5 0
100,0% 778 000
Kvar att allokera: 0,0% 0




8. Driftkonsekvenser

Prognos exkl. index (tir) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2001 2002 2083 2084 2025 2045 2007 2088 2029 2050 Totalt
Intakisdkning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biletintakder]
{Uthyring fordon]
(Uthyming lokaler]
[Reklam]
{Andra intakter]
Intakisbortall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biletintakder]
{Uthyring fordon]
(Uthyming lokaler]
Reklam]
{Andra intaKisbortall
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[[Kspt trafi]
[1ority
(Underhail
=
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[[Kspt trafi]
[1ority
(Underhail]
fe
Total oxkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3% 3 3% 3 % 3 % 3% 3% 3 3% 3 % 3 % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 3 % 3 3% 3%
taltindexpasiag (%] 700 103 106% T09% s Ti6Y T T23% a7 T30 T34 1389 123 Tary 51 T56% T60% T65% 170 T75% 81 T86% o2 Tor% 200 216 222 29 236t
tal Intaktsokning inkl_ index
tal Intakisbortfal ink._index
ind
tal index
otala . indol
[Utrangering av tilgang (b | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ] [ o]
[Avskrivningsr | sa]  pom|  6719]  2e01]  atote]  7sass|  7sass|  7sass| 7543  7so08] 73258] 70482] 58 624] 45 19a] 19 664] 19 040] 18051 13827] 9042 of of of of of of of of of of 9
[ [ of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of of o | o]
[Rantokostnader 1978 4ag3] 6622  1ess|  daopr]  teess|  fosp]  1a320]  dzose|  oeis|  7ets]  ssos]  s7as|  paso]  4709] 2ol esal 271 of of of of of of of of of of of o [ wams]

Kommentarer




JJ& Region Stockholm

Sam manfattning Alla belopp i tusen kronor
Program 0

Huvudprojekt Lagfrekvent underhall X60, X60A, X60B

Projekt Lagfrekvent underhall av pendeltadgsfordon 2021-2026
Atgéardsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylar

2026

Kostnader

Atgérdsvalsbeslut

Tidigare beslut

I'-I'otala kostnader

Utfall

I'-I'otala kostnader

Inriktning

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylar

2026

Investeringar

Kostnader

Inriktningsbeslut

Tidigare beslut

Investeringar

Kostnader

Totalt

Utfall

Investeringar

Kostnader

Totalt

Planering

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylar

2026

Investeringar

Kostnader

Planeringsbeslut

Tidigare beslut

Investeringar

Kostnader

Totalt

Utfall

Investeringar

Kostnader

Totalt




Genomférande och Overlimnande

Beslut

Kalkylar 2021
Driftstart 2021
Investeringar 778 000
Kostnader 0
Genomférandebeslut 778 000
|Medfinansiering totalt 0]
Tidigare beslut

Investeringar

Kostnader

Totala utgifter 0
Driftkonsekvenser

Driftstart 2021
Intaktsokning 0
Intéktsbortfall 0
Kostnadsokning 0
Kostnadsreduktion 0
Utrangering av anlaggningstillgang 0
Avskrivningar -450 818
Nedskrivning av investeringsbidrag 0
Rantekostnader -111 481
Drift och Underhall 10 ar -562 299
Driftstart 2021
Intaktsokning 0
Intéktsbortfall 0
Kostnadsokning 0
Kostnadsreduktion 0
Utrangering av anlaggningstillgang 0
Avskrivningar -778 000
Nedskrivning av investeringsbidrag 0
Rantekostnader -134 719
Drift och Underhall 20 ar -912 719
Nuvarde inkl. Investeringsbidrag -689 276
Nuvarde exkl. Investeringsbidrag -689 276
Internranta inkl. Investeringsbidrag 0%
Internranta exkl. Investeringsbidrag 0%

Totalt alla faser

Ar noll = start fér genomférande (inte vid start for
atgardsval)

Tar ej hansyn till utgifter under atgardsval,
inriktning och planering

Tidigare beslut Investeringutgift Kostnad Totalt beslut

Atgérdsval 0 0

Inriktning 0 0 0

Planering 0 0 0

Genomforande och Overldmnande 626 209 0 626 209

Totalt (tkr) 626 209 0 626 209

Detta beslut Investeringsutgift Kostnad Totalt beslut

Atgérdsval 0 O|Beslut eller prognos ej angi\v
Inriktning 0 0 0|Beslut eller prognos ej angiv
Planering 0 0 O|Beslut eller prognos ej angi\v
Genomforande och Overldmnande 778 000 0 778 000|Beslut

Totalt (tkr) 778 000 0 778 000
rVarav medfinansiering (1| [i]|




Arsvis sammanstillning

Alla belopp i tusen kronor

Resultatridkning (kostnader)

2021

2022

Atgérdsval

2023

2024

2029

2031

2032

2033

2034

2035 2036

2037

2038

2039

2040 2041 2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

Inriktning

Planering

Genomfdrande och 6verldmnany

Driftkonsekvenser

Utrangering

olofo|oo|o

ololo|ofo|o

olofo|ofo|o

ololo|eolo|e

Avskrivningar

Slolo|olo|o|e

75435

73258

70 48:

0
0
0
0
0
0
2

58 624

45 194

19 04

0
0
0
0
0
0
1

18 05

13 82

o|S[o|elo|efo|e

ol|Nfololo|ofo|e

Nedskrivning av investeringsbidi
Réntekostnader

1978

Total inkl. index |

2558

12 066

7618

5503

3745

2389

1228

686

27

1

87 501

80 876

75 985

62 369

47 583

20 268

18 737

14 09

8

olofo|ofo|ofo|ofo|e
olofo|ofo|ofo|ofo|o
olofo|ofo|ofo|o|o|e
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olofo|ofo|ofo|ofo]o

olofo|ofo|ofolofo|e

Balansrékning (utgifter)

2021

2022

Inriktning

2023

2024
0

2025 2026
0 0

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035 2036

2037

2038

2039

2040 2041 2042

2043

2044

2045

2047

2048

2049

2050

Planering

0 0 0

Genomfdrande och 6verldmnan

66 511

85778

78 684

196 587| 144 080 206 360

Total inkl. index

66 511

85778

78 684

196 587

144080 206 360
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Varav medfinansiering
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of o] of
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Resultatrakning (kostnader)
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