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Bygg och installation
ABT (samverkan) 

NCC

Betongtunnel under 
Kvicksundsvägen

PEAB

Berg och anläggning
Arbetstunnel 

YIT

Berg och anläggning
Huvudtunnel, 

och uppställningshall
tilldelad Implenia

BEST
Tilldelad

XX

Högdalsdepån

BEST
Broby spår
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AT 

CRTG

Nacka -
Söderort

YIT

Veidekke

Kungsträdgården

OHLA

Hammarby kanal

Itinera

Sickla

CRTG

Nacka  

Skanska

Gullmarsplan

OHLA

Sofia

Implenia

Järla

CRTG

Övriga upphandlingar
Bygg, installation och BEST

FU ut 2022

JM

Slakthusområdet

Utvärdering anbud
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feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Fördjupning tekniska lösningar

jan

Systemhandlingsprojektering

Järnvägsplaneprocess

Samråd stationsplacering

Miljötillståndsprocess

Styrelsemöte Svf 29/9

Avstämning kostnad, tid och funktion

Eventuellt förankring 
beredningsgrupp

Placering av uppgångar och stationsentréer



2022-05-23

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

7

Projekteringsuppdrag Tunnelbana till Älvsjö

 Uppdrag 4, Miljötillstånd och hydrogeologi : Sweco

 Uppdrag 3, Järnvägsplan: Sweco

 Uppdrag 2, Genomförande: AFRY/Ramboll

 Uppdrag 1, Utformning: Sweco

 Upphandling pågår:

 Uppdrag 5: Stationsdesign

 Uppdrag 6: Stationsdesign

 Uppdrag 7: Tunneldesign 
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