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Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2019-01-17 

Ärende 
FUT 2019-0036 
Infosäkerhetsklass 
K1 (öppen) 
 
  Trafiknämnden 

 2019-01-29, punkt 15 
 
 

Beslut om köp av projekteringstjänster för station Södra 
Hagalund samt projekt Depå 
 

Ärendebeskrivning 
 
Ärendet omfattar förslag till beslut avseende köp av projekteringstjänster 
för station Södra Hagalund respektive projekt Depå inom ramen för 
Sverigeförhandlingen 2017 samt Stockholmsöverenskommelsen 2013. 

Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 17 januari 2019. 
 
Förslag till beslut 
 
Trafiknämnden föreslås besluta 
 
 
att godkänna köp av projekteringstjänster för Station Hagalund för 

högst 200 miljoner kronor i prisnivå januari 2019 
 
att godkänna köp av projekteringstjänster för Depå för högst 50 

miljoner kronor i prisnivå januari 2019 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Förvaltningens förslag och motivering 
 
Bakgrund 
Stockholmsregionen växer kraftigt vilket innebär såväl utmaningar som 
möjligheter för regionen. Region Stockholm har, med utgångspunkt i detta, 
tillsammans med stat och kommuner sedan tidigare beslutat om en 
utbyggnad av tunnelbanan i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen. I 
denna överenskommelse ingår bland annat depåutbyggnaden. Under 2017 
fattades ytterligare beslut inom ramen för Sverigeförhandlingen, som bland 
annat berör utbyggnad av tunnelbanan i form av station Södra Hagalund.  
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Investeringsutgifterna fram till byggstart består till största delen av utgifter 
för projektering. Projekteringsuppdragen läggs ut på externa företag och 
betecknas därför inte som köp av konsulter utan som en köpt tjänst. 
 
Södra Hagalund är ett tillkommande objekt vilket föranleder behov av 
projekteringsmedel medan projekt Depå har ett behov av tillkommande 
belopp för att projektet ska kunna utreda vidare inför ett kommande 
genomförandebeslut. Bakgrunden är en förändrad omfattning av projektet 
med anledning av förslag till ändrad anslutning till Farstagrenen samt ett 
utökat behov av uppställningsplatser med koppling till det samlade 
tunnelbanesystemets fordonsantal och det depåbehov detta genererar.  
 
 
Överväganden 
 
Som en konsekvens av beslutat avtal, inom ramen för förvaltning för 
utbyggd tunnelbanas uppdrag, Sverigeförhandlingen tillkommer en ny 
station, Södra Hagalund. Detta medför behov av projekteringstjänster. För 
projektering av Södra Hagalund krävs en organisation av projekterings-
tjänster vars arbete huvudsakligen avser bygghandlingsprojektering. 
 
En genomgång av det totala behovet av projekteringstjänster för Södra 
Hagalund visar en kalkyl på en beräknad kostnad på 200 miljoner kronor 
för dessa tjänster under hela projekttiden. Behov av beslut för 200 miljoner 
kronor för köp av projekteringstjänster, fram till projektets slut föreligger 
därmed för projekt Tunnelbana till Arenastaden gällande Södra Hagalund. 
Belopp för köp av projekteringstjänster ryms inom det avtal om 
finansiering och medfinansiering mellan Region Stockholm, Solna stad och 
staten. 
 
I samband med budget 2017 beslutade landstingsstyrelsen, LS 2016-1160 
respektive FUT 2016-0065 om medel motsvarande 140 miljoner kronor för 
projekt Depå. Beslut om köp av projekteringstjänster för projekt Depå 
grundade sig på en tidig uppskattning. Projektet har identifierat ett tillkom-
mande behov av köpta projekteringstjänster för att projektet ska kunna 
utreda vidare inför ett kommande genomförandebeslut.  
 
Bakgrunden är en förändrad omfattning av projektet med anledning av 
förslag till ändrad anslutning till Farstagrenen samt ett utökat behov av 
uppställningsplatser.  
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I dialog och samverkan med trafikförvaltningen har behovet av fler 
uppställningsplatser framkommit och då med utgångspunkt i hela 
tunnelbanesystemet.  
 
I nuläget uppskattar förvaltning för utbyggd tunnelbana att tidigare 
beviljade medel har förbrukats under kvartal 1 år 2019. Behov av beslut för 
ytterligare cirka 50 miljoner kronor för köp av projekteringstjänster 
föreligger därmed för projekt Depå fram till dess att projektet erhåller ett 
genomförandebeslut. Regionfullmäktige beräknas under 2019 att ta 
ställning till ett genomförandebeslut, som bedöms vara i nivå med 
Stockholmsförhandlingen. 
 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana har ett tilläggsavtal som är kopplat till 
trafiknämndens ramavtal, "Konsultförmedlingsavtal” TN 2018-1318, och 
äger rätt att avropa konsulttjänster från avtalet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås trafiknämnden att godkänna köp av 
projekteringstjänster för Södra Hagalund samt Depå för högst 200 miljoner 
kronor respektive 50 miljoner kronor i prisnivå januari 2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
 
Förvaltningens förslag till beslut ligger inom ramen för det sedan tidigare 
av fullmäktige godkända avtalen avseende Stockholms-överenskommelsen 
2013 samt Sverigeförhandlingen, ramavtal 6 – Storstad Stockholm, 
Objektavtal Tunnelbanestation Hagalund och har således inga andra 
ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
 
 

Mårten Frumerie 
Förvaltningschef för   
förvaltning för utbyggd tunnelbana  
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