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Regionstyrelsen

Planeringsbeslut avseende nybyggnation av Handens
sjukhus med forberedande arbeten och rivning

Foredragande regionrad: Jens Sjostrom

Arendebeskrivning

Region Stockholm har under det senaste decenniet utrett en langsiktigt
héllbar l6sning for Handens sjukhus. Flera utredningar och alternativ har
studerats. Under ar 2022 utreddes forutsattningarna for att antingen
renovera befintlig byggnad eller 1ata en privat fastighetsigare uppfora en
vardfastighet. Under 2025 har alternativ inom den befintliga fastigheten
utretts. Den gemensamma rekommendationen ir att en nybyggnation pa
befintlig fastighet ar det alternativ som bast uppfyller vardverksamhetens
behov, funktions- och tekniska krav.

Beslutet innebir att planering av en ny byggnad pa befintlig fastighet
fortsitter till en investeringsutgift pd 227 miljoner kronor for
planeringsfasen. Total indikativ investeringsutgift for
fastighetsinvesteringen bedoms till 2 523,5 miljoner kronor.

Beslutet innebar dven en utokad planeringsfas, som omfattar paborjan av
forberedande arbeten i form av rivning och demontering av delar av den
befintliga sjukhusbyggnaden for att ge plats for nybyggnaden samt
detaljprojektering for- och paborjande av mark- och anldaggningsarbeten.
Detta for att skapa forutsattningar for ett effektivt uppférande av den nya
byggnaden och dirmed mojliggora en tidigare driftsattning. Rivning och
demontering sker inom ramen for en total indikativ utrangeringskostnad pa
107 miljoner kronor.

Forslag till beslut
Regionradsberedningen foreslar regionstyrelsen foresla att
regionfullmaktige beslutar foljande.

1. Fastighets- och servicenimnden medges ratt att, inom ramen for
2026 ars investeringsbudget och inriktningsnivéer for planaren
2027-2035, inleda planeringsfasen avseende nybyggnation av
Handens sjukhus till en investeringsutgift om 227 miljoner kronor,
utifrén en total indikativ investeringsutgift pa 2 523,5 miljoner
kronor.
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2. Fastighets- och servicenamnden medges ratt att utoka
planeringsfasen och inleda forberedande arbeten med
detaljprojektering, markarbeten samt rivning och demontering,
inom investeringsutgiften pa 227 miljoner kronor for
planeringsfasen.

3. Fastighets- och servicenimnden medges ritt att paborja rivning av
delar av Handens sjukhus, inom ramen for en total indikativ
utrangeringskostnad pa 107 miljoner kronor.

Regionradsberedningen foreslar regionstyrelsen for egen del besluta
foljande.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Regionradsberedningens motivering

Handens sjukhus invigdes ar 1970 och har genomgatt ett antal
ombyggnationer sedan dess. Sjukhusets fastighetstekniska system har
under en langre tid varit utslitna och stora delar av byggnaden uppfyller
inte myndighetskrav pa arbetsmiljo, tillganglighet och vard. Bland annat ar
ventilationssystemen foraldrade, fasaden har borjat falla sonder och el- och
VVS-installationer har natt sin tekniska livslangd.

Mot av bakgrund detta och for att forstarka vardutbudet i de s6dra delarna
av regionen uppdrogs fastighets- och servicenamnden i budget 2023 att
utreda forutsattningarna for nybyggnation av ett narsjukhus i Handen.
Niamnden uppdrogs i budget 2025 att paborja en forstudie for ny- eller
ombyggnation av Handens nirsjukhus som slutfordes under aret och som
svarar mot inriktningsfasen enligt riktlinjerna for investeringar.

I budget 2026 konstateras att Region Stockholm kommer att behéva
Handens sjukhus langsiktigt och att det finns ett behov av att utveckla
sjukhuset for att mota vardbehovet. Detta beslut ar nista steg i arbetet med
att bygga ett nytt, modernt nirsjukhus i Handen.

Vardinnehéllet i det nya sjukhuset kommer att preciseras vidare i det
kommande arbetet utifran vardbehovet. Ett tydligt behov som redan har
identifieras ar en utokad narakut, vilket omhéandertas i det nya sjukhuset.
Behov av upp till 34 ytterligare vardplatser inom geriatrik och palliativ vard
har ockséa identifierats och omhéandertas.

Den totala indikativa investeringsutgiften for det nya sjukhuset ar beraknad
till cirka 2,5 miljarder kr och den preliminéra tidplanen ar att sjukhuset blir
fardigt under ar 2033. Som en del av beslutet foreslas att planeringsfasen
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utokas och att forberedande arbeten paborjas. Detta inkluderar bland annat
rivning av delar av den befintliga fastigheten samt detaljprojektering.

Regionledningskontorets bedomning ar att omfattningen av de
forberedande arbetena innebar att beslutet ar av principiell beskaffenhet
och darfor méste fattas av fullméaktige. Regionradsbedomningen delar den
bedomningen, da kostnaden av de forberedande arbetena overstiger 100
miljoner kr.

Ett nytt narsjukhus i Handen mgjliggor en mer dndamaélsenlig vardmiljo,
starkt arbetsmiljo och forbattrade patientfloden pa bade kort och 1ang sikt.
Det innebar starkt tillgéng till vard for de narmare 200 000 invanare som
bor i de sydostra delarna av regionen och ger goda majligheter till framtida
expansion.

Regionradsberedningen vilkomnar forslaget till beslut och att arbetet med
ett nytt narsjukhus i Handen fortsatter. Det ar ett viktigt och tydligt skifte
fran det tidigare beslutet om att sjukhuset skulle siljas och ar ett tydligt
besked att regionen satsar pa att forbattra varden for invanarna i de
sydostra delarna av lanet och i hela av Region Stockholm.

Beslutsunderlag
1. Regiondirektorens tjansteutldtande
2. Fastighets- och servicenimndens protokollsutdrag den 10 december
2025
Fastighetsforvaltningens tjansteutlatande den 28 november 2025
4. Protokollsutdrag fran Locum AB:s styrelse 10 december 2025
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