
   
Fastighets- och servicenämnden 

PROTOKOLL    
2025-12-10 
16.40-16:41   

 
Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 

§ 136 
Förnyat genomförandebeslut avseende SÖS – teknisk upprustning byggnad 02, 
07, 09 
FSN 2025-0557 

Sammanfattning 
Ärendet avser förnyat genomförandebeslut gällande teknisk upprustning av 
byggnad 02, 07 och 09 på Södersjukhuset. Den totala investeringen uppgår 
till 595 000 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 

• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 
• Beslut i Locums styrelse 
• Handlingsförteckning för bygghandling 
• Investeringskalkyl inklusive resultatanalys 
• Situationsplan 
• Riskanalys och riskbedömning 
• Tidplan 

 
Yrkanden 
Ordförande Jens Sjöström (S) yrkar bifall till förvaltningschefens förslag till beslut. 
 
Beslut 
Fastighets- och servicenämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att besluta 
följande. 
 

1. Fastighets- och servicenämnden medges rätt medges rätt att fortsätta 
genomförandefasen för investeringsobjektet SÖS teknisk upprustning byggnad 
02, 07 och 09 till en investeringsutgift om högst 595 000 000 kronor, inom ram 
för specificerade fastighetsinvesteringar 2026–2035 för Landstingsfastigheter 
Stockholm. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Särskilt uttalande  
2: a vice ordförande Daniel Källenfors anmäler ett gemensamt särskilt uttalande från 
Moderaterna och Kristdemokraterna (bilaga) 
 
Skickas till 
Regionstyrelsen 
Locum AB 
Akt 
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Moderaterna 
Kristdemokraterna 

SÄRSKILT UTTALANDE
2025-12-10 LOC 2021–0952

FSN 2025–0557
Locum och Fastighets- och servicenämnden
Ärende 15 samt 12

Förnyat genomförandebeslut teknisk upprustning by 
02,07,09 SÖS

Projektet innehåller ett kraftigt kostnadsöverskridande mot ursprunglig 
budget, 595 miljoner kronor jämfört med budgeterat 285 miljoner kronor. 

Det är avgörande att de beslut som fattas vilar på robusta och tillförlitliga 
kalkyler. De stora avvikelserna från inriktningsbesluten är helt enkelt inte 
acceptabla och riskerar att underminera förtroendet för processen. Initiala 
arbetsfasen måste anpassas efter den osäkerhet som råder i projekten för 
att undvika obehagliga överraskningar längre fram.

För att möjliggöra välgrundade politiska prioriteringar och goda 
planeringsförutsättningar krävs mer träffsäkra analyser redan i ett tidigt 
skede, där man identifierar projektspecifika utmaningar och 
förutsättningar. En mer framtung process är därför nödvändig för att 
säkerställa att inriktningsbesluten grundar sig på korrekt och aktuell fakta. 




