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Berg och anläggning,
Järfällatunneln 

Subterra
Bygg, installation och tele,

Skanska

Barkarby

Bana EL
Strukton

Rulltrappor
Kone

Signal
Utvärdering anbud
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Signal
Utvärdering anbud



2022-09-27

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

4



2022-09-27

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

5

Arenastaden & 
S Hagalund 

Itinera

Hagastaden
NCC

- Rulltrappor FU ute 
- Bygg och Installation FU ut Q1 -23

- BEST FU ut -23

Arenastaden
Arenastaden
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Arenastaden
Hagastaden

Södra
Hagalund
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Bygg och installation
ABT (samverkan) 

NCC

Betongtunnel under 
Kvicksundsvägen

PEAB

Berg och anläggning
Huvudtunnel, 

och uppställningshall
Implenia

BEST
Tilldelad

XX

Depå

BEST
Broby spår
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Nacka -
Söderort

YIT

Veidekke

Kungsträdgården

OHL

Hammarby kanal

Itinera

Sickla

CRTG

Nacka  

Skanska

Gullmarsplan

OHL

Sofia

Implenia

Järla

CRTG

JM

Slakthusområdet

Tilldelad OHL, överklagad 

Vi vann i förvaltningsrätten

E begärt PT i kammarrätten

- Rulltrappor utvärdering anbud
- Bygg FU ut okt -22
- VVS FU ut okt - 22

- El Tel Styr FU ut okt -22
- Bana okt -22 & jan-23
- Hissar FU ut okt -22 

- Kanalisation FU ut okt-22
- Samordn & logistik FU ut nov -22

- El 400 V FU ut Q1 -23
- Signal Q2 -23
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9712 Sockenplan et 2, 
Slakthusområdet
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Kungsträdgården

Sofia

Hammarby kanal
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Tunnelbana till Älvsjö – tidplan 2022
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feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Fördjupning tekniska lösningar

jan

Systemhandlingsprojektering

Järnvägsplaneprocess

Samråd stationsplacering

Miljötillståndsprocess

Styrelsemöte Svf 29/9

Avstämning kostnad, tid och funktion

Beredningsgrupp 21/9
Placering av uppgångar och stationsentréer
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