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Nya tunnelbanan
Förvaltningschefsinformation

2020-09-22



Arbetsformer Covid 19 på FUT
 Vi håller våra leveranser och vi arbetar efter FHM och 

regionens riktlinjer

 Förvaltningen ser ett behov av utökad närvaro på våra 
kontor för att vi fortsättningsvis ska klara vårt uppdrag.

 För att hålla distans har antalet tillgängliga arbetsplatser på 
våra kontor minskats.

 Avdelningscheferna har pusslat ihop ett schema för att, 
beroende på behov, kunna vara del av tid på kontoren.
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Subterra

Berg och anläggning,
Järfällatunneln 

Pågår

Bygg, installation 
och tele,

Anbud in feb 2021

Övriga upphandlingar

- BEST
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Subterra

Implenia

Berg och anläggning 
samt bygg och 

Installation Hagastaden
(Samverkan)

Anbud in 20/11 2020

Berg och anläggning, 
inkl stationerna 

Arenastaden & S Hagalund
Anbud in 28 januari 2021

Övriga upphandlingar
- Bygg och Installation

Arenastaden
- BEST

 JP överklagad
 DP Solna laga kraft



Tunnel Hagastaden
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Östra sponten
PEAB

Bygg och installation
7 fastigheter 

ABT (samverkan) 
Anbudsutvärdering 

pågår
Berg och anläggning

Arbetstunnel 
Anbud in i början 

av 2021

Berg och anläggning
Huvudtunnel, 

anslutningsspår 
och uppställningshall

FU ut våren 2021

Betongtunnel under 
Kvicksundsvägen
Anbud in i början 

av 2021

Övriga upphandlingar
- BEST  Miljödomsförhandling sept-okt

 JP skickad till Länsstyrelsen
 Östra sponten byggstartad
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Depå



   

Londonviadukten
Implenia

Hammarby Fabriksväg
Subterra

Södermalm
Kungsträdgården
Ny upphandling
Anbud in jan-21

Sofia
Anbudsutvärdering 

pågår

Hammarby Kanal
FU ut Q1- 2021



E7713 AT Londonviadukten



   

Sickla, FU ut 
nov 2020

Nacka, 
Anbud in 16/11

China Railway Tunnel Group

Sickla västra, biljetthall,
Veidekke

Nacka

Järla, FU ut
våren 2021



2020-09-24

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

11

Järla

Sickla

Skönviksvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
 



   

Slakthusområdet/
Sockenplan E2

FU ut slutet 2021

Sundstabacken
Subterra

Söderort

Gullmarsplan 
FU ut sept -2020

Sockenplan E1
YIT

Sockenplan E3
Projekteringsstart -21

Bef Gullmarsplan
REAB. mfl



2020-09-24

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

13

• Sedan 2017 har Upphandlingsmyndigheten utvecklat vägledningar för 
att genomföra behövlighetsbedömning, samt har genomfört 
riskanalyser och tagit fram villkorsbilagor för ett fåtal yrkesgrupper. 

• Många beställarorganisationer har haft utmaningar med att omsätta 
lagkravet i praktiken, bla på grund av avsaknad av villkorsbilagor för 
flera yrkesgrupper.

Arbetsrättsliga krav
Bakgrund
Enligt LOU och LUF (Lagen (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna, 16 kap. 4 §) är upphandlande myndigheter ålagda 
att bedöma om det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor i avtal, och 
i sådana fall ställa villkor och göra uppföljning av kravefterlevnad.

För arbeten som utförs där svensk lag är tillämplig ska kraven vara 
likvärdiga med ett centralt kollektivavtal för motsvarande arbetstagare i 
branschen avseende lön, semester och arbetstid.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-
lagstiftningen/arbetsrattsliga-villkor-i-upphandlingsreglerna/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/arbetsrattsliga-villkor-i-upphandlingsreglerna/


Sammanfattning nuläge FUT 
 FUT har genomfört Behövlighetsbedömning för anläggningsentreprenader, 

med slutsatsen att det är behövligt för många yrkesgrupper inom bygg, 
anläggning och transporter.

 FUT har i samarbete med Trafikverket tagit fram två villkorsbilagor med 
yrkesgrupper inom
1. Väg och Banavtalet
2. Byggavtalet 
Parterna Seko, Byggnads och Byggföretagen har fått möjlighet att yttra sig 
och föreslagit vissa justeringar som beaktats. Efter detta har inga ytterligare 
synpunkter framförts.

 Uppdaterat kravtext ”AFC.349 Grundläggande rättigheter för arbetstagare” för 
entreprenader med hänvisning till villkorsbilagorna.

 Intern rutin under framtagande som beskriver bakgrund, kravställning och 
uppföljning av arbetsrättsliga krav inom FUT.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Yttranden:
Byggföretagen – inga synpunkter
SEKO och Byggnads hade synpunkter angående vissa skrivningar om skift, fridagar, semesterersättning, samt definitioner. Alla synpunkter har behandlats. De hade även frågor angående varför andra delar än lön, semester och arbetsvillkor inte omfattats, och dessa har besvarats med hänvisning till LOU/LUF.
Alla parter har fått ta del av senaste versionen och inte gjort några ytterligare yttranden.
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Förvaltningens nedbrutna mål

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förvaltningen har brutit ned fullmäktiges inriktningsmål och nämndmål i sex perspektiv och lokala mål med mätetal som följs upp per april, augusti och december. Här redovisas uppföljning per augusti 2020 och visar prognos för måluppfyllelse per december.
Förvaltningens prognos för måluppfyllelse är god. Viss osäkerhet råder avseende perspektiv ekonomi och medarbetare. Förvaltningen arbetar med olika aktiviteter för att nå våra mål.
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