

Totalekonomiska konsekvenser

Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt.

Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar".

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för Totalekonomiska konsekvenser" i Ekonomihandboken.

[Länk till Ekonomihandboken](#)

2. Information

Program (namn)		
Program (nummer)		
Huvudprojekt (namn)	Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer	
Huvudprojekt (nummer)		
Projekt (namn)	Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer	
Projekt (nummer)		
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval		
Ärendenummer för beslut - Inriktning		
Ärendenummer för beslut - Planering		
Ärendenummer för beslut - Genomförande	TN 2023-0984	

Kalkyl utförd av:

Sara Jacquet Nyman

3. Åtgärdsval

Program: 0
Huvudprojekt: Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer
Projekt: Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Beslut

Kalkylår	2026
----------	------

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total beslut inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer

4. Inriktning

Program: 0
Huvudprojekt: Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer
Projekt: Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Beslut

Kalkylår	2026
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total beslut inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kommentarer

5. Planering

Program: 0
Huvudprojekt: Infrastruktur för digitalisering av reklamtytor på Konceptstationer
Projekt: Infrastruktur för digitalisering av reklamtytor på Konceptstationer
Ärendenr: 0

Ange om informationen utgör beslut eller prognos för
Beslut

Kalkylår	2026
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kostnader exkl. index (tkr)	Aktivitet	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
												0
												0
												0
												0
												0
Total exkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)		100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total beslut inkl. index		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kommentarer

Kommentarer

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	30		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	17	100%	98 752
		100,0%	98 752
		0,0%	0

Kvar att allokera:

Investeringar

Inriktning	0
Planering	0
Genomförande och Överlämnande	98 752
Total investeringsutgift	98 752

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2026																															
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055		
Prognos exkl. index (kr)	129 000	220 150	248 135	253 098	258 160	263 323	268 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Totalt	
Intäktsökning	129 000	220 150	248 135	253 098	258 160	263 323	268 589																								1 640 455	
[Biljettsinkåter]																															0	
[Uthyrning fordon]																															0	
[Uthyrning lokaler]																															0	
(Raklän)	129 000	220 150	248 135	253 098	258 160	263 323	268 589																								1 640 455	
[Andra intäkter]																															0	
Intäktsbortfall	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329 000
[Biljettsinkåter]																															0	
[Uthyrning fordon]																															0	
[Uthyrning lokaler]																															0	
(Raklän)	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000																								329 000	
[Andra intäktsbortfall]																															0	
Kostnadsökningar	-1 340	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 588
(Köpt trafik)																															0	
[Drift]	715	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717										35 055	
[Underhåll]	625	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500										39 530	
(Övert)																															0	
Kostnadsreduktioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Köpt trafik)																															0	
[Drift]																															0	
[Underhåll]																															0	
(Övert)																															0	
Övriga kostnadsreduktioner																															0	
Total exkl. index	80 660	169 933	197 918	202 881	207 943	213 196	218 372	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	-3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 778
Indegregerat	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Total indreglerat (%)	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	181%	186%	192%	197%	203%	209%	216%	222%	229%	236%	243%		
Total intäktsökning inkl. index	132 870	233 507	271 144	284 864	299 278	314 421	330 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 898 485
Total intäktsbortfall inkl. index	-48 410	-49 862	-51 358	-52 899	-54 486	-56 120	-57 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 675
Total Kostnadsökningar inkl. index	-1 380	-3 413	-3 515	-3 621	-3 729	-3 841	-3 957	-4 075	-4 197	-4 323	-4 450	-4 587	-4 724	-4 866	-5 012	-5 162	-5 317	-5 477	-5 641	-5 810	-5 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93 087
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter/kostnader inkl. index	83 080	189 282	216 270	228 344	241 063	254 460	268 576	-4 075	-4 197	-4 323	-4 450	-4 587	-4 724	-4 866	-5 012	-5 162	-5 317	-5 477	-5 641	-5 810	-5 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 439
Utsparning av tillgång (kr)																																0
Avskrivningar	4 752	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 752
Nedskrivning av investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	2 709	2 646	2 471	2 297	2 123	1 949	1 774	1 600	1 426	1 262	1 077	903	729	555	380	206	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 182

Kommentarer

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	0
Huvudprojekt	Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer
Projekt	Infrastruktur för digitalisering av reklamator på Konceptstationer

Åtgärdsval

Beslut

Kalkylår	2026
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	0

Tidigare beslut

Totala kostnader	
-------------------------	--

Utfall

Totala kostnader	
-------------------------	--

Inriktning

Beslut

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Planering

Beslut

Kalkylår	2026
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	0

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2025
Driftstart	2026
Investeringar	98 752
Kostnader	0
Genomförandebeslut	98 752

Medfinansiering totalt	0
-------------------------------	----------

Tidigare beslut

Investeringar	29 793
Kostnader	
Totala utgifter	29 793

Driftkonsekvenser

Driftstart	2026
Intäktsökning	1 866 465
Intäktsbortfall	-370 940
Kostnadsökning	-36 052
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-57 032
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-20 247
Drift och Underhåll 10 år	1 382 194

Driftstart	2026
Intäktsökning	1 866 465
Intäktsbortfall	-370 940
Kostnadsökning	-87 102
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-98 752
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-24 128
Drift och Underhåll 20 år	1 285 544

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	968 065
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	968 065
Internränta inkl. Investeringsbidrag	288%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	288%

År noll = start för genomförande (inte vid start för åtgärdsval)

Tar ej hänsyn till utgifter under åtgärdsval, inriktning och planering

Totalt alla faser

Tidigare beslut	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	0	0	0
Planering	0	0	0
Genomförande och Överlämnande	29 793	0	29 793
Totalt (tkr)	29 793	0	29 793

Detta beslut	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut	
Åtgärdsval		0	0	Beslut
Inriktning	0	0	0	Beslut
Planering	0	0	0	Beslut
Genomförande och Överlämnande	98 752	0	98 752	Beslut
Totalt (tkr)	98 752	0	98 752	

Varav medfinansiering	0	0
------------------------------	----------	----------

Årvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Atgärdsval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inriktning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkonsekvenser	0	-83 080	-180 282	-216 270	-228 344	-241 063	-254 460	-268 570	4 075	4 197	4 323	4 453	4 587	4 724	4 866	5 012	5 162	5 317	5 477	5 641	5 810	5 985	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultrangering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	4 752	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	5 809	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning av investeringsbidr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	0	2 709	2 646	2 471	2 297	2 123	1 949	1 774	1 600	1 426	1 252	1 077	903	729	555	380	206	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	0	-75 619	-171 827	-207 990	-220 238	-233 131	-246 702	-260 987	11 484	11 432	11 384	11 339	11 299	11 262	11 229	11 201	11 177	11 158	6 534	5 641	5 810	5 985	0	0	0	0	0	0	0	0

Balansräkning (utgifter)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Inriktning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnande	16 049	78 990	3 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	16 049	78 990	3 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Varav medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

