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Fastighets- och servicenamnden

Svar pa Vinsterpartiets skrivelse gillande allvarliga
brister vid SOS nya operationsbyggnad

Arendebeskrivning
Vinsterpartiet har inkommit med en skrivelse daterad 2020-12-17 gillande
allvarliga brister vid Sodersjukhusets nya operationsbyggnad

Med anledning av de brister som uppdagats i de nybyggda lokalerna pa
Sodersjukhuset 6nskar Vansterpartiet svar pa foljande:

1) Vad vidtar Locum/FSN for dtgarder med anledning av de allvarliga
brister som media tar upp?

2) Vad ar planeringen gillande ventilationssystemet och med anledning
av det de nu stingda operationssalarna?

3) Hur sikerstills att problemen med dorrarna inte uppstar igen?

Beslutsunderlag

Forvaltningschefens tjansteutlatande. .
Skrivelse fran Vansterpartiet gillande allvarliga brister vid SOS nya
operationsbyggnad

Forslag till beslut
Fastighets- och servicenamnden foreslas fatta foljande beslut.

1) Forvaltningschefens tjansteutlatande (FSN 2020-0637) utgor
fastighets- och servicendamndens svar pa Vénsterpartiets skrivelse
gillande allvarliga brister vid SOS nya operationsbyggnad.

Forvaltningens forslag och motivering

Sammanfattning

Sasom Locums VD Anette Henriksson informerat om, vid styrelsemoétena
den 26 november och den 17 december 2020, sa uppdagades det vid
systematiska kontroller att ventilationssystemet for Sédersjukhuset 24 nya
operationssalar inte nar upp till de krav som stillts vad betraffar filtreringen
av tilluften. I dialog med vardgivarna har en handlingsplan tagits fram for att
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atgarda bristerna. Arbetet med att atgarder har pagatt en tid och
operationssalarna har successivt tagits i bruk igen.

Bakgrund och nuléige

I samband med den forsta drliga besiktningen av ventilationen av de nya
operationssalarna pa Sodersjukhuset identifierades luftlackage i de sa kallade
Hepa-filtren som ar integrerade i respektive operationssals undertak, det vill
saga en del av den medicintekniska utrustning som ar installerad i
operationssalarna. Matningarna visade att utrustningen inte levde upp till
satta gransvarden. Ett intensivt arbete paborjades for att tillsammans med
vardgivare, byggentreprenor och med leverantoren av utrustningen
sdkerstilla en metod for att dtgirda problemet. De flesta salarna ar nu
atgardade enligt den utarbetade metoden och har &terigen tagits i bruk.
Arbetet med de resterande salarna fortsatter i nara samarbete med varden i
den takt de kan avsta fran salarna. Flera av salarna anvinds nu for
covidpatienter och kommer darfor inte atgiardas forran behovet av covid-vard
avtar.

Besiktningarna som uppdagade bristen &r en del av det systematiska
kvalitetsarbete som Locum och varden utfor tillsammans. Fragan kring
ansvar kommer att utredas separat och har for narvarande inte prioriterats. I
dagslaget betraktar Locum detta som ett garantidrende med avseende pa den
medicinsktekniska utrustningen. Som ett led i kvalitetsarbetet har aven
andra nybyggda operationssalar kontrollerats utan att nagra brister av den
har karaktaren uppdagats. Dokumentation och rutiner tas nu fram sa att inte
likande brister uppstdr i framtiden. Ovanstéende har tilldragit ett visst
intresse fran media dir dven andra brister tagits upp. Ovriga brister har
hanterats inom den ordinarie fastighetsforvaltningen.

Varje operationssal har tre mgjliga in/utgéngar varav en varit behéftad med
brister. Tva av tre dorrar har ddrmed varit fungerande och nagon risk att bli
instangd har med andra ord aldrig forekommit.

Anette Henriksson
Forvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt
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Q Skrivelse
Vinsterpartiet

Skrivelse fran V gillande allvarliga brister vid SOS nya
operationsbyggnad

Vi har genom media tagit del av uppgifter om att SOS nya operationshus har
uppvisat flera allvarliga brister. Det dr givetvis bra att det nu finns ett nytt
operationshus och manga operationer har genomforts dér och sikert
fungerat. Det vi nu ser allvarligt pa &r de for oss nya uppgifterna att de
specialbyggda dorrarna till operationssalarna ibland inte gétt att 6ppna eller
stdnga och det finns till och med rapport om att personal klamts 1 dessa.

Enligt tidningen ETC uppdagades det nu i november 2020 att byggbolaget
lamnat stora glipor runt filter i ventilationssystemet, med resultatet att luften
som strdmmat in har varit smutsig och direkt oldmplig for att genomfora
operationer i. Efter att det framkommit stdngdes operationssalarna och den
27 november hade de fortfarande inte Gppnat an.

Tidningen hade tagit del av ett stort antal felanmélningar gillande denna
byggnad som handlat om problem med dorrarna, hoga temperaturer,
problem med ventilationen, varav flera av dessa hade kunna sluta olyckligt.
Bland annat nédr personal fitt tillkalla tekniker for att de sjdlva inte kunnat
Oppna dorren och ta sig ut frdn operationssalen.

Byggnadens budget var fran borjan pa cirka 3 miljarder kronor men
slutnotan verkar landa pa 4,5 miljarder. For de pengarna boér de omndmnda
problemen atgirdas snarast.

Med anledning av ovanstadende vill Vénsterpartiet ha svar pa foljande:

1) Vad vidtar Locum/FSN fo6r atgérder med anledning av de allvarliga
brister som media tar upp?

2) Vad ar planeringen géllande ventilationssystemet och med anledning
av det de nu stdngda operationssalarna?

3) Hur sédkerstills att problemen med dorrarna inte uppstar igen?
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