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§ 38 
Planeringsbeslut avseende nybyggnation av Handens sjukhus med 
förberedande arbeten och rivning 
RS 2025-0738 

Sammanfattning 
Region Stockholm har under det senaste decenniet utrett en långsiktigt hållbar lösning för 
Handens sjukhus. Flera utredningar och alternativ har studerats. Under år 2022 utreddes 
förutsättningarna för att antingen renovera befintlig byggnad eller låta en privat 
fastighetsägare uppföra en vårdfastighet. Under 2025 har alternativ inom den befintliga 
fastigheten utretts. Den gemensamma rekommendationen är att en nybyggnation på befintlig 
fastighet är det alternativ som bäst uppfyller vårdverksamhetens behov, funktions- och 
tekniska krav. 
 
Beslutet innebär att planering av en ny byggnad på befintlig fastighet fortsätter till en 
investeringsutgift på 227 miljoner kronor för planeringsfasen. Total indikativ 
investeringsutgift för fastighetsinvesteringen bedöms till 2 523,5 miljoner kronor. 
 
Beslutet innebär även en utökad planeringsfas, som omfattar påbörjan av förberedande 
arbeten i form av rivning och demontering av delar av den befintliga sjukhusbyggnaden för 
att ge plats för nybyggnaden samt detaljprojektering för- och påbörjande av mark- och 
anläggningsarbeten. Detta för att skapa förutsättningar för ett effektivt uppförande av den 
nya byggnaden och därmed möjliggöra en tidigare driftsättning. Rivning och demontering 
sker inom ramen för en total indikativ utrangeringskostnad på 107 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag 
1. Regionrådsberedningens skrivelse 
2. Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
3. Fastighets- och servicenämndens protokollsutdrag den 10 december 2025 
4. Fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 november 2025 
5. Protokollsutdrag från Locum AB:s styrelse 10 december 2025 

 

Yrkanden 
Ordförande Aida Hadzialic (S) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 
28 januari 2026 (bilaga). 
 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande. 
 

1. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att, inom ramen för 2026 års 
investeringsbudget och inriktningsnivåer för planåren 2027-2035, inleda 
planeringsfasen avseende nybyggnation av Handens sjukhus till en 
investeringsutgift om 227 miljoner kronor, utifrån en total indikativ 
investeringsutgift på 2 523,5 miljoner kronor. 
  

2. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att utöka planeringsfasen och inleda 
förberedande arbeten med detaljprojektering, markarbeten samt rivning och 
demontering, inom investeringsutgiften på 227 miljoner kronor för 
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planeringsfasen. 
  

3. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att påbörja rivning av delar av 
Handens sjukhus, inom ramen för en total indikativ utrangeringskostnad på 107 
miljoner kronor. 

 
Regionstyrelsen beslutar för egen del följande. 

 
4. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Särskilda uttalanden 
Ledamoten Msciwoj Swigon m.fl. (SD) anmäler ett särskilt uttalande från 
Sverigedemokraterna. 
 

_______________________________________________ 

Paragrafen är justerad 
 

Skickas till 
Fastighets- och servicenämnden 
Locum AB 
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Regionrådsberedningen 
 

SKRIVELSE 
2026-01-28 

RS 2025-0738 
 

 Regionstyrelsen 
 
 
Planeringsbeslut avseende nybyggnation av Handens 
sjukhus med förberedande arbeten och rivning 
 
Föredragande regionråd: Jens Sjöström 
 
Ärendebeskrivning 
Region Stockholm har under det senaste decenniet utrett en långsiktigt 
hållbar lösning för Handens sjukhus. Flera utredningar och alternativ har 
studerats. Under år 2022 utreddes förutsättningarna för att antingen 
renovera befintlig byggnad eller låta en privat fastighetsägare uppföra en 
vårdfastighet. Under 2025 har alternativ inom den befintliga fastigheten 
utretts. Den gemensamma rekommendationen är att en nybyggnation på 
befintlig fastighet är det alternativ som bäst uppfyller vårdverksamhetens 
behov, funktions- och tekniska krav. 
 
Beslutet innebär att planering av en ny byggnad på befintlig fastighet 
fortsätter till en investeringsutgift på 227 miljoner kronor för 
planeringsfasen. Total indikativ investeringsutgift för 
fastighetsinvesteringen bedöms till 2 523,5 miljoner kronor. 
 
Beslutet innebär även en utökad planeringsfas, som omfattar påbörjan av 
förberedande arbeten i form av rivning och demontering av delar av den 
befintliga sjukhusbyggnaden för att ge plats för nybyggnaden samt 
detaljprojektering för- och påbörjande av mark- och anläggningsarbeten. 
Detta för att skapa förutsättningar för ett effektivt uppförande av den nya 
byggnaden och därmed möjliggöra en tidigare driftsättning. Rivning och 
demontering sker inom ramen för en total indikativ utrangeringskostnad på 
107 miljoner kronor. 
 
Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att 
regionfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att, inom ramen för 
2026 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för planåren 
2027-2035, inleda planeringsfasen avseende nybyggnation av 
Handens sjukhus till en investeringsutgift om 227 miljoner kronor, 
utifrån en total indikativ investeringsutgift på 2 523,5 miljoner 
kronor.  
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2. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att utöka 
planeringsfasen och inleda förberedande arbeten med 
detaljprojektering, markarbeten samt rivning och demontering, 
inom investeringsutgiften på 227 miljoner kronor för 
planeringsfasen. 

3. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att påbörja rivning av 
delar av Handens sjukhus, inom ramen för en total indikativ 
utrangeringskostnad på 107 miljoner kronor.  

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen för egen del besluta 
följande. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
Regionrådsberedningens motivering 
Handens sjukhus invigdes år 1970 och har genomgått ett antal 
ombyggnationer sedan dess. Sjukhusets fastighetstekniska system har 
under en längre tid varit utslitna och stora delar av byggnaden uppfyller 
inte myndighetskrav på arbetsmiljö, tillgänglighet och vård. Bland annat är 
ventilationssystemen föråldrade, fasaden har börjat falla sönder och el- och 
VVS-installationer har nått sin tekniska livslängd.  
 
Mot av bakgrund detta och för att förstärka vårdutbudet i de södra delarna 
av regionen uppdrogs fastighets- och servicenämnden i budget 2023 att 
utreda förutsättningarna för nybyggnation av ett närsjukhus i Handen. 
Nämnden uppdrogs i budget 2025 att påbörja en förstudie för ny- eller 
ombyggnation av Handens närsjukhus som slutfördes under året och som 
svarar mot inriktningsfasen enligt riktlinjerna för investeringar.   
 
I budget 2026 konstateras att Region Stockholm kommer att behöva 
Handens sjukhus långsiktigt och att det finns ett behov av att utveckla 
sjukhuset för att möta vårdbehovet. Detta beslut är nästa steg i arbetet med 
att bygga ett nytt, modernt närsjukhus i Handen.  
 
Vårdinnehållet i det nya sjukhuset kommer att preciseras vidare i det 
kommande arbetet utifrån vårdbehovet. Ett tydligt behov som redan har 
identifieras är en utökad närakut, vilket omhändertas i det nya sjukhuset. 
Behov av upp till 34 ytterligare vårdplatser inom geriatrik och palliativ vård 
har också identifierats och omhändertas. 
 
Den totala indikativa investeringsutgiften för det nya sjukhuset är beräknad 
till cirka 2,5 miljarder kr och den preliminära tidplanen är att sjukhuset blir 
färdigt under år 2033. Som en del av beslutet föreslås att planeringsfasen 
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utökas och att förberedande arbeten påbörjas. Detta inkluderar bland annat 
rivning av delar av den befintliga fastigheten samt detaljprojektering.  
 
Regionledningskontorets bedömning är att omfattningen av de 
förberedande arbetena innebär att beslutet är av principiell beskaffenhet 
och därför måste fattas av fullmäktige. Regionrådsbedömningen delar den 
bedömningen, då kostnaden av de förberedande arbetena överstiger 100 
miljoner kr. 
 
Ett nytt närsjukhus i Handen möjliggör en mer ändamålsenlig vårdmiljö, 
stärkt arbetsmiljö och förbättrade patientflöden på både kort och lång sikt. 
Det innebär stärkt tillgång till vård för de närmare 200 000 invånare som 
bor i de sydöstra delarna av regionen och ger goda möjligheter till framtida 
expansion.  
 
Regionrådsberedningen välkomnar förslaget till beslut och att arbetet med 
ett nytt närsjukhus i Handen fortsätter. Det är ett viktigt och tydligt skifte 
från det tidigare beslutet om att sjukhuset skulle säljas och är ett tydligt 
besked att regionen satsar på att förbättra vården för invånarna i de 
sydöstra delarna av länet och i hela av Region Stockholm. 

Beslutsunderlag 
1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
2. Fastighets- och servicenämndens protokollsutdrag den 10 december 

2025 
3. Fastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 november 2025 
4. Protokollsutdrag från Locum AB:s styrelse 10 december 2025 

 
 
Aida Hadžialić  Jens Sjöström 
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Regionstyrelsen 
Ärende 20 
 

 

 

1 (1)

Planeringsbeslut avseende nybyggnation av Handens sjukhus 
med förberedande arbeten och rivning 
 
Sverigedemokraterna välkomnar att Region Stockholm nu tar 
planeringsbeslut för nybyggnation av Handens sjukhus. Det är ett 
nödvändigt steg efter många år av utredningar och underlagen visar 
att nybyggnation på befintlig fastighet bäst möter verksamhetens 
behov och dagens krav på arbetsmiljö, tillgänglighet och vårdhygien. 
Samtidigt måste vi vara tydliga med omfattningen. Planeringsfas och 
förberedande arbeten uppgår redan nu till 227 miljoner kronor och 
den totala indikativa investeringen anges till cirka 2,52 miljarder 
kronor. När så stora skattemedel används måste satsningen också 
fyllas med rätt innehåll. 
 
För oss är utgångspunkten enkel. Det är bra att man bygger nytt men 
vi behöver göra mer än att ersätta slitna lokaler. Underlagen visar att 
vårdbehoven växer, särskilt inom geriatrik och palliativ vård där 
behovet bedöms öka till omkring 114 till 124 platser och där antalet 
invånare över 80 år väntas öka kraftigt i Haninge. Regionen lyfter 
också behov av en utökad närakut som ska omhändertas i det nya 
sjukhuset.  
 
Det ligger helt i linje med den linje vi drivit och också med våra egna 
prioriteringar, där vi vill bygga ut närakut+ nära medborgarna och på 
längre sikt etablera närakut+ vid bland annat Handen för att avlasta 
akutsjukhusen och ge snabbare vård nära hemmet. Därför vill vi 
markera att Handens sjukhus inte bara ska bli ett nytt hus, utan ett 
verkligt stärkt närsjukhus för Haningebor och för hela sydöstra 
länsdelen.  
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