2024-10-28
J& Region Stockholm 1

Programkontor Forsorjningsberedskap

2-veckors lagerhdllning av
forbrukningsartiklar

Styrgruppsmote 25 oktober 2024
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RLK Programkontor Férsdrjningsberedskap .

Programkontor FOrsorjningsberedskap

Om Programkontoret: Medarbetare

« Beslutat av regiondirektdren Annika Berthold, vd MediCarrier

« Tidsbestamt: Juni 2024 till som langst 31 Jan Brandon, logistikutvecklingschef MediCarrier
december 2025 Henrik Hedmark, logistikutvecklare MediCarrier

) Sjukv%rdsledningsgruppen ar styrgrupp Erland L6fberg, beredskapslakare, EKMB, RLK

« Prio 1: Inrikta, samordna och stddja arbetet med Sakerhet och beredskap

2v lager hos varden (uppdrag i budget)

- Dessutom (inga pagaende aktiviteter):
Fokusomrade férsdrjningsberedskap Civilt forsvar
Analysunderlag - vad kréavs fér 3 manader

Bista Erik Lagersten (sarskild utredare civil
beredskap) med férdjupad beredning kring
forsoérjningsstrategi och -organisation
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Inkludera

Styrgrupp och arbetsgrupp AISAB?
Vardgivare |Styrgrupp | Arbetsgrupp | ___________

Karolinska S+H Caroline Sander Hallsjo Tomas Eriksson Chef fastighet och service

Sodersjukhuset Karouk Said Lena Lundin Fastighets- och servicedirektor

Danderyds sjh  Erik Skoldenberg Emma Lovén Direktor Teknik, Utveckling,
Fastighet och Forsorjning

Sodertaljesjh  Anna Gerber Ekblom Lena Kumlin Verksamhetschef Vardnara
administration och service

Tiohundra Towa Jexmark Moa Brismo Chef fastighet, sakerhet och
beredskap

SLSO Maria Ohlson Andersson Anna-Karin Hagerdal Inkops- och upphandlingschef

St Eriks sjh Sten Kjellstrom Oscar Nordahl Administrativ chef
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FOrsorjningsberedskap - oversikt

Sortimentsstyrning i kategorierna;
farre varianter; flergangsartiklar;
langre hallbarhet

) ) o Skydds- _ T
Krigssjukvard s | Pandemi CBRNE — E__xtraord!nar
MediCarrier forbrukning
Medicintekniska Medicintekniska Lékemedel FHH Patientkost,
férbrukningsartiklar| forbruknings- Forbruknings- gas, textilier,
(och vissa 6vriga artiklar E?:fn'?eetde”  oulliE
férbrukningsartiklar) | (och vissa 6vriga forbLlliknmgs- °
c | forbruknings- artiklar, etc.
- & ; SLSO Mman
_“5 via Med|Carr|ergE artiklar) 3 d - Normal'
T Lo Distributor . .
3 mE forbrukning
()] Lager g ‘g MOI . O
alniva
2V Befintli
Brukare | ] efintlig

FOKUS

| .
Sjukvardsprodukter enlig HSL Ovrigt
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MetOd OCh ey s Gerativt arbete \
Uppfoljning och

O O
pagaende arbete forvaltning Bottna i analyser

Testa i piloter

Anpassa lokalt

Ratt kompetenser

Qtruktur och systemaw

Implementering

Design av nya

floden/arbetssitt /Sortlmentsanalys: Datadrivet genom \

bestallningsdata fran ClockWork.

Férradsanalys: Fysisk inventering av
forraden.

Analyserna utfors av era medarbetare
. .e (o] .
som arbetar med sortiment och forrad i

Qitt dagliga uppdrag. /
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Tidplan

Programkontoret upphor
t

2024 2025 : 2026
aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep oki nov dec jan feb mar apr maj jun jul
Analys : : : : : : 5 : L :_.__: ______ P L L ,,,,,,
Design bR o b b b
Implementation R N I A
Forvaltning IR LD

Forslag: Nasta
styrgruppsmote
februari/mars

- En mer komplett och
kvalitetssakrad analys

Designforslag finns och
testas i pilotform

Handlingsplan fér
implementering
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Gemensamt arbete

Arbetsmoten Instruktion Analys forradskartladggning

Metodutveckling

Férberedelse:

1. Valj utvilka férrdd som ska inga i kartlaggningen, Fon
Instruktioner terier: D

a. Malet &r att géra det pa ca 10% av totala antal

minst 3st.

M a I | a r b. Forraden skarepresentera olika verksamhete
en sa representativ bild som majligt. Om majl
fran samtliga omraden som &r heskrivna i filer

CIOCkWO rk'data Kartlaggning:

[
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Status per Vardgivare - SGdersjukhuset

Samumanfatining av nell

H Lager ar shora=uisi nruﬁl.-l.
Teten i wliE Ealal Oils dagani I8 diygad 5l Il PR e e e B

Il i ¥ - .
srgmarg ol & e op I FEG grhir o ok dpeppcirergrrinclahe Sorimmeant

|- | Artikeltext |- |summaavantal Medelavantal Maximum avantal Minimumavantal Antalorder
Hanglas Habbo masing 5,0 mm 10 10,0 10 10 1
Fonsterfilm prickig 2 1,0 1 1 2
Forvaringskorg Neat vit, tervunnen plast 4 4,0 4 1
Hanglés Cocraft 10 10,0 10 10 1
Elektroder till TENS sjalvhdftande rektanguldra 5x9 cm 4dst/frp 16 16,0 16 16 1
MEDICINSK OXYGEN CONOXIA 3L LIV 31 2.4 5 1 13
GP Super specialbatterier 12V 23A 5/fp 2 2,0 2 2 1
Sele, standardsele, engédng, non-woven, L/XL, maxvikt 500kg 80 11,4 20 10 7
Anestesijournal standard Sédersjukhuset,ant/fp 50st 900 128,6 200 100 7
=1,40206E+13 Thera-Band rod, 45,5 meter 2 2,0 2 2 1
B1842 Vaggklocka vit 30 cm 1 1,0 1 1 1
H37870 Kompress bakterie- och svampbindande 4x6cm 200 40,0 40 40 5
E 44530 Micropords hafta pa rulle med héllare vit 2,5cmx9,14m 204 12,0 12 12 17
E 44532 Micropords hafta pa rulle med héllare vit 5emx9,14m 192 12,0 12 12 15
= 55031 Glas Norvege hardat glas stapelbart 20cl 24 24,0 24 24 1
E 55833 Venkanylforband fér fixering av CVK ochPICC-line 9,5x12,3 cm 50 50,0 50 50 1
H 56208 Hb reagenskuvett till HemoCue Hb 201, styckférpackad 2400 200,0 200 200 12
E 57051 Hallare till venprovtagningskanyl passande rér 13x16mm Vacutainer 2750 250,0 250 250 11
B 57746 Superabsorbent bundet mellan nonwoven och papper 14 2,0 2 2 7
E 57908 Glukos kontroll till HemoCue Glukos. GlucaTrol-NG. Niva 1. Kvlvara 6 2.0 2 2 3
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Analys Sortiment: Nulage och mojlig forflyttning

Andel artiklar med mindre an 2 veckors lager Andel artiklar med mer an 4 veckors lager

100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
A0% A0%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%

DS KS SLSO STE Sodertalje SOs TioHundra DS KS SLSO STE Sodertalje SOs TioHundra

OAndel mindre an2v OAndelmeran 2v W Andel mer an 1 manad OAndel mindre an 1 ménad
Kraver mer utrymme Frigor utrymme

- Kommentarer
Mycket pa lager men ostyrt och ojamnt fordelat. Behover 6ka lager for ca 10-30% av alla artiklar

N&r de gula staplarna ar noll, sa finns det minst 2 veckors férbrukning av alla artiklar

Alla siffror behdver kvalitetssikras. Delvis inkomplett. STS och SOS mest komplett. SLSO arbetar med annan
inriktning — sortimentsoptimering forst.
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Analys Sortiment: Komp

Andel artiklar med mindre an 2 veckors lager Andel artiklar med mer an 4 veckors lage
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

DS

00%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

— — — — — — 100 —

%
0%
80%
70%
50%
50%
- 0%
30%
|| 20%
— ] || 10%
0%
bs ks

KS SLSO STE Sodertalje sOs TioHundra

BAndelmindre 4n2v  OAndel merén2v MAndelmeranlmanad  CAndelmindre an 1 manad

Andel artiklar med mellan 2 och 4 veckors lager

DS KS SLSO STE Sodertalje S0s TioHundra

M Andel mellan 2 och 4 veckor 0O

SLSO STE Sodertalje sos TioHundra
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etterande bild 2-4 v

— Kommentarer 2

Gul = andel artiklar < 2 v férbrukning
Gron = andel artiklar > 4 v forbrukning

BI& = andel artiklar >2 och < 4 v férbrukning

Malbild:

« Syftet med att minska 6verlager (grént) ar for
att skapa utrymme for det som inte finns
tillrackligt av (gult)

« Na&r de gula staplarna &r noll sa finns minst 2v
av allt, vilket ar uppdraget.

. Att da ytterligare minska eventuellt dverlager
beror pa andra drivkrafter. T ex minska
kassationer, frigbra utrymme till annat, etc.
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Analys Forrad — Nuldge och méjlig forflyttning

Analysfas Mojlighet att utoka lagringskapacitet Analysfas Lagring/Forrad - Andel inventerade
100% forrad
90% 100% ; ;
80%
70% 80%
60%
50% 0%
40% 40%
30%
20% 20%
n _
0% - - 0% —
DS KS SLSO STE Sodertalje sOs TioHundra DS KS SLSO S:tErik  Sodertalje s0Os TioHundra
M Potentiell kapacitetsokning M Andelinventeradeforrid O Aterstdende forrad

Skapar lagringsutrymme

—~ Kommentarer

Finns utrymme att utdka i befintliga foérrad hos alla vardgivare.
Mest potentiell 8kning identifierad hos de vardgivare som inventerat flest férrad.

Arbetet maste fortsatta for att sakerstélla ratt atgarder. Olika utgangsldge - lagerkapacitet,
koll, organisatoriska forutsattningar. SLSO gor generell bedomning att kapacitet finns.
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Status — Nulage sjalvskattning

Hur val anser ni att ni har koll pa ...

0 TioHundra Sédertdlje S:tErik SLSO
...dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i befintliga forraden 5 4 2 3 4 3 3
...mdjligheten att oka lagringskapaciteten i befintliga forrad 3 4 1 3 4 2 3
...lagerhallningstiden av forbrukningsvaror i de enskilda forraden? 5 2 3 3 4 4 3
...overgripande lagerhallningstid av férbrukningsvaror i sjukhuset som helhet? 2 3 1 3 3 3 3

Defintion: 1, Ingen koll; 2, Viss koll; 3, God koll; 4, Mycket god koll; 5, Fullstandig koll

- Kommentarer

Variation i sjélvskattning av vilken koll man har pa férrad och sortiment.

Olika utgangsldge - storlek pa verksamheten, antal och typ av forrad, tidigare arbete,
etablerade arbetssatt, resurser, kompetenser, organisatoriska forutsattningar.

> Viktigt att utga fran lokala behov och lokala férutsattningar; bygga férmaga over tid
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Generellt — spaningar och framgangsfaktorer

Spaningar

Stort engagemang och gott
samarbete

Ovantat stor andel produkter med
hdga lagernivaer

Finns mojlighet att oka lagring

Saknas generellt kompetens inom
logistik, lagerstyrning, dataanalys

Olika lokala forutsattningar -
arbetssatt, lokaler, resurser,
kompetens, organisation

Varden bestdammer

2024-10-28
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RLK Programkontor Foérsorjningsberedskap

Framgangsfaktorer

. Fortsatt analys av sortiment och férrad.
Maste ha koll och kontroll!

« Justera inom befintliga arbetssatt och
lokaler forst — kostnadseffektivt!

« Tydligt uppdrag och forutsattningar
 Egen personal - inte konsulter
« Kompetensforstarkning logistik/dataanalys

. Se dver granssnittet mellan vard- och
. (o]
forradspersonal

- Etablera en fungerande forvaltning stegvis
for att halla i forflyttningen
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Nasta steg i arbetet - forslag till beslut

Behov av lagringsutrymme 1. Fortsatta arbetet med att analysera

. . (o] .
Analys Sortiment — Oka sortiment och forradskapacitet

B e e Lol b + Bottna i varfor sa manga artiklar
mindre an 2 veckors

lagerhalining lagerhalls i sa stora volymer

_ 2. Identifiera och implementera quick-
Skapa lagringsutrymme wins: Férbattringar inom befintliga
arbetssatt och férradsutrymmen

Analys Sortiment - Minska
overlager och hyllvarmare

Analysfas Méjlighet att utoka lagringskapacitet

Analys Forrad - Skapa mer a | BIE II |III E"__ _||.€

lagringsutrymme i befintliga 2

fa r ra d Krédver mer utrymme Frigér utrymme Skapar lagringsutrymme
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MetOd OCh ey s Gerativt arbete \
Uppfoljning och

O O
pagaende arbete forvaltning Bottna i analyser

Testa i piloter

Anpassa lokalt

Ratt kompetenser

Qtruktur och systemaw

Implementering

Design av nya

floden/arbetssitt /Sortlmentsanalys: Datadrivet genom \

bestallningsdata fran ClockWork.

Férradsanalys: Fysisk inventering av
forraden.

Analyserna utfors av era medarbetare
. .e (o] .
som arbetar med sortiment och forrad i

Qitt dagliga uppdrag. /
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Appendix

Sammanstallning per vardgivare
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Status per Vardgivare — Danderyds sjukhus

Sammanfattning av nulage:
Siffrorna &r lamnade med utg@ngspunkt i de datafiler som Programkontoret tillhandahallit. = .
T . Sortiment Lagring
Alla leverantérer har implicit antagits leverera férbrukningsvaror.
. o o . .. . o . ciy g O Totalt antal unika Antal kontrollerade
Alla JIT-forrad pa DS kommer att inventeras for att analysera vilka och pa vilket satt forraden . 10753 . o -
kan skalas upp for att tacka 14 dagars férbrukning. Aven icke-JIT férrdd kommer att SrlldEr (el fev:) 1f:9rr§g/;[ote;lt antal tmall 11/125
analyseras vidare. orrad “eni. rapportma
Mindre &n 2-veckors lagerhallining Férradsanvandning
Eufr'nvt?'l anfs__erondu anttlrlushar koll pa dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i 5 Andel artiklar <=2 13,49 Hur stor andel av ytan i
efintliga forraden(1-5) veckor lagerhdlliningstid 570 skap och pa hyllplan
N . . 0 .or- e . . . - anvands idag till annat <10%
Hur val anser ni att ni har koll pa moéjligheten att 6ka lagringskapaciteten i Median 0,66 v. = : :
- . O 3 0. . an forbrukningsartiklar
befintliga forrad(1-5) lagerhallningstid = (%)?
artiklar<=2 veckor 4,66 dgr
Hur véal anser ni att ni har koll pa lagerhallningstiden av férbrukningsvaror i de 5
enskilda forradden?(1-5) .
Mer &n 2-veckors lagerhallning Potential kapacitetsdkning
Hur vél anser ni att ni har en dvergripande koll pa lagerhdllningstiden av 2 Andel artiklar >2veckor 86.6% Hur stor 6kning av
forbrukningsvaror i sjukhuset som helhet?(1-5) lagerh&liningstid 10%0 lagringskapacitet anser <10%
: : ni &r majligt at skapa i °
N . 0 o . Andel unika artiklar befintliga sk&p/hyllor?
Mojligheter och Utmaningar att uppna 2-veckors lagerhallningstid: >4veckor 79,7% _ _
Generellt har vi mycket bra kontroll och styrning pa JIT-férraden, som (endast) innehdller lagerhallningstid Trf_).rl_nll’\att:t (1<tat__lf(|nns
- mojlighet att oka
MediCarriers lagervaror, motsvarande 2/3 av samtliga orderrader i hela dataunderlaget. Andel artiklar som har Iangir?gskapaciteten 40% Ja_
bestéllts varannan 70,2% 8 60% Nej
- . . . . . . . 0 . 5 . genom att bygga om i
Ovriga forrad och sortiment ar inte lika val penetrerade men ar heller inte sa relevanta i detta manad eller mer sallan I
sammanhang.
Som utmaningar kan namnas att utdka JIT-lagerkapaciteten (platsbrist), att 6ka kontrollen
over icke-JIT forrdd samt 6ka andelen avdelningar som anvénder JIT.
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Status per Vardgivare — Sédersjukhuset

Sammanfattning av nulage:
Ett lager ar dynamiskt, in och utflodet av artiklar innebar kontinuerliga foréandringar. Att oka

kapaciteten i vara befintliga lager frdn dagens 3-6 dagar till 2 veckors normalférbrukning blir . .
en utmaning da vi har ca 10 000 artiklar i olika férpackningsstorlekar. SO rtl ment La siglale

Den stoérsta utmaningen &r det befintliga utrymmet. Férradstjénsten jobbar idag (i mer &n 10 -
ar) efter JIT-principen vilket innebér att férradsytorna &r begrénsade. Det finns fler typer av Totalt antal unika 9750 Antal kontrollerade
forrad som ej ar inkluderade i detta arbete. Vi har inkluderat féorr&d med Forraddstjanst och artiklar forrad/Totalt antal 114/133
forrad pd STC. forrad
Mindre &n 2-veckors lagerhallining Férradsanvandning
E:f:nvt?il aanfs;rrgndlear;c(tlrlls?ar koll pa dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i 4 Andel artiklar <=2 17 29 Hur stor andel av ytan i
9 veckor lagerhdlliningstid <770 skap och pa hyllplan
N . . o sats - . . - ) anvands idag till annat 1-10%
Hur va_I anser ni att ni har koll pa mojligheten att dka lagringskapaciteten i 4 Medlarl _ . an forbrukningsartiklar
befintliga forrdd(1-5) lagerhallningstid 0,6 (%)?
artiklar<=2 veckor
Hur véal anser ni att ni har koll pa lagerhallningstiden av férbrukningsvaror i de 5
enskilda forradden?(1-5) .
Mer &n 2-veckors lagerhallning Potential kapacitetsdkning
I-_l'ur val anser ni at_t n_i har en 6évergripande koll pé lagerhaliningstiden av 3 Andel artiklar >2veckor 82 8% Hur stor 6kning av
forbrukningsvaror i sjukhuset som helhet?(1-5) lagerhallningstid et lagringskapacitet anser 1-10%
7 511 K :
. o Andel unika artiklar Bleg;tr;?go; Igigapt/ﬁylalg??l
Mojligheter och Utmaningar att uppna 2-veckors lagerhallningstid: >4veckor 75% . -
Ett centrallager av skrymmande artiklar och férpackningar. (M) lagerhallningstid Tror ni att det finns
- mojlighet att oka
Ett systematiskt arbete med att standardisera sortimentet. (M) Andel artiklar som har lagringskapaciteten Ja
o bestallts varannan 63,9% S 2 G
Vi har idag manga artiklar/férpackningar som ar skrymmande och som vi bedémer kommer att manad eller mer sallan ? S det Y99
bli svara att omsatta i ett 2-veckors lager. (U) orrade

Det kommer att krdva nya arbetssatt och fler resurser for att skapa effektiva fléden och en
hog rotation pa artiklar/férpackningar. (U)
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Status per Vardgivare - Karolinska

Sammanfattning av nulage:
Vi behdver jobba mer med siffrorna och kontrollera fler forrad for att sakerstélla analysen.

Totalt antal unika _ Antal kontrollerade
artiklar forrad/Totalt antal 70/850
forrad
Mindre &n 2-veckors lagerhallning Férradsanvandning
Eufr'nvt?'l anfs__erondu anttlrlushar koll pa dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i 2 Andel artiklar <=2 o Hur stor andel av ytan i
efintliga forraden(1-5) veckor lagerhdlliningstid ° skap och pa hyllplan
N . . o sats - . . - ) anvands idag till annat 0-5%
Hur va_I anser ni att ni har koll pa mojligheten att dka lagringskapaciteten i 1 Medlarl _ . an forbrukningsartiklar
befintliga forrad(1-5) lagerhallningstid - (%)?
artiklar<=2 veckor :
Hur véal anser ni att ni har koll pa lagerhallningstiden av férbrukningsvaror i de 3
enskilda forradden?(1-5) .
Mer &n 2-veckors lagerhallning Potential kapacitetsdkning
Hur vél anser ni att ni har en évergripande koll pa lagerhaliningstiden av 1 Andel artiklar >2veckor Hur stor 6kning av
A H 1 - '? 1_5 o . . -0/0 . .
forbrukningsvaror i sjukhuset som helhet?(1-5) lagerhallningstid lagringskapacitet anser 0-5%
: : ni &r majligt at skapa i °
N . 0 o . Andel unika artiklar befintliga sk&p/hyllor?
Mojligheter och Utmaningar att uppna 2-veckors lagerhallningstid: >4veckor -% . -
Vi behéver jobba mer med siffrorna och kontrollera fler forrad for att sékerstalla analysen. lagerhallningstid Trorl nlhatt det If(lnns
o o ) maojlighet att dka .
Men vi kan redan nu séga att det inte & mdjligt att uppna 2-veckors lagerhdlining i enbart Andel artiklar som har lagringskapaciteten Jai
befintliga férrad. Det kommer att behdvas mer lageryta i nagon form. bestallts varannan -% genom att bygga om i vissa fall
manad eller mer sallan e adet




J& Region Stockholm

Status per Vardgivare - Tiohundra

Sammanfattning av nulage:

Tiohundra har pabérjat nuldgesanalysen enligt angiven metod och genomférs av en liten grupp med resurser fran
materielférsérjning samt inkdp. I de forrdd dar materielférsériningen skéter bestillningar rader god kontroll pa bade
sortiment och lagringskapacitet. I de férrdd dar verksamheterna sjélva bestaller &r kontrollen inte lika god.

Vid Norrtélje sjukhus finns avsedda férrdd for forbrukningsartiklar men ocksd ménga andra férvaringslésningar,
exempelvis hyllor och skdp i lokaler/utrymmen som egentligen &r avsedda for annat.

2024-10-28
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Lagring

Behover hitta ett effektivt arbetssatt for materielforsériningen for att upprétthalla formagan om 2-veckors
lagerhdllning. Méjligt att nytt systemstéd/metod behdvs.

I befintliga Iakemedelsrum &r 6kning av lagringskapacitet ej majlig. Totalt antal unika 11337 Antal kontrollerade
[déer har uppkommit gédllande samnyttjande av exempelvis beredningsrum mellan avdelningar fér att frigéra yta och artiklar fbrréd/Totalt antal 27/ 153
pa sd vis kunna 6ka lagringskapacitet. Vidare har dven en idé om underskdp pa hjul som ar méjliga att flytta runt for forrad
att optimera lagringsyta.
Mindre &n 2-veckors lagerhallining Férradsanvandning
ue M . o - - - .
E:f:nvt?il aanfséerrrgndlear;c(tlmsglar koll pa dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i 3 Andel artiklar <=2 o Hur stor andel av ytan i
= . . o o
9 veckor lagerhdlliningstid b o skap och pa hyllplan
- ) ) o .. - _ ) - - anvéands idag till annat 1-10%
Hur val anser ni att ni har koll pa mojligheten att 6ka lagringskapaciteten i Median u e - :
e = 3 By . . an férbrukningsartiklar
befintliga férrad(1-5) lagerhallningstid 1,17 (%)?
artiklar<=2 veckor
Hur véal anser ni att ni har koll pa lagerhallningstiden av férbrukningsvaror i de 3
enskilda forradden?(1-5) .
Mer &n 2-veckors lagerhallning Potential kapacitetsdkning
Hur vél anser ni att ni har en évergripande koll pa lagerhaliningstiden av 3 Andel artiklar >2veckor Hur stor 6kning av
férbrukningsvaror i sjukhuset som helhet?(1-5) lagerhallningstid 93,81 lagringskapacitet anser
A 5 ni ar mojligt at skapa i 1-10%
Mdjligheter och Utmaningar att uppna 2-veckors lagerhallningstid: Andel unika artiklar befintliga skap/hyllor?
Utsedd grupp kommer slutféra nuldgesanalysen genom att inventera samtliga forrad vid Norrtélje sjukhus samt i >4V(3C|§0r 87,560/0
forrad tillhérande primérvard och psykiatri. For att kvalitetssakra uppgifterna kommer representant fran respektive lagerhallningstid Tror ni att det finns
i A s3 i 5r fi ieri 5 } mojlighet att dka -
lverksamhet involveras. Resugser ar sakrade, mojligt att bldgag for finansiering kommer sokas. Andel artiklar som har I ]_ g " T Begransad
Lokalyta for att tillskapa férradsutrymmen finns ej, géller bade i verksamheter samt centralt kopplat till férsériningen. x o agringskapaciteten méilighet
bestéllts varannan 77,22% enom att bvaaa om i 6jlighe
Samarbetet mellan verksamheter och materielférsérjning behodver stdrkas for att hitta bra I6sningar om yta i befintliga m3nad eller mer séllan g__ P Y99
forrad ska kunna frigbras. forradet
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J& Region Stockholm

Status per Vardgivare - Soédertélje sjukhus

Sammanfattning av nulage:
Siffrorna bekraftar det vi har trott att det finns en relativt I1ang lagerhalining pa avdelningarna i
dagsldget. Statistik pd bestallda varor visar att det finns ett stort behov av ett sallanlager. . .
Nuldgesanalysen &r nyckeln vi behéver for att slimma sortimenten och arbeta mot att vi har SO I"tl ment La aring
storre kontroll dver forrdden. Vi vill sikta pa att ha ratt sak pd ratt plats med en robust .
forsérining. Vi ser dven ett behov av tydliga rutiner vid utékning av sortiment Totalt antal unika 3881 Antal kontrollerade
artiklar forrad/Totalt antal 30/30
forrad
Hur vél anser ni att ni har koll pa dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i
f. I f o 1_ 4 o o ) .
befintliga forraden(1-5) Mindre an 2-veckors lagerhallning Férradsanvandning
- _ _ o ... - - . ) Andel artiklar <=2 o Hur stor andel av ytan i
Hur val anser ni att ni har koll p@ mojligheten att 6ka lagringskapaciteten i 4 veckor lagerh8liningstid 15,23% skép och p3 hyllplan
befintliga forrad(1-5) : anvands idag till annat Ca 26%
Median = an forbrukningsartiklar
- X X 5 - - - - - lagerhallningstid 0,7 (%)?
Hur vél anser ni att ni har koll pa lagerhallningstiden av forbrukningsvaror i de artiklar<=2 veckor 0)°
enskilda férraden?(1-5) 4
Hur val anser ni att ni har en dvergripande koll p5 lagerhallningstiden av Mer an 2-veckors Iagerh%llning Potential kapacitetsdkning
forbrukningsvaror i sjukhuset som helhet?(1-5) 3 T e 84779 Hur stor 6kning av
lagerhallningstid ! ° lagringskapacitet anser Ca 24%
Méjligheter och Utmaningar att uppna 2-veckors lagerhallningstid: Andel unika artiklar ng;twoé"gigat/ﬁkﬁgf;
~ o 5 - — X >4veckor 77,87% g P/ Ny or
Forradsgruppen kommer fa en battre arbetsmiljé samt att avdelningarna sjalva kommer ha en lagerh&liningstid Tror ni att det finns
badttre dverblick i bestdllningsflédet. Att det blir lattare att géra ratt bestallningar i ratt tid nar p o - mdjlighet att 6ka
vi kan banta ner material. Stor utmaning &r att fa med sig enheterna i arbetet och skapa bgstzlligti/afgns:;:l ar 66.25% lagringskapaciteten Ja
forstdelse och efterlevnad. manad eller mer sallan r£70 genom att bygga om i
forradet
Vi ser en méjlig 16sning till att kunna sortera bort hyllvirmare ute pa enheterna och endast ha
det som forbrukas frekvent. Det som anvands mindre frekvent och ndédvandigt for att bedriva
sjukvard férvaras i ett sallanférrad.




J& Region Stockholm

Status per Vardgivare — S:t Eriks Ogonsjukhus

Sammanfattning av nulage:

Vi bedbmer att vi idag har cirka 3 veckors lager av material som bestélls via Medicarrier.

Vi saknar mojlighet att fa ut inkdpsdata i samma utstrackning som 6vriga sjukhus som nyttjar
CW vilket utgdr det svarare att benchmarka inkdps- och lagerménster.
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Lagring

Mbjlighet: Vi kan effektivisera vara befintliga forrad nagot.

Optimerad lagerhdlining tillampas idag utifran lokala behov, i och med uppdraget kan det Totalt antal unika Antal kontrollerade
komma att behdvas nya arbetssatt i verksamheten. artiklar ~770 forrad/Totalt antal 8/20
>320 Vardkritiska unika artiklar. forrad
Mindre &n 2-veckors lagerhallining Férradsanvandning
Eufrn\/t?_l anfs__erondl ar;ctlrllshar koll pa dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i 3 Andel artiklar <=2 409 Hur stor andel av ytan i
efintliga forraden(1-3) veckor lagerhdlliningstid ° skap och pa hyllplan
N ) ) P - . . - - anvands idag till annat 10%
Hur va_I anser ni att ni har koll pa mojligheten att dka lagringskapaciteten i > Medlarl _ . an forbrukningsartiklar
befintliga forrad(1-5) lagerhallningstid 1,5 vecka (%)?
artiklar<=2 veckor :
Hur véal anser ni att ni har koll pa lagerhallningstiden av férbrukningsvaror i de 4
enskilda forradden?(1-5) .
Mer &n 2-veckors lagerhallning Potential kapacitetsdkning
Hur val anser ni att ni har en évergripande koll pa lagerhdllningstiden av Andel artiklar >2veckor Hur stor 6kning av
" . . = > 3 o . A 600/0 . q
férbrukningsvaror i sjukhuset som helhet?(1-5) lagerhallningstid lagringskapacitet anser 50
: : ni &r majligt at skapa i °
N . 0 o . Andel unika artiklar befintliga sk&p/hyllor?
Mojligheter och Utmaningar att uppna 2-veckors lagerhallningstid: >4veckor 30% . _
Utmaning: Manga produkter utanfér Medicariers sortiment som &r anpassade utifran specifika lagerhallningstid -rl;:‘g'rliml'\ztt:taqc(tatblfigns
behandlingar och beroende av planerad verksamhet. Andel artiklar som har & erg K i Nei
" o gringskapaciteten ej
bestéllts varannan 10% q
. , . . . . . . . 5 . genom att bygga om i
Utmaning: Begransningar i byggnaden gor att vi inte kan utéka lagringsutrymmen ytterligare. manad eller mer séllan forradet
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Status per Vardgivare — Stockholms léns sjukvardsomrade

Sammanfattning av nulage:

SLSO har som mal att ha lager pa 2 veckor av normal bestallning fran MediCarrier, baserat pa
en lista med standardprodukter

SLSO bdérjar med sortimentsoptimering for att bygga upp lager med ratt produkter

[ dag far de flesta verksamheter leverans en gang per vecka, manga har utrymme att dka sina
lager, slutenvdrden inom psykiatrin och ndraktuerna mer tveksamma till om de har plats for 2
veckors lager.

Beddmningen av lager kommer att goras efter arbetet med sortimentsoptimering

Lagring

Totalt antal unika
artiklar

Hur val anser ni att ni har koll p& dagens utnyttjande av lagringskapaciteten i 3
befintliga férrdden(1-5)

Mindre &n 2-veckors lagerhallining

Antal kontrollerade
forrad/Totalt antal
forrad

Férradsanvandning

Andel artiklar <=2
veckor lagerhallningstid

Hur val anser ni att ni har koll p@ mojligheten att 6ka lagringskapaciteten i 3
befintliga férrad(1-5)

Median
lagerhallningstid
artiklar<=2 veckor

Hur véal anser ni att ni har koll pa lagerhallningstiden av férbrukningsvaror i de 3
enskilda forradden?(1-5)

Hur stor andel av ytan i
skap och pa hyllplan

anvands idag till annat
an forbrukningsartiklar

(%)?

Hur vél anser ni att ni har en évergripande koll pa lagerhaliningstiden av 3
forbrukningsvaror i sjukhuset som helhet?(1-5)

Mer &n 2-veckors lagerhalining

Potential kapacitetsdkning

Andel artiklar >2veckor
lagerhallningstid

Mbjligheter och Utmaningar att uppnd 2-veckors lagerhdllningstid:

Utmaningar: SLSO finns pa 700 olika adresser och lagren behdver finnas pa dessa adresser.
Okad kapitalbindning

Mojligheter: Bygga lager fran lista med standardprodukter, lagret 6kas genom 6kad bestéllning
vid ett tillfalle, i och med att lagren finns ute i verksamheten tror vi inte att de stérre lagren
kommer leda till 6kad kassation

Andel unika artiklar
>4veckor
lagerhallningstid

Andel artiklar som har
bestallts varannan

o an
manad eller mer sallan

Hur stor 6kning av
lagringskapacitet anser
ni ar mojligt at skapa i
befintliga skap/hyllor?

Tror ni att det finns
mojlighet att oka
lagringskapaciteten
genom att bygga om i
forradet
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