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Delarsrapport 2014

Kommunalférbundet avancerad stralbehandling

Kommunalfrbundet avancerad stralbehandling konstituerades 31 augusti 2006.
Kommunalférbundets medlemmar &r de sju landsting/regioner som innehar
universitetssjukhus: Landstinget i Uppsala léin, Landstinget i Ostergdtland, Region
Skane, Stockholms lins landsting, Visterbottens ldns landsting, Véstra
Gétalandsregionen samt Orebro léns landsting.

Verksamheten kommer att bedrivas under namnet Skandionkliniken.

Andamal och uppgift

Kommunalfsrbundets dndamal och uppgift 4r att skapa forutséttningar for en nationell
anlidggning for avancerad stralbehandling, uppfora anldggningen och svara for driften
av anliggningen. Forutsittningar for optimal stralbehandling, forskning, utveckling
och utvirdering av behandlingsresultaten ska finnas.

Verksamheten ska vara nationell och strdlbehandlingen ska for aktuella indikationer
vara likvirdigt tillginglig for alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. I uppgiften
ligger 4ven att svara for annan verksamhet som har ett naturligt samband med
verksamheten p& Skandionkliniken.

Eftersom patienter frin hela landet kommer att fa behandling pa Skandionkliniken
finns behov av boende under vistelsen i Uppsala. I byggnaden ingar dérfor ett hotell
med 82 rum och en restaurang. En extern hotelloperatér kommer att svara for driften
av hotell och restaurang. Hotellet kommer att vara 6ppet f6r allmédnheten.

Patientverksamheten skall bedrivas s att alla forberedelser infor behandlingen pa
Skandionkliniken (diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervard)
utfors inom eller pa uppdrag av varje sjukvardsregion enligt principen delat ansvar och
distribuerad kompetens.

Forbundet skall svara for forskning och utveckling (FoU) relaterat till den verksamhet

som bedrivs pa kliniken. Ca 80 % av de patienter som behandlas vid Skandionkliniken
beriknas ingé i kliniska studier.

Delat ansvar och distribuerad kompetens

Enligt Kommunalfdrbundets styrande dokument skall Skandionklinikens verksamhet
baseras pa principen delat ansvar och distribuerad kompetens. Principen bygger pa ett
nationellt samigande, gemensamt ansvar for verksamheten vid Skandionkliniken samt
att kompetens finns dér patienten finns. Ett syfte 4r att fa till stdnd en nationell
kompetensh&jning for onkologer, sjukhusfysiker och onkologisjukskéterskor specifikt
vid strlbehandling med protoner och generellt inom hela stralbehandlingsomradet.

Direktion
Kommunalfrbundet styrs av en politiskt vald direktion.

Direktionen triaffas normalt sex génger per 4r, tre ganger under varen och tre ganger
under hdsten.
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Tjanstemannarad

Ett tjinstemannarad finns knutet till Kommunalférbundet. En representant &r utsedd av
varje medlemslandsting. Normalt &r representanten pa niva bitrddande
landstingsdirektor eller landstingséverlédkare.

Syftet dr att, framforallt inledningsvis innan forbundet har hittat sina rutiner, gagna
samarbetet mellan respektive medlemslandsting. Radet skall vidare vara delaktiga och
ge rad i viktiga fragor samt utgdra kontaktorgan mellan kommunalforbundet och
respektive medlemslandstings tjanstemannaledning.

Tjanstemannaradet sammantréder normalt via telefonméten i anslutning till varje
direktionsmdote och huvudfragan dr genomgéng av direktionshandlingarna.

Medicinskt rad

Ett medicinskt rad #r knutet till Kommunalforbundet. Radet bestar av en onkolog och
en sjukhusfysiker fran varje medlemslandsting. Sammankallande &r forbunds-
direktdren och dessutom deltar verksamhetschefen, den medicinskt ledningsansvarige
onkologen och vardenhetschefen pa Skandionkliniken.

Syftet &r att knyta professionell kompetens till forbundet inom omrédena onkologi och
sjukhusfysik och ge rad i viktiga fragor. Medicinska radet 4r samarbetsorgan mellan
respektive universitetssjukhus och mellan universitetssjukhusen och Skandionkliniken
i fragor som rér den gemensamma verksamheten.

Medicinska radet sammantridder normalt via telefonméten i anslutning till varje
direktionsmote. Dessutom arrangerar medicinska radet tvd Forum Skandion (se nedan)

per ar.

Knutet till Medicinska radet finns ett arbetsutskott vars frimsta uppgift dr att bereda
drenden infor rddets moéten och att 6ka universitetssjukhusens involvering i och ansvar
for Skandionklinikens verksamhet. Férutom forbundsdirektoren, chefsfysikern och den
medicinskt ledningsansvarige onkologen deltar tva onkologer och en sjukhusfysiker
fran universitetssjukhusen. Deltagandet sker enligt ett i forhand uppgjort rotations-
schema som sikerstiller respektive universitetssjukhus majlighet till involvering. AU
sammantrider normalt var 4:e — 6:e vecka via telefonméten.

Vidare finns ett vardrad vars uppgift dr att bereda verksamhetsrelaterade fragor med
inriktning mot patienter, omvardnad, logistik mm. I vardradet ingér
vardenhetschefer/motsvarande fran universitetssjukhusen och Skandionkliniken.

Forum Skandion

Tva ganger per ar stir Medicinska rddet som inbjudare till Forum Skandion. Forum
Skandion arrangeras av respektive universitetssjukhus pa cirkulerande bas. Inbjudna &r
direktion, tjdnstemannarad, linjechefer inom onkologi, strdlbehandlings- och
sjukhusfysikeravdelningar pé respektive sjukhus samt andra sérskilt inbjudna.

Arets forsta Forum Skandion hélls i Uppsala och var samorganiserat med en workshop
med titeln Dotscan: “Medical physics research for therapy with scanned proton
beams”.
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Taxeséattningsmodell

Medlemslandstingen i kommunalférbundet stir som garanter f6r kommunalférbundet.
Verksamheten skall dock béra sina egna kostnader dvs. patientintéikter avses att tdcka
kostnaderna.

Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektdrer i landet
utarbetat en taxeséttningsmodell dér 50 % av Skandionklinikens arliga driftskostnad
betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlings-
tillfille (per fraktion). Abonnemangskostnaden fordelas pa samtliga 21
landsting/regioner med utgangspunkt fran befolkningsunderlaget.

Samtliga 21 landsting har godként avtalet. Abonnemang kommer att utgd med
helarseffekt fran och med 2015.

Tidplan
Viktiga milstolpar i etableringen av Skandionkliniken &r

- Avtal med Akademiska hus (byggherre) 16 juli 2010

- Avtal med IBA (leverantr utrustning) 17 mars 2011

- Forsta spadtag for bygget 9 juni 2011

- BOD (building occupancy date) 17 maj 2013
(inlyft av cyklotron och start av installation)

- Inflyttning i byggnaden 18 juni 2014

- Start hotellverksamhet augusti 2014

- Klinisk start juni 2015

Per den 30 juni 2014 foljer arbetet tidplan.

Enligt tidplanen ska antalet behandlingar dka successivt under de 4 forsta dren for att
fran och med ar fyra uppga till 15 000 behandlingsfraktioner.

Byggnad
Byggnaden uppfors av Akademiska Hus Uppsala. Kommunalférbundet kommer att
langtidshyra fastigheten med ett 25 arigt hyresavtal.

Det genomforande- och samverkansavtal som slots med Akademiska hus reglerar
forutsittningar och ekonomiska mellanhavanden mellan parterna under bygg- och
hyresperioderna. En slutkostnadsprognos for bygget och for hyran pd 758 500 kkr
respektive 51 071 kkr godkéndes 2011-10-20. I Akademiska hus kvartalsrapport 2
2014 sinktes slutkostnadsprognosen till 708 000 kkr vilket ger en hyresprognos pa 47
742 kkr. I sinkningen ingér 12 000 kkr som KAS betalat under perioden till
Akademiska hus for tidigare upparbetade kostnader.

En grinsdragningslista som reglerar ansvarsforhallandena mellan parterna med
avseende pa drift, underhall och reinvestering &r klar. I avvaktan pé att den slutliga
produktionskostnaden blir faststélld, vilket férvéntas ske omkring &rsskiftet 2014-
2015, har ett prelimindrt hyresavtal tecknats.
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Per den 30 juni 2014 f6ljer byggnationen i stort sett tidplanen. Dock blev
byggentrepenaden inte godkénd vid den slutbesiktning som genomfordes den 17 juni
2014 eftersom bygget inte var firdigstillt. Nytt besiktningsdatum &r utsatt till mitten
av juli.

Utrustning

Stralutrustning

Ett avtal om leverans av stralutrustning till Skandionkliniken sl6ts med IBA den 17
mars 2011. Avtalet omfattar accelerator samt behandlingsutrustning for tvd
behandlingsrum till en kostnad av totalt 367 000 kkr. I avtalet ingar ett heltickande
serviceavtal inklusive operativ drift de fem forsta aren samt en option for ett tredje
behandlingsrum.

Installation av strdlbehandlingsutrustningen f6ljer tidplan.

Dosplaneringssystem

Arbete enligt distribuerad kompetens forutsétter att de sju universitetssjukhusen har
tillgdng till ett gemensamt dosplaneringssystem. Avtal om leverans av dosplanerings-
systemet tecknades i juli 2011 med Varian Aps. Utrustningen dr driftsatt med
tillgdnglighet pa de sju universitetssjukhusen och pa Skandionkliniken.

Ovrig medicinteknisk utrustning

Upphandling av 6vrig medicinteknisk utrustning pabérjades under 2013 och har
fortsatt under viren 2014. Avrop och driftséttning kommer att ske fortlopande fram till
klinisk start under 2015. Upphandlingarna sker med std av upphandlingsenheten vid
Landstinget i Uppsala Lan (LUL).

Beddmningen per den 30 juni dr att anskaffning av 6vrig medicinteknisk utrustning
foljer tidplan.

Inredning och 6vrig utrustning

Upphandling av §vrig utrustning som paborjades under 2013 har fortsatt enligt plan.
Arbetet sker med stod av Affdrskoncept AB.

Inga &verklaganden har inkommit. Leveranser foljer i stort tidplan.

Forberedelser infor klinisk verksamhet

Patientprocessfléde och riskanalys

Arbetet med processbeskrivning och riskanalys som startade 2013 har fortsatt under
aret. I arbetet medverkar medarbetare fran samtliga universitetssjukhus. Arbetet
fortskrider enligt plan.

Protokoll for behandling och kliniska studier

De nationellt sammansatta grupper som héller pé att ta fram protokoll for behandling,
kliniska studier och omvardnadsforskning vid protonterapi har fortsatt sitt arbete under
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aret. Samordnare och sammanhallande 4r den medicinskt ansvarige onkologen vid
Skandionkliniken. Rapportering sker fortlopande.

Parallellt med dessa grupper pagar ett nationellt arbete med riktlinjer f6r rapportering
och nomenklatur vid stralbehandling. Dessa arbeten &r av avgérande betydelse for
Skandionklinikens verksamhet.

Acceptance och inmétning

Planeringen av acceptance och inmétning av behandlingsutrustningen har fortsatt
under 2014. Samarbetet med motsvarande protonanldggning i Trento (Italien) &r till
stor nytta i denna planering.

Acceptance kommer att starta i mitten av september.

Dosplanering

Utbildning i dosplanering med protoner har fortsatt under perioden inom ramen fér
Protonskolan. Utbildningarna sker i huvudsak pa distans enligt arbetsséttet for
distribuerad kompetens och samordnas av en onkologisjukskéterska anstélld vid
Skanes universitetssjukhus. Telemedicinska videomé&ten med gemensamma
dosplaneringsfall halls varannan vecka.

Ledningssystem

Arbete med att etablera ett ledningssystem for Skandionkliniken pagér. Anskaffning av
IT-stod for dokumenthantering, drendehantering och avvikelsehantering pagér.

Ovriga arbetsgrupper

Foérutom ovanstdende forberedelsearbeten finns flera arbetsgrupper med nationellt
deltagande t.ex. avseende patientfixation, bildgivande system, IS/IT-férvaltning och
onkologiskt patientinformationssystem (OIS).

IS/IT

Arbetet med att bygga upp Skandionklinikens IT-miljé har fortsatt. IS/IT-
samordnaren, som borjade sin tjinstgoring den 1 februari 2014 héller i detta arbete .

Personal

Fast anstalld personal

Per den 30 juni 2014 fanns étta tillsvidareanstéllda (5 kvinnor och 3 mén) och en
timanstilld vilket motsvarar ca 8 tjinster. Tva ytterligare onkologisjuksk&terskor har
anstillts som kommer att borja tjdnstgéra under augusti 2014.

Fran och med den 1 mars arbetar forbundsdirektren heltid.

Fordelning per yrkeskategori:

Delérsrapport 2014 KAS faststalld.doc
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Kategori Omfattning
31 december 2013 30 juni 2014

Foérbundsdirektor 80 % 100 %
Chefsfysiker 100 % 100 %
Sjukhusfysiker 100 % 200 %
Kanslichef 100 % 100 %
Vardenhetschef 100% 100 %
Onkologisjuksksterska 0 % 100 %
Finanschef timanstéllning timanstéllning
IT-ansvarig 0% 100 %

Bemanningsutvecklingen foljer bemanningsplanen.

Rotationstjanstgéring och évrig bemanning

Forutom fast anstilld personal finns avtal om en onkologisjukskotersketjénst fran
Skénes universitetssjukhus pa 25 % och en specialist inom onkologi, tillika medicinskt
ansvarig, fran Sahlgrenska universitetssjukhuset pa upp till 50 %.

Avtal om sjukhusfysikertjinstgéring under acceptance och inmétning har tréffats med
universitetssjukhusen. Framtagande av tjédnstgringsschema pagar.

Under véren har principerna for onkologernas rotationstjdnstgoring faststéllts.
Underlag for ett detaljerat tjéinstgdringsschema 4r framtaget.

Kompetensutveckling och utbildning

Planering for fortsatt kompetensutveckling for de olika personalkategorierna har skett
under véren.

Likare, sjukhusfysiker och sjukskéterskor att kommer genomga en utbildning som
arrangeras av IBA och University of Pennsylvania. Utbildningen omfattar e-learning
och praktisk trdning p4 U-Pennkliniken i USA.

Den tredje efterutbildningskursen i protonterapi for onkologer kommer att 4ga rum pa
Skandionkliniken under september.

Planering for apparatspecifik utbildning under hosten 2014 har gjorts.

HR-st6d

Overenskommelse har triffats med Landstinget i Uppsala lin om HR-stod.

Hotell

Under 2012 upphandlades, i enligt med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU),
Hotell Charlotte AB i Uppsala som hotelloperator. Hotell Charlotte har &ndrat namn
till Hotel von Kraemer AB. Hotellet kommer att ppnas under augusti 2014.
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Ovrigt

Tillstand Stralsédkerhetsmyndigheten

Kontakterna med SSM har fortsatt under 2014. De kompletterande underlag och
fortydliganden av tidigare inldmnad ans6kan, som myndigheten begért haller pa att tas
fram. Arbetet foljer tidplan.

IBA har anstkt och erhallit tillstdnd for fortsatt installation.

Per den 30 juni 2014 dr beddmningen att tillstdndprocessen foljer tidplan.

Utlandska patienter

Under forsta halvaret 2014 har diskussioner initierats med dgarlandstingens
Careorganisationer om hantering av utlindska patienter. Arbetet kommer att fortsitta
under andra halvéret 2014.

Foérsékringar
Avtal har triffats med Willis AB om forsikringsformedlarstéd. Under aret har
forsikringsupphandling avseende 2014 gjorts.

PatientfOrsdkring forutsitts ingd i landstingens patientfdrsékring genom Landstingens
Omsesidiga Forsdkringsbolag LOF.

Ekonomi

Ekonomiskt resultat Idpande verksamhet

Periodens resultat for den 16pande verksamheten &r -1 746 kkr, att jamforas med ett
budgeterat resultat pa -2 898 kkr.

Utfall per 2014-06-30

Budget Utfall Avvikelse
Intiikter 1910 kkr 0 kkr -1 910 kkr
Kostnader -4 808 kkr -1 746 kkr 3 062 kkr
Resultat -2 898 kkr -1 746 kkr 1 152 kkr

Den positiva avvikelsen beror pa att flera storre kostnader, exempelvis serviceavtal
med Varian, hyra av personalligenheter och avskrivningar pa hotellets inredning
belastar andra halvaret. Aven budgeterade intikter hamnar p4 andra halvaret da
hyresintékter fran hotellet borjar debiteras fran augusti. Kostnaderna for el, fjdrrvirme
och kyla som ingdr i budget 2014 har belastat projektet eftersom byggnaden
fortfarande dr under uppférande och installation och intrimning av utrustning pagar.

Investeringar

Huvuddelen av Kommunalforbundets kostnader fram till klinisk start avser
etableringen av kliniken. Dessa kostnader har betraktats som del av investeringen och
kommer att aktiveras nir anldggningen tas i drift.

Deldrsrapport 2014 KAS faststilld.doc



11 av 17

Till och med 2014-06-30 har totalt 274 798 kkr bokats upp som pagéende projekt och
investeringar. Under perioden har 30 102 kkr bokats. Beloppet bestér i huvudsak av
foljande komponenter:

Personalkostnader 3 662 kkr
Byggrelaterade kostnader under projekttiden 2 193 kkr
Finansiella kostnader och intékter 10 863 kkr
Ovriga projektkostnader 4 832 kkr
Inventarier 8 552 kkr

En mer detaljerad fordelning av kostnaderna finns i not 2.

Pensionsmedel

Kommunalférbundet har inte gjort nagra placeringar for pensionsforpliktelser, vilket
innebir att avsittningar och ansvarsforbindelser for pensioner om 3 807 kkr (16neskatt
om 24,26 % ingdr i beloppet) har aterlanats i verksamheten. Placeringsfrdgan har
skjutits upp i avvaktan pa att ett nytt pensionsavtal blir klart under 2014.

Utvérdering av mal fér god ekonomisk hushallning

KommunalfSrbundet har méal f6r god ekonomisk hushallning faststéllda vid
direktionsméte 2006-11-30.

Finansiella mal
e Kommunalférbundets ekonomiska trygghet ska garanteras av dgarna tills dess
att intikter for behandlingar tdcker forbundets kostnader.
o Ett eget kapital motsvarande 10 % av omséttningen ska successivt byggas upp .

Fram till driftstart beréknas ett ackumulerat negativt resultat om ca 20 mkr uppkomma.
Det negativa egna kapitalet kommer att aterstéllas inom 5 ar efter driftstart. Ett eget
kapital om 10 % av omséttningen kommer att byggas upp &r 6-9 efter driftstart.
Uppfoljning av detta finansiella mal kommer att kunna ske forst sedan driften startat.

Verksamhetsmal
e Upphandling av utrustning skall ske med beaktande av alla formella krav enligt
LOU och med utnyttjande av de konkurrensméjligheter som finns och éven i
ovrigt genomforas affdrsmissigt.
e Verksamheten skall bedrivas med hog kostnadseffektivitet.

Upphandling sker med beaktande av LOU och med utnyttjande av de konkurrens-
mdjligheter som finns. Mélet om hog kostnadseffektivitet kommer att kunna f6ljas upp
forst nédr verksamheten startat.
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Redovisningsprinciper
Kommunalférbundet foljer de redovisningsregler och lagar som géller for
kommunalférbund.

Alla kostnader som avser byggnationen bokf6rs som investering och ligger som
pagédende projekt fram till verksamhetsstart 2015. Inga beloppsgrinser tillimpas.

Resultat- och balansrdkning

Resultatrakning

Redovisning i kkr 201406 201306 Not
Verksamhetens intdkter 0 0
Verksamhetens kostnader -1716 -1865 1
Avskrivningar 0 0
Verksamhetens nettokostnader -1716 -1 865
Medlemsbidrag 0 0
Finansiella intdkter 0 0
Finansiella kostnader -30 -18
Arets resultat -1 746 -1 883
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Balansrakning

Redovisning i kkr
Tillgangar

Pagaende projekt, materiella anléaggn.tillgangar
Summa anlaggningstillgangar

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsattningstillgangar

Summa tillgangar

Eget kapital, avsattningar och skulder
Eget kapital, ingdende varde

Periodens resultat

Summa eget kapital

Avséttning pensioner
Summa avséttningar

Lan i banker och kreditinstitut
Summa langfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Summa Kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avséttn. och skulder
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201406 201312 201306 Not
274798 244695 211112 2
274798 244695 211112
21232 4 455 4 984
492 185 504 577 550 181
513417 509 032 555 165
788 215 753727 766 277
-11 700 -7904 -7904 °
-1.746 -3796  -1883
13446  -11700 -9787
3807 3538 1641 ©
3807 3538 1 641
750 000 750000 750 000
750000 750000 750 000
47 854 11889 24423 7
47 854 11889 24423
788 215 753 727 766 277



Finansieringsanalys 2014

Redovisning i kkr

Den I6pande verksamheten

Periodens resultat

Minskning/6kning av kortfristiga fordringar
Minskning/6kning av kortfristiga skulder
Férandring pensionsskuld

Kassafléde fran den I6pande verksamheten

Investeringsverksamheten
Egna nettoinvesteringar
Kassafléde fran investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Minskning/6kning av langfristiga skulder

Kassafléde fran finansieringsverksamheten

Avrundningsdifferens
Forandring av kassafléde

Likvida medel vid arets bérjan
Likvida medel vid periodens slut
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2014

-1746
-16777
35965
269
17711

-30103

-30103

-12392

504577
492185
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2013

1883
-4435
14899
444
9025

-14237
-14237

555394
550181



Noter

Redovisning i kkr

Not 1 - Verksamhetens kostnader
Konsultkostnader
Personalkostnader

Képta tjanster

Kostnader vid tjdnsteresor, méten etc
IT/tele

Revision

Arvoden

Lokalkostnader kansli

Ovriga kostnader

Summa

Not 2 - Anlaggningstillgangar
Ingaende varde

Konsulter

Personal

Utrustning

Kostnader bygget

Finansiella kostnader
Finansiella intakter

Ovriga investeringskostnader
Summa

Not 3 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Redovisningskonto moms
Férutbetalda kostnader
Upplupna intakter

Summa

Not 4 - Kassa och bank
Handelsbanken
Swedbank

Nordea

Summa

Not 5 - Eget kapital

Ingdende pensionsskuld 2009-01-01
Resultat 2009

Resultat 2010

Resultat 2011
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201406

-878
-99
-38

=277
-67

-207

-129
-21

-1 716

244 695
4 151

3 662

8 552
2193
13 763
-2 899
681
274 798

5809
12 524
2 899
21 232

187 996
169 335
134 854
492 185

-306
-940
-4 015
719

201306

-64
-920
-67
-70
-302
-50
-267
-135

-1 865

196 875
1434
2658

0

559

13 788
-4 451
249

211 112

21
431
81

4 451
4984

247 768
300 000

2413
550 181

-306
-940
-4 015
719
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Resultat 2012
Resultat 2013
Summa

Not 6 - Avsattning pensioner
Pensionsskuld 2008-12-31
Férandring 2009

Férandring 2010

Férandring 2011

Férandring 2012

Férandring 2013

Ingaende pensionsskuld 2014-01-01

Avséttning period januari-juni
- Nyintjanad pension

- Rénteupprakning

- Férandring av I6neskatt
Summa férandring

Summa

Not 7 - Kortfristiga skulder
Leverantérsskulder

Upplupna semesterléner och sociala avgifter
Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestdmd
Upplupen rénta obligationslan

Ovriga upplupna kostnader

Ovriga skulder

Summa
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-3 362 -3 362
-3 796
-11 700 -7 904
207 207
200 200
191 191
214 214
385 385
2 341
3 538
192 333
30 30
47 81
269 444
3 807 1641
25 897 2 355
943 711
166 80
20 644 20 644
204 184
0 449
47 854 24 423
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Ledamoéter och ersattare i direktionen for
Kommunalférbundet Avancerad Stralbehandling
fér perioden 2011 — 2014

Namn Parti Landsting

Ordférande

Jerker Swanstein M) Region Skane

Vice ordférande

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Orebro l#ns landsting
Ledamdter

Erik Weiman ™) Landstinget i Uppsala l4n
Marie Morell M) Landstinget i Ostergotland
Lars Joakim Lundquist ™M) Stockholms l4ns landsting
Peter Olofsson (S) Viésterbottens léns landsting
Jan-Ake Simonsson S) Vistra Gotalandsregionen
Ersiittare

Borje Wennberg S) Landstinget i Uppsala 14n
Christoffer Bernskold (S) Landstinget i Ostergotland
Ingrid Lennerwald S) Region Skane

Anders Lonnberg S) Stockholms lédns landsting
Nicklas Sandstrém ™M) Visterbottens ldns landsting
Monica Selin (KD) Vistra Gotalandsregionen
Ola Karlsson M) Orebro lns landsting

Foértroendevalda revisorer i Kommunalférbundet Avancerad
Stralbehandling for perioden 2011 — 2014

Namn Parti Landsting

Ordinarie

Anders Toll, ordférande (S) Landstinget i Uppsala l4n
Staffan Godberg M) Landstinget i Uppsala l4n
Karin Brodin M) Stockholms l4ns landsting
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